



Bydgoszcz, 19 grudnia 2023r.

Szymon Róg
Radny Rady Miasta Bydgoszczy

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY	
Rada Miasta Bydgoszczy	
wpływ dnia	19. 12. 2023
nr wpływu	1. dn. 5608
liczba załączników	100000

Szanowny Pan
Rafał Bruski
Prezydent Miasta Bydgoszczy
za pośrednictwem
Pani Moniki Matowskiej
Przewodniczącej Rady Miasta

w sprawie utwardzenia ul. Piaski

Szanowny Panie Prezydencie

Ponad 2 miesiące temu ruszyły długo wyczekiwane prace związane z utwardzeniem fragmentu ul. Piaski, co wzbudziło wśród Mieszkańców nadzieje na rychłe zażegnanie ich codziennych problemów z dotarciem do domów. Niestety ponad 3 tygodnie temu prace zostały wstrzymane i dotąd ich nie podjęto. Zrozumiałe jest zaniechanie prac przy mrozie, jednak takie anomalie pogodowe panowały przez stosunkowo krótki czas. Mieszkańcy każdego dnia muszą mierzyć się z dużymi trudnościami- na rozkopanym długim fragmencie drogi panuje duże błotne grzęzawisko, przejazd na pewnym odcinku jest niemożliwy, a wjazd w ul. Piaski od strony ul. Szamarzewskiego utrudnia duży uskok.

Mając powyższe na uwadze proszę o przedstawienie terminu zakończenia prac - pierwotnego i obecnie obowiązującego. Czym spowodowana jest zmiana terminu?

Zbulwersowani Mieszkańcy wnoszą o rychłe podjęcie prac. Emocje wzmagają obserwowane na co dzień prowadzenie prac przez tę samą ekipę budowlaną na inwestycji deweloperskiej, kiedy jednocześnie plac budowy ul. Piaski od dłuższego czasu stwarza wrażenie porzuconego.

Z wyrazami szacunku

(-)

Szymon Róg



Bydgoszcz, dnia 8 .01.2024r.

Nr wpt. 24818

RM.0003.526.2023

UD.5012.001.2024

Pan
Szymon Róg
Radny Rady Miasta Bydgoszczy

Dotyczy: Stabilizacji kostką „eko” ulicy Piaski.

W odpowiedzi na Pana zapytanie informuję, że planowany termin rozpoczęcia robót na zadaniu zlokalizowanym przy ul. Piaski został uzależniony od zakończenia robót na tożsamym zadaniu realizowanym przy ul. Szamarzewskiego. Zadania zostały powiązane z uwagi na konieczność prowadzenia lokalnych objazdów. Dwie inwestycje położone tak blisko siebie wykluczają prowadzenie robót jednocześnie, co generuje opóźnienia, które niestety negatywnie wpływają na komfort tymczasowego, awaryjnego użytkownika placu budowy jakim jest obecnie ulica Piaski. Od dnia 27 listopada definitywnie przerwano prace by zachować wymaganą technologię robót. Odcinek, który został ramowany krawężnikiem posiada ułożoną podbudowę, która po przeprofilowaniu podlega badaniu. Działania laboratorium zapewniają weryfikację zagęszczenia co przekłada się na wytrzymałość i trwałość układanej nawierzchni z kostki „eko”. Pomimo dodatnich temperatur, opady deszczu uniemożliwiają badanie przemoczonej podbudowy i kontynuowanie prac.

Cała inwestycja pomimo, że opóźniona miała szanse realizacji w zakresie podstawowym.

Dokończenie prac oraz odbiór inwestycji możliwy będzie tylko i wyłącznie w okresie wiosennym, który pozwala na prowadzenie robót, zgodnie z technologią i na odpowiednim poziomie jakościowym.

Do tego czasu Wykonawca zadania zobowiązany został do udrażniania placu budowy, co pozwalać będzie na przejazd samochodem osobowym.

powołanie
Miroslaw Kozłowicz