

Jarosław Wenderlich

Z poważaniem

związaną z odstąpieniem od umowy przez którąkolwiek ze stron.

5) Proszę o przedstawienie kopii zawartej umowy wraz z wszelką dokumentacją

dotychczasowemu wykonawcy?

4) Czy dokonano inwentaryzacji wykonanych prac? Jaką kwotę wypracowano

Kiedy ponownie ruszą prace?

3) Kto dokonał tej inwestycji? W jakim trybie wybrany zostanie wykonawca?

umownie?

2) Czy w związku z odstąpieniem od umowy którąkolwiek ze stron nałożyła kary

od umowy z wykonawcą? Kto odstąpił od umowy pierwszy?

1) Jakie będą skutki odstąpienia od tej umowy? Jakże są przyczyny odstąpienia

udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania:

sieci kanalizacji deszczowej na terenie miasta. W związku z powyższym proszę o

publicznej, iż odstąpiły od umowy z wykonawcami inwestycji polegającej na rozbudowie

Miejskie Wodociągi i Kanalizacja pod koniec listopada podały do wiadomości

budowane.


składam interpelację do Prezydenta Bydgoszczy dot. odstąpienia od umowy na roboty

Na podstawie art.24 ust.3 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Przewodnicząca Rady Miasta Bydgoszczy

Monika Matowska

Szanowna Pani



Bydgoszcz, 16.01.2022

RADNY MIASTA BYDGOSZCZY  
JAROSŁAW WENDERLICH

350.3.




Bydgoszcz, dnia 26 stycznia 2022 r.

RM.0003.350.3.2022

**Pan  
Jarosław Wenderlich  
Rady Miasta Bydgoszczy**

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego w sprawie odstąpienia od umowy na roboty budowlane – sieć kanalizacji deszczowej, w zataczeniu przekazuję wyjaśnienia Prezesa Zarządu Miejskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Pana Stanisława Drzewieckiego.

z powołaniem na  
  
Rafał Bruski

Załącznik:  
pismo MWik Sp. z o.o.

Bydgoszcz, dnia            stycznia 2022 r.  
RM.0003.350.3.2022

Szanowny Pan

Jarostaw Wenderlich

Radny Rady Miasta Bydgoszczy

dot. interpelacji z dnia 16 stycznia 2022 roku w sprawie odstąpienia od umowy na roboty budowlane – sieć kanalizacji deszczowej]

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 16.01.2022, znak RM.0003.350.3.2022, poniżej przedstawiam informacje dotyczące realizacji przez MWik inwestycji pn. "Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy. Budowa i przebudowa." (dalej jako: "inwestycja").

Do rozwiązania zawartej z konsorcjum spółek IDS-BUD S.A. i DIM Construction sp. z o.o. (dalej łącznie jako: "Wykonawca") umowy o realizację Inwestycji (dalej jako: "Kontrakt") doszło z dniem 29.11.2021 r. wskutek dojścia do Wykonawcy złożonego przez MWik oświadczenia o odstąpieniu od Kontraktu.

1) Odstąpienie od Kontraktu miało miejsce z winy Wykonawcy. Przyczynami odstąpienia było niewywiązywanie się przez Wykonawcę z szeregu swoich zobowiązań umownych, w tym dotyczących tempa realizowanych prac oraz regulowania zobowiązań na rzecz podwykonawców. Mimo wielokrotnie i na bieżąco podejmowanych przez MWik działań mających na celu mobilizację Wykonawcy do realizacji swoich zobowiązań umownych, nie odniosły one oczekiwanego rezultatu i MWik ostatecznie zmuszony był do podjęcia decyzji o odstąpieniu od Kontraktu.

2) W związku z nienaaleznością realizacją przez Wykonawcę jego obowiązków wynikających z Kontraktu, co w konsekwencji doprowadziło do odstąpienia od Kontraktu z winy Wykonawcy, MWik pozostaje uprawniony do dochodzenia od Wykonawcy kar umownych na gruncie Kontraktu. MWik obecnie analizuje kwestię jak najbardziej efektywnego wyegzekwowania kar umownych należnych mu od Wykonawcy na gruncie Kontraktu z uwzględnieniem wszystkich podstaw

określonych w Kontrakcie oraz obecnie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. MWik zamierza podejmować wszystkie działania, by uzyskać jak najpełniejsze zaspokojenie swoich roszczeń.

3) MWik jest w trakcie inwentaryzacji stanu realizacji wszystkich prac realizowanych na gruncie Kontraktu przez Wykonawcę. Ostateczne rozliczenie z Wykonawcą będzie możliwe dopiero po podsumowaniu wszystkich roszczeń MWik wobec Wykonawcy związanych z nienależytą realizacją Kontraktu przez Wykonawcę.

4) Mimo rozwiązania Kontraktu MWik podejmuje wszelkie możliwe działania w celu zapewnienia ukończenia inwestycji i pełnego osiągnięcia zakładanych nią rezultatów. Rozwiązanie Kontraktu nie powoduje odstąpienia przez MWik od realizacji inwestycji. MWik jest zdeterminowany, by inwestycja w pełnym zakresie powstała, co ma dla MWik charakter priorytetowy. MWik zaplanował dalsze działania zmierzające do zapewnienia osiągnięcia tych celów i konsekwentnie już obecnie je realizuje.

5) Wyboru wykonawców do realizacji pozostałych do wykonania prac wchodzących w zakres inwestycji MWik dokona w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz łączącą MWik z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umową o dofinansowanie inwestycji, w tym w szczególności w zgodzie z przepisami regulującymi udzielanie zamówień publicznych. MWik już obecnie podjął działania zmierzające do wyłonienia wykonawców robót budowlanych dla tych obiektów, dla których MWik dysponuje kompletną dokumentacją projektową oraz do wyłonienia wykonawców prac projektowych, którzy dokonają dokumentację projektową dla wszystkich pozostałych obiektów.

6) Część prac mających pierwotnie zostać zrealizowanymi przez Wykonawcę już obecnie realizowana jest siłami własnymi MWik. Pozostałe prace wchodzące w zakres inwestycji zostaną podjęte niezwłocznie po wyborze wykonawców i zawarciu z nimi stosownych umów. MWik podjął również działania w celu ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców związanych z rozpoczętymi już przez Wykonawcę pracami w terenie (np. poprzez działania mające na celu częściowe przywrócenie ruchu w określonych lokalizacjach, w których roboty budowlane zostały rozpoczęte przez Wykonawcę w terenie).

7) Jednocześnie informuje, że treść Kontraktu dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej MWik. Niemożliwe jest przy tym udostępnienie całej dokumentacji związanej z odstąpieniem od Kontraktu z uwagi zarówno na jej objętość, jak i na wysoce prawdopodobną możliwość zaistnienia w przyszłości sporu sądowego z Wykonawcą.

mgr inż. Stanisław Drzewiecki  
Prezes Zarządu