



Szymon Róg
Radny Rady Miasta Bydgoszczy

Bydgoszcz, 12 sierpnia 2022r.

3073.1

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY	
Rada Miasta Bydgoszczy	
wpływ	12.08.2022
dnia	7.08.
nr wpływu	4135
ilość załączników sztuk	1

Szanowny Pan
Rafał Bruski
Prezydent Miasta Bydgoszczy
za pośrednictwem
Pani Moniki Matowskiej
Przewodniczącej Rady Miasta

1

w sprawie projektu MWiK dot. rozbudowy kanalizacji deszczowej

Szanowny Panie Prezydencie

W listopadzie 2021r. konsorcjum IDS-BUD SA oraz DIM Construction odstąpiło od realizacji umowy wielkiego projektu MWiKu dot. rozbudowy kanalizacji deszczowej. Spośród ponad 200 obiektów, które miały być wykonane w ramach zawartego jesienią 2018r. kontraktu wartego ponad 230mln zł, wówczas gotowych było zaledwie dwadzieścia. Co istotne, w wielu punktach Miasta prace rozpoczęte najczęściej przed kilkoma miesiącami dotąd nie zostały dokończone powodując problemy komunikacyjne; najbardziej niewralgiczne lokalizacje to ul. Fredry i Reja. Z czasem w miarę udroźniono przejazdy, jednak dotąd prace nie zostały zakończone.

Wedle zapowiedzi MWiK z początku roku, do czerwca planowany był wybór nowego wykonawcy. Dotąd wyniku rozstrzygnięcia nie podano do publicznej wiadomości. Za to w ostatnich tygodniach w kilku miejscach miasta rozpoczęły się prace związane zdaje się z realizacją przedmiotowego projektu.

Mając powyższe na uwadze proszę o przedstawienie wyników postępowania- kto został wybrany? W jakim zakresie i kiedy mają być wykonane prace? Czy definitywnie zostało zażegnane zagrożenie nieterminowego rozliczenia projektu z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, za pośrednictwem którego uzyskano dofinansowanie 158mln zł?

Z wyrazami szacunku
(-)
Szymon Róg



PREZYDENT BYDGOSZCZY
Rafał BRUSKI

Bydgoszcz, dnia ²⁴ sierpnia 2022 r.

RM.0003.393.1.2022

Pan

Szymon Róg

Radny Rady Miasta Bydgoszczy

W odpowiedzi na interpelację Pana Radnego z dnia 12 sierpnia 2022 r. w sprawie projektu MWiK dotyczącego rozbudowy kanalizacji deszczowej, w załączeniu przekazuję wyjaśnienia otrzymane od Prezesa Zarządu spółki Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy, Pana Stanisława Drzewieckiego.

z powołaniem
Rafał Bruski

Załącznik 1

Bydgoszcz, dnia 24 sierpnia 2022 r.
RM.0003.393.1.2022

Pan

Szymon Róg

Radny Rady Miasta Bydgoszczy

dot. interpelacji z dnia 12.08.2022 roku w sprawie projektu MWiK dot. rozbudowy kanalizacji deszczowej

W odpowiedzi na Pana interpelację z dnia 12.08.2022r. informuję, że Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy – sp. z o.o. (MWiK), od dnia odstąpienia od Kontraktu z winy Wykonawcy, podjęła szereg działań zmierzających do zakończenia projektu współfinansowanego ze środków UE. W pierwszej kolejności podjęto działania zmierzające do inwentaryzacji robót wykonanych przez firmę IDS-BUD oraz rozpoczętych w terenie i pozostających do wykonania niezwłocznie w celu ograniczenia uciążliwości dla mieszkańców związanych z rozpoczętymi już przez Wykonawcę pracami w terenie (np. poprzez działania mające na celu częściowe przywrócenie ruchu w określonych lokalizacjach, w których roboty budowlane zostały rozpoczęte przez Wykonawcę w terenie).

Ponadto równolegle podjęto realizację całości pozostałych do wykonania prac projektowych. Zawarto 3 umowy z biurami projektowymi oraz wykonywana jest część opracowań siłami własnymi MWiK. Proces kompletowania dokumentacji projektowej jest w toku, trwają uzgodnienia ze wszystkimi zainteresowanymi podmiotami – gestorami obcej infrastruktury oraz organami administracji. Etap ten jest czasochłonny i niestety niekiedy ulega wydłużeniu z przyczyn niezależnych od projektantów (ani MWiK ani projektant nie mają bowiem możliwości skutecznego wpływu na przykład na tempo wydawania warunków/uzgodnień przez takie podmioty jak chociażby Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.). MWiK dokłada wszelkich możliwych starań, aby wspierać proces projektowy w kontaktach z podmiotami prywatnymi jak również gestorami infrastruktury.

Jeśli chodzi o realizację prac budowlanych to w pierwszej kolejności przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych (nierozpoczętych przez IDS), dla których MWiK posiadał kompletne, zatwierdzone dokumentacje projektowe – 11 szt. W wyniku postępowania zawarto 2 umowy (14 i 15 marca 2022 r.) i na dzień dzisiejszy zakończono prace budowlane odnoszące się do 5 projektów.

Postęp w procesie projektowym umożliwił w lipcu wszczęcie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych (w trybie negocjacji bez ogłoszenia) dla następnego etapu. W ramach obecnie prowadzonego postępowania planowane jest zlecenie realizacji robót budowlanych dla 57 kompletów dokumentacji projektowej. Etapem tym objęte jest również dokończenie robót budowlanych na obiektach, których realizacja została już uprzednio rozpoczęta przez IDS. Przeprowadzony proces negocjacji wskazuje, iż Projekt cieszy się zainteresowaniem na rynku i podmioty, które wzięły udział w negocjacjach, są zainteresowane złożeniem ofert.

MWiK zakłada, że z początkiem września zakończy się postępowanie na realizację robót budowlanych objętych tym etapem i następnie podpisane zostaną stosowne umowy, a w konsekwencji rozpocznie się realizacja robót w terenie. Wszczęcie kolejnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację robót budowlanych w ramach kolejnego etapu nastąpi niezwłocznie, gdy MWiK pozyska pozostałe komplety dokumentacji projektowej.

Jeśli chodzi o Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to MWiK pozostaje w stałym kontakcie z instytucją nadzorującą Projekt i wszelkie działania Spółki w zakresie dokończenia robót są na bieżąco konsultowane i raportowane.

Prezes Zarządu


mgr inż. Sławomir Drzewiecki