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W sprawie kolejnosci realizaciji ulic w ramach Wieloletniego Programu Utwardzania Ulic
Gruntowych

Szanowny Panie Prezydencie

Wybrany zostat wykonawca ul. Koguciej, co jest elementem drugiej edycji
Wieloletniego Programu Utwardzania Ulic Gruntowych. Wedle zapowiedzi Pariskiego
Zastgpcy Pana Mirostawa Koztowicza po tej decyzji mialy zosta¢ wskazane do realizacji
kolejne ulice w ramach dokoriczenia wiasnie drugiej edycji przedmiotowego programu.
Tymczasem w ramach opublikowanego na stronie ZDMiKP ,,Planu postepowari o udzielenie
zamowient na rok 2023” brak informacji w ogdle nawet o przewidzianych na ten rok
przetargach na pozostate do realizacji ulice, tj. m.in. Gradowa, Pszczelna, Goscieradzka.
Z kolei w ramach publikowanego planu przewidziany jest przetarg na realizacje eko-kostka,
tj. tak jakby przewidywano przejicie do realizacji ulic w ramach trzeciej edycji WPUUG bez
dokoniczenia drugiej.

Majac powyzsze na uwadze prosze o udzielenie informaciji:

1) Kiedy planowane jest dokoriczenie drugiej edycji przedmiotowego programu?

2) Czy realizacje ulic trzeciej edycji przewidziane sa przed czy po dokoriczeniu edycji

drugiej?

3) Czym spowodowane jest ww.?

Z wyrazami szacunku
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Dotyczy: kolejnosci realizacji ulic ustalonych do realizacji w ramach
Wieloletniego programu utwardzania ulic gruntowych.

) ~
w odpowiedzi na interpelacje¢ z dnia 12 ‘czerwca 2023 r. w sprawie harmonogramu
realizacji inwestycji w ramach Wieloletniego programu wtwardzania ulic gruntowych,
uprzejmie informujg, ze dokonany zostal wybdér wykonawcow w efekcie postepowan
przetargowych na budowe ulic: Koguciej i Bortnowskiego. W najblizszych dniach
rozpoczgte zostang prace zwigzane z przygotowaniem dokumentacji projektowej dla obu
zadan. Jednoczes$nie Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy
prowadzi analizy, ktére wskaza, czy, a jesli tak to ktére z przedsigwzie¢ zaplanowanych
w II edycji programu, mogg zosta¢ zlecone jeszcze w 2023 roku. Tego rodzaju decyzje
komplikuje niestabilna sytuacja rynkowa, ktora w zwigzku z rosngcymi cenami materiatow
i innych $rodkéw produkcji, utrudnia inwestorowi przygotowanie preliminarza kosztéw
1 prowadzi do sytuacji, gdy ceny oferowane przez wykonawcoéw znacznie przekraczaja
przewidziane w kosztorysach inwestorskich.
Odnoszac si¢ do pytan postawionych w interpelacji, wyjasniam ze:
1.) Druga edycja Wieloletniego programu realizowana bedzie sukcesywnie,
w ramach Srodkow, jakie w budzecie miasta zostang przeznaczone na tego
rodzaju dzialalno$¢ inwestycyjna.
2.) Realizacja trzeciej edycji programu planowana jest réwnolegle z zadaniami
przewidzianych w edycji drugiej Wieloletniego programu.
3.) Tak zaproponowany harmonogram dziatan, uwzglednia konieczno$é
zrealizowania wezesniej podjetych zobowigzan, dajac jednocze$nie mozliwosé
plynnego przejscia do zadan zaplanowanych w kolejnej edycji.
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Przypominam réwniez, ze Rada Miasta Bydgoszczy zdecydowala o polaczeniu
omawianego programu z Pilotazowym programem utwardzenia drég gruntowych za
pomocq piyt azurowych. W ten sposéb podstawowym standardem budowy drég lokalnych
bedzie zastosowanie technologii nawierzchni ulic przepuszczalnych tzn. z ,.ekokostki”,
ptyt azurowych lub podobnych. Doswiadczenia zebrane w wyniku realizacji tzw. ,,azuré6w”
pokazujg, ze takie podejscie do budowy drég powinno skrécié czas realizacji inwestycji.
Co wigcej, zastosowanie przepuszczalnych elementéw ma walor zatrzymania wéd
opadowych na miejscu. W sytuacji, gdy trudne warunki gruntowe nie pozwola na
odprowadzenie wody do gruntu lub zaistniejg inne obostrzenia natury prawnej, budowa
drogi bedzie realizowana w tradycyjnej technologii zawierajacej pelng infrastrukture

towarzyszgcg drodze, w tym kanalizacje¢ deszczowa.
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