



PREZYDENT BYDGOSZCZY

Rafał BRUSKI

Bydgoszcz, ...²¹ sierpnia 2024 r.

RM.0003.41.1.2024

**Pani
Joanna Czerska-Thomas
Radna
Rady Miasta Bydgoszczy**

Dotyczy: interpelacji w sprawie skweru Edwarda Woyniłłowicza

W odpowiedzi na Pani interpelację dotyczącą zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa skweru E. Woyniłłowicza na os. Bielawy (Program BBO)” uprzejmie informuję, co następuje:

1) *„Kiedy dokładnie planowane jest zakończenie prac remontowych na Skwerze Edwarda Woyniłłowicza?”*

Zgodnie z zawartą umową, której przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie skweru E. Woyniłłowicza na os. Bielawy termin wykonania przedmiotu umowy to 6 miesięcy od daty jej zawarcia, tj. 12.10.2024 r.

2) *„Jakie są przyczyny opóźnień w realizacji tej inwestycji?”*

Roboty przebiegają zgodnie z zawartą umową, inwestycja nie ma opóźnień.

3) *„Czy istnieje możliwość przyspieszenia prac, aby mieszkańcy mogli jeszcze w tym sezonie letnim korzystać z odnowionego skweru?”*

Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem. Jednymi z ostatnich elementów są nasadzenia nowych roślin, które muszą być, z uwagi na pogodę, wykonywane we wrześniu. Nie jest wykluczone, że roboty zakończą się wcześniej niż termin umowy.

4) *„Jakie środki są podejmowane w celu minimalizacji utrudnień dla mieszkańców związanych z przedłużającym się remontem?”*

W trakcie realizacji inwestycji, cały czas dostępny jest chodnik wzdłuż ul. Chodkiewicza oraz ul. Ogińskiego, dlatego też przebudowa skweru E. Woyniłłowicza nie powoduje szczególnych utrudnień dla mieszkańców.

Z poważaniem

