



Bydgoszcz, 9 maja 2022r.

Szymon Róg
Radny Rady Miasta Bydgoszczy

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY	
Rada Miasta Bydgoszczy	
wpływ dnia	10. 05. 2022
nr wpływu	3928/22
ilość załączników w sztuk	J. Siehenski

Szanowny Pan
Rafał Bruski
Prezydent Miasta Bydgoszczy
za pośrednictwem
Pani Moniki Matowskiej
Przewodniczącej Rady Miasta

w sprawie uzupełnienia informacji z LIV Sesji Rady Miasta Bydgoszczy w dniu 27.05.2022r.

Szanowny Panie Prezydencie

Podczas ostatniej roboczej sesji Rady Miasta w punkcie dot. sprawozdania o miejskich inwestycjach Pan Prezydent Mirosław Kozłowicz na moje zapytanie o postępach prac na torowisku tramwajowym wzdłuż ul. Fordońskiej zapowiedział udzielenie odpowiedzi na piśmie. Sprawa jest bardzo istotna dla tysięcy pasażerów komunikacji tramwajowej, którzy każdego dnia marnują wiele minut swojego życia, aby odczekać przejazdu na tzw. mijankach.

Z tej racji, iż pomimo upływających dwóch tygodni nie otrzymałem odpowiedzi w przedmiotowej sprawie, proszę o udzielenie informacji w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku
(-)
Szymon Róg



Bydgoszcz, 05. 2022 roku

RM.0003.375.03.2022

Nr wpływu 9651

**Pan
Szymon Róg
Radny Rady Miasta Bydgoszczy**

Dotyczy: Przebudowy torowiska wzdłuż ul. Fordońskiej.

Szanowny Panie Radny

w odpowiedzi na Pana zapytanie odnośnie postępu prac na torowisku tramwajowym wzdłuż ul. Fordońskiej w ramach zadania: „Budowa trasy tramwajowej łączącej ul. Fordońską z ul. Toruńską wraz z rozbudową układu drogowego, przebudowa infrastruktury transportu szynowego” informuję, że realizacja zadania podzielona jest na etapy i obszary prowadzonych prac.

Zakres robót torowych na ul. Fordońskiej według harmonogramu rzeczowo-finansowego winien zostać wykonany do końca sierpnia 2022r. Natomiast ze względu na napotkane i nieplanowane przeszkody, termin pośredni uległ zmianie. Powyższe wynika ze stwierdzonych odmiennych warunków gruntowych w podtorzu północnym na ul. Fordońskiej. W związku z powyższym zlecono wykonanie robót dodatkowych polegających na wymianie gruntów spoistych i słabonośnych na stabilizację co wpłynęło również na zmianę terminu zakończenia prac torowych na ul. Fordońskiej przypadającego na koniec września 2022r.

Ponadto informuje, że na dzień dzisiejszy napotkane utrudnienia nie wpływają na termin zakończenia zadania.

Ł. Kozłowski

Miroslaw Kozłowski