

Katarzyna Tomaszewska
Radna Rady Miasta Bydgoszczy

Bydgoszcz, 26 kwietnia 2023r.

Szanowna Pani
Monika Matowska
Przewodnicząca Rady Miasta
Bydgoszczy

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY	
Rada Miasta Bydgoszczy	
wpływ dnia	26.04.2023
nr wpływu	l. dz. 484
ilość załączników sztuk	1

w sprawie informacji dot. rewitalizacji pasa zieleni oraz alei przy ul. 11
Listopada

Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji na temat postępu robót związanych z rewitalizacją pasa zieleni oraz alei spacerowej przy ulicy 11 Listopada. Inwestycja ta została wybrana przez mieszkańców Osiedla Leśnego w głosowaniu na projekty Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego w roku 2019.

Z poważaniem

Katarzyna Tomaszewska



ZASTĘPCA PREZYDENTA BYDGOSZCZY
Michał SZTYBEL

Bydgoszcz, dnia 8 .05.2023 r.

RM.0003.456.2023

Sidas:

Pani
Katarzyna Tomaszewska
Radna Rady Miasta Bydgoszczy

Szanowna Pani Radna,

W odpowiedzi na Pani pytanie z dnia 26.04.2023r. dotyczące udzielenia informacji na temat postępu robót związanych z rewitalizacją zieleni oraz alei spacerowej przy ul. 11 Listopada informuję, że dla ww. inwestycji w 2020r. została opracowana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Wykonany projekt obejmował przebudowę ciągu spacerowego wraz z lokalizacją elementów małej architektury, oświetleniem i urządzeniem zieleni dla całej alei 11 Listopada. Po uzyskaniu ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę, co nastąpiło 05.02.2021 r. przystąpiono do przygotowania postępowania przetargowego na roboty budowlane w zakresie realizacji etapu I tj. odcinka od ul. Bukowej do ul. 11 Listopada 15a w Bydgoszczy.

Ze względu na kolizję projektu zagospodarowania alei 11 Listopada z projektem budowy zbiornika retencyjnego wód deszczowych realizowanego przez Miejskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o. o wstrzymano realizację zadania inwestycyjnego. W toku prowadzonych rozmów i ustaleń zmieniono lokalizację zbiornika i możliwe było przeprowadzenie postępowań przetargowych na roboty budowlane obejmujące „Zagospodarowanie Skweru Inwalidów Wojennych” oraz „Zagospodarowanie Alei 11 Listopada – etap I”. W dniu 30.03.2022 r. złożono wniosek do Wydziału Zamówień Publicznych o skierowanie sprawy zamówienia publicznego na roboty budowlane dotyczące ww. zakresu. W toku prowadzonego postępowania nie wpłynęła żadna oferta na wykonanie robót budowlanych. Postępowanie zostało unieważnione, a środki dostępne na zadaniu zostały przeniesione na 2023 r.

W maju 2023 r. planowane jest powtórzenie procedury przetargowej na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem alei 11 Listopada na odcinku od ul. Bukowej do ul. 11 Listopada 15a.

Z poważaniem,

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Michał Szybel