

Robert Langowski
Radny Miasta Bydgoszczy

Bydgoszcz 15.05.2023.

URZĘDNIK	15.05.2023
wpływ dnia	15.05.2023
nr wpływu	48
ilość załączników sztuk	

**Przewodnicząca Rady Miasta
Bydgoszczy Monika Matowska**


Interpelacja

W sprawie instalacji nowych fontann na Kanale Bydgoskim

W ramach Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego do realizacji został wybrany montaż nowych fontann na Starym Kanale Bydgoskim.

- Na jakim etapie jest realizacja tej inwestycji?
- Czy firma, która wygrała przetarg była jedyną składającą ofertę na realizację ?
- Jakie czynności planuje się podjąć w tym roku, jeśli firma ta nie będzie w stanie na czas podjąć się realizacji?

Robert Langowski
Radny Rady Miasta Bydgoszczy





ZASTĘPCA PREZYDENTA BYDGOSZCZY
Michał SZTYBEL

Bydgoszcz, 24 maja 2023 r.

RM.0003.461.2.2023

**Pan
Robert Langowski
Radny
Rady Miasta Bydgoszczy**

Dotyczy: interpelacji ws. instalacji nowych fontann na Starym Kanale Bydgoskim

Szanowny Panie Radny,

W odpowiedzi na Pańską interpelację dotyczącą realizacji zadania z Bydgoskiego Budżetu Obywatelskiego polegającego na dostawie i montażu nowych fontann pływających na Starym Kanale Bydgoskim – uprzejmie informuję, co następuje:

1) „Na jakim etapie jest realizacja tej inwestycji?”

W ramach powyższej inwestycji dokonano następujących czynności:

- ustalono parametry trzech nowych fontann (dwóch w obecnej lokalizacji oraz jednej dodatkowej w nowej lokalizacji) z użytkownikiem, tj. Wydziałem Zieleni i Gospodarki Komunalnej,
- opracowano operat wodnoprawny i uzyskano pozwolenie wodnoprawne na montaż urządzeń wodnych,
- przeprowadzono postępowanie w formie zapytania ofertowego w przedmiocie wyboru wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej montażu fontann wraz ze sterowaniem (oraz zasilaniem w energię elektryczną jednej z fontann w nowej lokalizacji),
- opracowano dokumentację i uzyskano wszelkie niezbędne opinie, uzgodnienia i decyzje zezwalające na realizację inwestycji, w tym decyzję pozwolenia na budowę,
- przeprowadzono postępowanie przetargowe w przedmiocie dostawy i montażu fontann wraz ze sterowaniem, a także wykonania zasilania w energię elektryczną,
- zawarto umowę z podmiotem, który złożył najkorzystniejszą ofertę.

Obecnie trwa realizacja zawartej umowy. Termin jej wykonania upłynął 15.04.2023 r. Wykonawca pozostaje w zwłoce co do wykonania przedmiotu umowy. Do wykonawcy wystosowano pismo wzywające do zakończenia prac. Odbyło się również spotkanie z wykonawcą w celu zdiagnozowania przyczyn opóźnienia w realizacji.

2) „Czy firma, która wygrała przetarg była jedyną składającą ofertę na realizację?”

W przetargu na dostawę i montaż fontann oferty złożyły dwie firmy.

3) „Jakie czynności planuje się podjąć w tym roku, jeśli firma ta nie będzie w stanie na czas podjąć się realizacji?”

Jeśli obecny wykonawca nie będzie w stanie zrealizować zamówienia, Miasto podejmie kroki przewidziane w umowie, tj. odstąpienie lub rozwiązanie umowy. Wówczas zostanie ogłoszone nowe postępowanie przetargowe w przedmiocie wyboru nowego wykonawcy.

Z poważaniem

2 powtórzam

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Michał Sztybel