

KM.0003 464.2023



**Szymon Róg**  
**Radny Rady Miasta Bydgoszczy**

URZĄD MIASTA BYDGOSZCZY	
Rada Miasta Bydgoszczy	
Wpłynął	09.06.2023
dnia	
nr wpłynął	4908123
Bydgoszcz, 7 czerwca 2023r. J. Sielwos	

Bydgoszcz, 7 czerwca 2023r.

464

Szanowny Pan  
**Rafał Bruski**  
**Prezydent Miasta Bydgoszczy**  
za pośrednictwem  
**Pani Moniki Matowskiej**  
**Przewodniczącej Rady Miasta**

**w sprawie modernizacji ul. Grudziądzkiej od ul. Teskowej do nr 45**

Szanowny Panie Prezydencie

Proszę o przedstawienie stron finansujących realizację modernizacji ul. Grudziądzkiej wraz z rozkładem partycypacji w kosztach, a także pierwotnie przewidywanego okresu realizacji inwestycji; czym spowodowane są opóźnienia?

W ostatniej prezentacji kwartalnej podczas sesji Rady Miasta przedmiotowa inwestycja przewidziana została w punkcie pt. obsługa terenów inwestycyjnych.

Z wyrazami szacunku

(-)

Szymon Róg



ZASTĘPCA PREZYDENTA BYDGOSZCZY  
Mirosław KOZŁOWICZ

Bydgoszcz, dnia 8 .06.2023r.

RM.0003.464.4.2023

Nr wpł. 11162

**Pan**  
**Szymon Róg**  
**Radny Rady Miasta Bydgoszczy**

**Dotyczy: modernizacji ul. Grudziądzkiej od ul. Teskowej do nr 45**

W odpowiedzi na złożoną przez Pana interpelację informuję, że remont ul. Grudziądzkiej finansowany jest tylko i wyłącznie z budżetu miasta. Przyległe ciągi piesze przebudowane zostały w ramach podstawowych działań Zarządu Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej związanych z remontami chodników. Jezdnia natomiast stanowi odrębną inwestycję drogową, której rozpoczęcie uzależnione zostało od zakończenia powyższych prac.

Z uwagi na konieczność uregulowania granic działek zlokalizowanych w pasie drogowym termin zakończenia zadania uległ przesunięciu. Jednocześnie sezon zimowy wraz z niesprzyjającymi warunkami atmosferycznymi wymusił całkowite przerwanie robót.

Prace remontowe chodników zostały wznowione w okresie wiosennym. W chwili obecnej na ukończeniu jest druga część zadania związana z układaniem nawierzchni bitumicznej jezdni.

*proszę o*  
*Mirosław Kozłowiec*