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Na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyzszej Izbie Kontrolif, zwanej dale]

Jstawg o NIK', Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy skontrolowata Urzad Miasta w Bydgoszczy
zwany dalej ,Urzedem”.

Konlrolg, objglo ,Realizacie przez samorzad miasta Bydgoszczy wybranych inweslycji w zakresie
budowy lub modernizacii drég w okresie od 1 stycznia 2008 r. do 23 grudnia 2011 r."
W zwiazku z kontrolg, ktorej wyniki przedstawione zostaly w protokole podpisanym 23 grudnia 2011 r.,

NajwyZsza Izba Kontroli na podstawie art. 60 ustawy o NIK, przekazuje Panu Prezydentowi niniejsze wystapienie
pokontrolne.

Najwyzsza lzba Kontroli ocenia pozytywnie dzialania Pana Prezydenta | podleglego mu Urzedu w
kontrolowanym zakresie, mimo stwierdzonego uchybienia.

Na powyZsza oceng mialy wplyw nastepujace ustalenia;

1. W badanym okresie Urzad nie realizowat bezpoérednio zadan inwestycyjnych dotyczacych modemizacji lub
budowy drég publicznych. Zadania te wykonywala, powolana do tego celu w 1994 r., samorzadowa jednostka
organizacyjna, nieposiadajaca osobowosci prawnej, prowadzona w formie jednostki budzetowej, pod nazwa
Zarzad Drog Miejskich | Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (ZDMIKP). Poza ww. jednostkq szereg zadar w
zakresie objetym kontrolg realizowaly nastepujace wydzialy Urzedu: Wydzial Rozwoju i Strategii (WRIS), Wydziat
Budzetu i Finansow (WBF) oraz Wydzlal Inwestycji Miasta (WIM). Uregulowania dotyczace wspélpracy porhiedzy
wydzialami Urzedu oraz ZDMIKP zawarto w regulaminach organizacyjnych tych jednostek. W badanym okresie
nadzor bezposredni nad ZDMIKP sprawowal Zastepca Prezydenta Miasta Bydgoszczy, kidry w zlozonym
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wyjasnieniu podal, ze nadzor ten polegal m.in. na organizowaniu spotkar roboczych w Urzedzie, wizytacjach w
ZDMIKP, zatwierdzaniu przedktadanych planéw i sprawozdan, spotkaniach z innymi organami administracji
(rzadowej i samorzadowej) w sprawach statutowych spolki oraz na bieZzacej kontroli przez WBF realizacji
wydalkow i dochodéw w zakresie realizowanych inwestycji. Ponadto dziatania ZDMIKP kontrolowal Zespol
Audytu Wewnetrznego (1 audyt dotyczyt realizacji inwestycji drogowe) | Zesp6t Kontroli (2 kontrole w ZDMIKP
niezwigzane z tematyka niniejszej kontroli).Kentrole te nie wykazaly nieprawidiowosci. Poza tym w badanym
okresie instytucje zewnetrzne przeprowadzily w Urzgdzie 4 kontrole (odnoszace sig do planowania i realizacji
zadan inwestycyjnych dotyczacych budowy i modemizacji drog publicznych), kidre takze nie wykazaly
nieprawidtowosci. Ponadto NIK zwraca uwage na znikoma lo¢ skarg, ziozonych do Urzedu w okresie objetym
kontrola (2 z 200 ogélem), dotyczacych badanego zakresu.

2. Samorzad miasta Bydgoszczy finansowal zadania inwestycyjne dotyczace budowy i modermnizacji drég oraz
uzyskal efekty rzeczowe w tym zakresie. W okresie od 01.01.2008 do 30.06.2011 r. na wskazany powyzej cel
wydatkowano 246,8 min z co stanowilo 5,52% wydatkéw samorzadu miasta Bydgoszczy ogélem. Urzad
skulecznie pozyskiwal $rodki na dofinansowanie inwestycji w badanym zakresie. Poza $rodkami pochodzacymi z
budzetu miasta oraz kredytéw bankowych uzyskano dofinansowanie do realizacji 4 zadan ze $rodkéw z budzetu
panstwa w wysokosci 28,6 min z1, a takze 111,2 min. zt na realizacje 6 projektow ze $rodkéw Unii Europejskiej.
Pozytywnym zjawiskiem byt fakt, ze w kontrolowanym okresie zaden ze zlozonych przez samorzad miasta
Bydgoszczy wnioskéw o dofinansowanie nie zostal odrzucony. We wskazanym okresie wybudowano 29,271 km
nowych drog, 2 skrzyzowania wielopoziomowe i 1 obiekt mostowy oraz zmodernizowano 5,238 km drég
publicznych. Ponadto na dzien 30 czerwca 2011 r. 8,019 km drég znajdowalo sie w trakcie modernizacji lub
budowy.

3. Urzad opracowat oraz przyjaf do realizac]i Wieloletnie Programy Inwestycyjne (WP1) w odniesieniu do zadaf
dotyczacych budowy i modemizacji drég. W kontrolowanym okresie zadania te byly ujmowane w limitach
wydatkow na WPY, stanowiacych zalaczniki do uchwat budzetowych.

Kontrola wykazala, Ze zmiana kwot wydatkéw na realizacje programow nastepowala w drodze uchwal
Rady Miasta.
4. W 2004 r. Rada Miasta Bydgoszczy podjefa uchwalg nr XXXVI/795/04. Zalacznikiem do niej byla ,Strategia
rozwoju Bydgoszczy do 2015 r.” Okreslono w nie} m. in. planowane zadania dot. rozwoju uktadu drogowego,
modemizacji ulic ukladu podstawowego oraz modemizacii | przebudowy Istniejacych obiektow inzynierskich.
Stwierdzono, Ze na 11 zaplanowanych zadan, 8 zrealizowano, 2 cze$ciowo, a 1 bylo w trakeie realizacji, co
Najwyzsza Izba Kontroli ocenia pozytywnie.

Kontrola objeto rowniez terminowosé realizacji 10 zadan inwestycyjnych ujetych w WP obowiazujacym
w 2008 r. Analiza dokumentacji wykazala, 2e 9 zadan zrealizowano, a 1 bylo w trakcie realizacji.
5. NIK zwraca uwage na realizacje przez Urzad wnioskéw pokontrolnych NIK z kontroli przeprowadzonej w
2009 r,, dotyczacej dzialan podejmowanych przez samorzad miasta Bydgoszczy na rzecz usprawnienia systemu



transportowego. Z 4 wnioskow ogélem, 2 zrealizowano w peini, 1 byl w trakcie realizacji, a jednego nie

zrealizowano w ogdle. Do czasu zakoficzenia kontroli nadal trwaly prace nad uchwaleniem nowej Strategii
- e

Rozwoju Bydgoszczy. Planowany dokument o charaklerze strategicznym obejmowat okres do 2030 r.

Uchwalenie jego zostalo przesunigte, poniewaz nie opublikowano jeszcze (do czasu zakoliczenia ninigjszej

kontroli) Srednio i Diugookresowej Strategi Rozwoju Kraju, ktérych elementy nalezy uwzglednié w Strategii

Rozwoju Bydgoszezy do 2030 r. Jako uchybienie naley potraktowat nie zrealizowanie wniosku dotyczacego

rozwazenia mozliwosci uwzglednienia w dzialalnosci kontrolngj Urzedu realizacji zadat wynikajacych z

’
!
postanowieri dokumentow strategicznych na rzecz usprawnienia systemu transportowego m. Bydgoszczy, mimo /

e
ze w odpowiedzi na przekazane wystaplenie pokontrolne poprzedni Prezydent Miasta Bydgoszczy podal, iz takie /

kontrole beda przeprowadzane. W’
L
6. NIK zwraca uwagg, Ze w Urzedzie nie opracowano szczegélowych procedur dotyczacych zasad kwalifikowania

/
zadah inwestycyjnych do ujgcia w wykazach WPI. Wprawdzie obowigzujace &pisy prawa nie nakladajg /’F
takiego obowigzku, jednakze NIK uwaza, Ze opracowanie takich procedur i zasad kwallfikowania zadan .

modowafoby, Ze pr‘c-)_ces ten stalby sig bardziej przejrzysty i nie budzacy ewentualnych watpliwosci.
Dodatkowo ustalono, ze na lata 2008 ~ 2011 Rada Miasta Bydgoszczy kazdorazowo podejmowala uchwaly w
sprawie procedury uchwalania budZetu miasta, spehniajace wymogi okreslone w art. 53 ust. 1 ustawy z
08.03.1990 . o samorzadzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. nr 142 poz. 1591 ze zm.2) oraz art. 234 ustawy z
27.08.2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ze zm3). W uchwalach tych Rada Miasla
okreslita dla. mi. in. Wydzialu inwestycji Miasta | Wydziatu Budzetu i Finansow zadania dotyczace konstruowania
projektu budzetu oraz przekazania projektu planu inwestycji Miasta, a takze limitow na WPI. Upowaznila rowniez
Prezydenta Miasta Bydgoszcz do dokonania analizy zgioszonych wnioskdw i poprawek oraz do wypracowania
stanowiska.

Przedstawiajac powyZsze oceny i uwagi, Najwyzsza Izba Kontroli, wnosi o:
1. Kontynuowanie prac zmierzajacych do uchwalenia Strategil Rozwoju Bydgoszczy do 2030 1.

2. Ponowne rozwazenie mozliwosci uwzglednienia w dzialalnosci kontrolnej Urzedu realizacji zadai wynikajacych
Z postanowiei dokumentow strategicznych na rzecz usprawnienia systemu transportowego m. Bydgoszczy.

3. Rozwazenie moZiiwo$ci opracowania szczegdlowych procedur dotyczacych zasad kwalifikowania zadan
inwestycyjnych do ujecia w wykazach WPI.

Najwyzsza Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszezy, na podstawie art. 62 ust. 1 ustawy o NIK, oczekuje

przedstawienia przez Pana Prezydenta w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wyslapienia

——————

2nalata 2008 - 2010
3na 2011 r.



pokontrelnego, informacji o sposobie wykorzystania uwag | wykonania wnioskow, badz o dziataniach podietych w
celu realizacji wnioskow lub przyczynach niepodjecia takich dzialan.

Zgodnie z frescig art. 61 ust. 1 ustawy o NIK, w terminie 7 dni od daty otrzymania ninigjszego
wystapienia pokontrolnego przysluguje Panu prawo zgloszenia na piémie do Dyrektora Delegatury NIK w
Bydgoszczy umotywowanych zastrzezen w Sprawie ocen, uwag | wniosk6w zawartych w tym wystapieniu,

W razie zgioszenia zastrzezen, zgodnie z art, 62 ust, 2 ustawy o NIK, termin nadestania informacji, o
ktérej mowa wyzej, liczy sie od dnia olrzymania ostatecznej uchwaly wlasciwej komisji NIK.

DYREKTOR
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Delegatury Najwyzszej 1zby Kontroli w Bydgoszczy

Whikliwie zapoznatem si¢ z tredcia Wystapienia Pokontrolnego, jakie zostalo skierowane na
moje rgee po zakonczeniu kontroli, ktéra objgto ,Realizacje przez samorzad miasta
Bydgoszczy wybranych inwestycji w zakresie budowy lub modernizacji drég w okresie od
1 stycznia 2008 roku do 23 grudnia 2011 roku”,

Cheialbym wyrazi¢ zadowolenie z fakiu, ze Najwyzsza Izba Kontroli pozytywnie ocenita
dziatania kierowanego przeze mnie Urzedu Miasta Bydgoszczy w zakresie objetym kontrola.

Natomiast ponizej chcialbym sie ustosunkowa¢ do wyartykutlowanych w Wystapieniu
Pokontrolnym trzech uchybien, o wyjaénienie ktérych wnosi Najwyzsza Izba Kontroli,

Odnoszac sie do pierwszego wniosku uprzejmie informuje i z calg moca cheg
podkreslié, e Miasto Bydgoszcz posiada dokument strategiczny pn. Strategia Rozwoju
Bydgoszczy do 2015 roku. Dokument ten zostat przyjety uchwala Rady Miasta Bydgoszczy
nr XXX VI/795/04 z dnia 10 listopada 2004 roku.

7, uwagi na zmiang szércgu uwarunkowan zewnetrznych i wewnetrzaych, UMB przystapit do
prac zmierzajgcych do stworzenia nowego dokumentu strategicznego, wyznaczajacego nowe,
dlugofalowe kierunki rozwoju miasta. Projekt nowej Strategii zostal przygotowany w polowie
2010 roku -i przedlozony Owczesnemu Prezydentowi Bydgoszczy, panu Konstanternu
Dombrowiczowi, W skutek jego decyzji nie zostal on skierowany do Rady Miasta
Bydgoszczy, ze wskazaniem przekazania projektu Strategii po wyborach samorzadowych,
tj. w listopadzie 2010 roku.

Po wyborach samorzadowych podjalem decyzjg¢ o wznowieniu prac nad konstruowaniem
nowej Strategii Rozwoju Bydgoszczy, wydluzajac horyzont czasowy tego dokumentu
do 2030 roku. Projekty nowych zapiséw Strategii bazujg na informacjach i danych zawartych
w Diagnozie Miasta Bydgoszczy za okres lat 2004— 2010, jak réwniez na wiedzy
i doswiadczeniach powotanych przeze mnie trzech zespoléw eksperckich.

Tintegrowany System Tareydzania
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Ten wspdlnie wypracowany projekt Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2030 roku nie mégt
zostat skierowany na $ciezkg legislacyjng poniewaz pod koniec 2011 roku zostaly poddane
konsultacjom spolecznym dwa kluczowe dla rozwoju kraju dokumenty strategiczne:
»Stedniookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2020” i ,Dlugookresowa Strategia Rozwoju
Kraju 2030”. Fakt ten zrodzit konieczno$é dostosowania zapiséw projektu Strategii Miasta
do zawartodci obu tych dokumentéw. Podobnie zreszta jak ma to miejsce w stosunku
do pizyjglej przez Rzad RP w dniu 12 grudnia ub. roku ,Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 20307,

Podczas spotkania konsultacyjnego w Urzedzie Marszalkowskim w dniu 15 grudnia 2011
roku, poinformowano przedstawicieli Urzgdu Miasta Bydgoszezy, ze powstajacy nowy
dokument strategiczny dla Miasta Bydgoszczy powinien zosta¢é skorelowany z trescig
powstatych i konsultowanych strategii krajowych, za$ czas jego uchwalenia powinien byé
zblizony z uchwaleniem Strategii Rozwoju Wojewédztwa Kujawsko-Pomorskiego.

Cheg réwniez podkreslié, Ze obecnie obowiazujaca ,,Strategia Rozwoju Bydgoszezy do 2015
roku” jest dokumentem wyczerpujacym i prawidlowo zbudowanym, wpisujacym sig w
strukturg¢ powstatych wezedniej dokumentéw wojewddzkich i krajowych, o czym wspomnieli
przedstawiciele Urze¢du Marszalkowskiego.

Nie moge zgodzi¢ si¢ z drugim wnioskiem NIK, Zze w ogéle nie zostal zrealizowany
wniosek pokontrolny sprzed dwéch lat dotyczacy rozwazenia mozliwosci uwzglednienia
w dzialalnodci kontrolnej Urzedu realizacji zadah wynikajacych z postanowien
dokumentéw strategicznych na rzecz usprawnienia systemu transportowego m. Bydgoszczy.

Po pierwsze, byly Prezydent Miasta Bydgoszczy udzielajac odpowiedzi na wystapienie
pokontrolne z dnia 19.10.2009r. po przeprowadzonej kontroli ,Dzialan podejmowanych
w latach 2004-2009 (Ipdlrocze) na rzecz usprawnienia systemu (ransportowego
w najwigkszych miastach w Polsce” poinformowat Najwyzsza Izbe Kontroli cyt. ,,Odnoszac
si¢ do zapisu sugerujacego rozwazenie mozliwosci uwzglednienia w dziatalnosci kontrolnej
realizacji zadan wynikajacych z postanowiet dokumentéw strategicznych na rzecz
usprawnienia systemu transportowego miasta Bydgoszczy informuje, ze funkcjonujacy
w strukturach Urzedu Miasta Zesp6t Kontroli, a takze Wydzial Nadzoru Wiascicielskiego,
beda przeprowadzad kontrole takze 2 zakresu dziatania systemu transportowego.”

Powyisza odpowiedz zostala udzielona w innej sytuacji prawnej, poniewaz obowigzywata
jeszcze ustawa z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, ktéra w odmienny sposéb
regulowata zagadnienie kontroli.,

W obecnym stanie prawnym Prezydent Miasta zapewnia funkcjonowanie kontroli zarzadczej
(na podstawie art. 69 ustawy z dnia 27.08,2009r, o finansach publicznych). Kontrola ta
stanowi og6l dziatan podejmowanych dla uzyskania zapewnienia realizacji celéw i zadan
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w spos6b zgodny z prawem, efektywny oszczedny i terminowy. Kontrole zarzadcza nalezy
wigzaé z zarzadzaniem jednostka, za$ za najistotniejszy jej element nalezy uznaé system
wyznaczania celéw i zadan oraz monitorowania stopnia ich realizacji. Postep realizowanych
zadan, w tym wykonywanych przez Zarzad Drég Miejskich i Komunikacji Publicznej
w Bydgoszczy, byl na biezaco monitorowany i nadzorowany pod wzglegdem merytorycznym
i finansowym, o czym $wiadcza przyjete przez Najwyzsza Izbe Kontroli wyjaénienia od Pana
Stefana Markowskiego, Zastgpcy Prezydenta Miasta oraz Pani Lucyny Kojder — Szwedy,

obecnie Dyrektora Wydziatu Inwestycji Miasta, a do grudnia 2010r, — Zastgpey Prezydenta
Miasta.

W zwigzku z tym kontroli zarzadczej nie mozna utozsamiaé i ograniczaé jedynie do
czynnosci kontrolnych wykonywanych przez pracownikéw komérek kontroli.

Kontrola zarzadcza jest kontrola systemowa — wykonywang przez kierownikéw
poszczegblnych komoérek urzedu oraz jednostek organizacyjnych Miasta, W ramach
posiadanych  kompetencji, poprzez  zastosowanic  odpowiednich . instrumentéw
i mechanizméw adekwatnych do przydzielonych zadan, zapewniaja Prezydenta o osiggnigciu
przez jednostke samorzadu terytorialnego postawionych cel6w.

Po drugie, podczas przedmiotowej kontroli Zespdt Kontroli nie mial mozliwosci ze swojej
strony, aby ustosunkowaé si¢ do zagadnienia dotyczgcego realizacji wnioskéw
pokontrolnych NIK z kontroli dzialat podejmowanych na rzecz usprawnienia systemu
transportowego.

Podczas kontroli dot. budowy lub modernizacji drég Zespét Kontroli otrzymat jedynie
za posrednictwem Owczesnego Wydzialu Inzyniera Miasta i Nadzoru Inwestycyjnego
(obecnic Wydzial Inwestycji Miasta) zapytanie dot. przekazania protokotéw z kontroli
w zwigzku z realizacja wymienionych w pismie zadan, tj.:

1. ,Linia tramwajowa z centrum miasta do dworca kolcjowego Bydgoszcz Gléwna
z rozbudowg ulic: Marszatka Focha, Naruszewicza, Dworcowa, Zygmunta Augusta —
warto$¢ inwestycii” (inwestycja w trakcie realizacji),

2. ,Nowotoruniska na odcinku od Planu 6-leniego do Hutniczej — warto§é inwestycji”

(inwestycja w trakcie realizacji)

3, ,Przebudowa ulicy Gdanskiej (11 Listopada — Rekreacyjna)’ (inwestycja
zrealizowana - 20081.)

i w tym zakresie zostala udzielona odpowiedZz negatywna, gdyz Zesp6ét Kontroli nie
kontrolowat tych inwestycii.

Natomiast po kontroli przeprowadzonej przez Najwyzsza Izb¢ Kontroli w Bydgoszezy
w 20091, w zakresie dziatan podejmowanych na rzecz usprawnienia systemu transportowego
Bydgoszczy, w odniesieniu do realizowanych przez Zespét Kontroli zadan réwniez zostala



rozwazona mozliwos¢ uwzglednienia wniosku NIK. Polegala ona na tym, ze podczas
przeprowadzania standardowej kontroli w zakresie oceny dziatalno$ci jednostki, gospodarki
finansowej oraz przestrzegania obowiazujacych przepiséw, w jednostce zajmujgcej sie m.in.
tematyka planowania i funkcjonowania systemu transportowego, w przedmiocie kontroli
dodatkowo ujmowano w/w zagadnienie. W latach 2010-2011 przeprowadzono takg kontrolg
w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Bydgoszezy (gdzie elementem kontroli byla
realizacja zalozen ,Strategii Rozwoju Bydgoszczy do 2015 roku” w zakresie planowania
sytemu transportowego). Kontrola ta przeprowadzona zostala w okresie od 27-28,05.2010r.
i od 07-22.06.2010r. w zakresie oceny dzialalnodci jednostki, gospodarki finansowej oraz
przestrzegania obowigzujacych przepiséw, a takze realizacji zadan dotyczacych
funkcjonowania i planowania systemu transportowego ze szczegdlnym uwzglgdnieniem
2009r., na podstawie upowaznienia ZK.01131-36/10 z dnia 25.05.2010r. (protokét z kontroli
ZK.0914-49-2/10 z dnia 29,06.2010r.).

Reasumujac, nadal bedzie sprawowana kontrola zarzadcza, w tym przede wszystkim
monitorowanie i biezacy nadzér nad realizacja wykonywanych zadah, a w razie potrzeby
bedzie rozwazane przeprowadzenie konfroli przez wewngtrzng komdérke kontroli, j. Zespot
Kontroli.

Odnoszac si¢ do trzeciego z wyartykulowanych wnioskéw pokontrolnych, cheg
podkreslié, iz obecnie stosowana procedura dotyczaca zasad kwalifikowania zadaf
inwestycyjnych do ujgcia w wykazach WPI jest transparentna i nie budzi zastrzezen podczas
procesu uchwalodawczego.

Chceialbym uprzejmie poinformowaé i wyjasni¢, Zze planowane do realizacji przez samorzad
Bydgoszczy wieloletnie projekty inwestycyjne ujmowane s w zalacznikach do uchwaly
Rady Miasta w sprawie wiecloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy., Obecnie
obowigzuje Uchwata nr XX/359/11 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 201ir.,,
obejmujgca wieloletnie zadania inwestycyjne, ktére ujmowane sg w dwdch zalacznikach:

— zataeznik nr 2 pn. ,Wieloletnie projekty zwigzane z programami realizowanymi
z udzialem $rodkéw, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia
2000r. o finansach publicznych”,

— zalgcznik nr 4 pn.: ,,Pozostate wieloletnie zadania majatkowe”.

Zatgczniki te przygolowywane sg zgodnie z art, 226 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych — Dz. U. z 2009 roku nr 157, poz. 1240 z p6zn. zm.

Prace nad uchwalya w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy
prowadzone sa jednoczesnie z pracami nad konstruowaniem budzetu miasta na kolejny rok,
w ramach ktérych przyjmowana jest uchwala Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie trybu prac
nad projektem uchwaty budZzetowej (z odniesieniem do Wieloletnicj Prognozy Finansowej)
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oraz zarzadzenie Prezydenta Miasta Bydgoszezy w sprawie zatozenn do projektu budzetu
Miasta.

Dokumenty te wskazuja m.in. tryb opracowywania planéw inwestycyinych na dany rok,
bedacych zalgcznikiem do uchwaly budzetowej miasta. Wiaczenie do nowego planu
iniwestycyjnego zadaft wieloletnich skutkuje ich uj¢ciem w zalgcznikach do uchwaly
w sprawic wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy, W zakresie rzeczowym,
zalaczniki do wieloletniej prognozy finansowej obejmuja glownic wieloletnie zadania
inwestycyjne wprowadzane do budzetu miasta na dany rok i nie wymagaja dodatkowej
procedury kwalifikacyjne;j.

W zwiazku z wyzej przedstawionymi informacjami, uwazam, ze nie jest zasadne opracowanie
dodatkowych, szczegélowych procedur dotyczacych zasad kwalifikowania zadan
inwestycyjnych do ujecia w wykazach WPI,

Jestem przekonany, ze udzielone wyjasnienia w sposéb wyczerpujacy daja odpowiedz
na Wystapienie Pokontrolne i sformutowane w nim trzy wnioski.




