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sporzadzony na podstawie art. 290 § 1-2 oraz 4-6 ustawy z dera ' Siéipiiia 19971 Ordyhiadja
podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w zwigzku z arf. 31 ust. 1-7 ustawy z dnia

I. INFORMACJE O KONTROLOWANYM,

Nazwa: Miasto Bydgoszcz
Adres: 85-102 Bydgoszcz, ul. Jezuicka 1
NIP: 953-10-11-863

Prezydent Miasta Bydgoszczy: Rafal Bruski
(Zaswiadezenie Miejskiej Komisji Wyborczej w
" Bydgoszczy z dnia 08.12.2010 r. )
Skarbnik Miasta Bydgoszczy: Piotr Tomaszewski
(powolany Uchwalq Nr VI20/11 Rady Miasta
Bydgoszczy z dnia 26.01.201] . )

Na podstawie art. 282 b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w zw. z art. 13 ust. la ustawy z dnia 28 wrzesnia
1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U.'z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.) w dniu 17.10.2011 r.
zawiadomiono Beneficjenta o zamiarze ‘Wszczecia postgpowania kontrolnego.

Beneficjent stosownie do postanowien art. 284 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja
podatkowa, wskazal pana Marka Staniewskiego — Dyrektora Wydzialu Informatyki do
reprezentowania kontrolowanego w trakcie jego nieobecnosci.




II. OSOBY PRZEPROWADZAJACE CZYNNOSCI KONTROLNE.

1) Witold Rogacki — Inspektor kontroli skarbowej ~ 01889,
2) Paulina Gizifiska ~ starszy komisarz skarbowy — 10076,
3) Alicja Jakimowicz - starszy komisarz skarbowy — 07257,

II.CZAS I MIEJSCE PRZEPROWADZENIA KONTROLI.

Kontrol¢ przeprowadzono w siedzibie Beneficjenta, tj. w miejscu realizacji Projektu
oraz w Urzedzie Kontroli Skarbowej w Bydgoszezy, w dniach:

1) Wirold Rogacki — 25,27.10; 3,4,7,8,9,10,15,17,18,21,22,23,24,25.11; 2.6,8,13,14,15,16.12.
2011 r;

2) Paulina Gizifiska — 25,26,27,28,31.10; 2,3,4,7,8,9,10,14,15,17,18,21,22,23,24,25,28,29.11;
1,2,5,6,7.81612.2011vr.;

3) dliga  Jakimowicz -  2527,28.10; 2,3,47.89,10,1517,1821,22,23,24,2829.11;
7,8,12,1516.12.2011 r.

W dniu wszczecia postgpowania kontrolnego dokonano stosownego wpisu w Ksiazce Kontroli
pod poz. 14.

IV. INFORMACJE O PROJEKCIE.

Wdrozenie metodyk zarzadzania ushugami IT,

Nazwa projektu: projektami i programami w Urzedzie Miasta
Bydgoszczy.
Numer projektu: PL 0289
Numer i data umowy finansowej: Nr 424/2008 z 18.11.2008 r.
Okres realizacji projektu: czerwiec 2008 r. —~ kwiecien 2011 r.
Okres kwalifikowalnosci wydatkow: 10.06.2008 r. — 30.04.2011 r.
Catkowity koszt realizacji projektu, wg umowy o
dofinansowanie: 712.299,00 euro
w tym wydatki kwalifikowalne: 712.299,00 euro
W tym:
e  wkiad MF EOG: 605.454,00 euro
s whkiad publiczny: 106.845,00 euro

Wspotczynnik dofinansowania:

(nie wigcej niz 85% calkowitego kwalifikowanego kostu 605.454,00 euro
realizacji projekiu}

Projekt zrealizowano w ramach Mechanizmu Finansowego EOG, Priorytet ,,Rozwéj zasobéw
ludzkich poprzez m.in. promowanie wyksztatcenia i szkole, wzmacnianie w samorzadzie i jego
instytucjach potencjatu z zakresu administracji Iub stuzby publicznej, a takze wzmacnianie
wspierajacych go proceséw demokratycznych”.



Celem bezposrednim Projektu bylo wprowadzenie metodyki Prince2 dot. zarzadzania projektami
oraz wdrozenie metody ITIL dot. proceséw zarzadzania ushugami informatycznymi. Natomiast
celem ogélnym Projektu byla poprawa jakosci ustug IT $wiadczonych przez Urzad Miasta
Bydgoszczy.

Umowa finansowa nr 424/2008 o dofinansowanie projektu ,, Wdrozenie metodyk zarzadzania
ustugami IT, projektami i programami w Urzedzie Miasta Bydgoszczy™ zostata zawarta w dniu
18.11.2008 r. pomiedzy Przewodniczacym Komitetu Integracji Europejskiej, dzialajacym
w imieniu Skarbu Paristwa, petnigcym funkcje Instytucii Posredniczacej dla Priorytetu ,,Rozw6j
zasobdw ludzkich”, a Miastem Bydgoszcz.

W dniu 15.12.2010 r. zostal podpisany aneks nr 1 do ww. umowy, w ktérym wskazano jako

Instytucj¢ Podredniczaca dla Priorytetn ,Rozwéj zasobéw ludzkich” Ministra Spraw
Zagranicznych.

Wydatki wykazane w objetych badaniem wnioskach o platno$é (WOP) dotycza;
- WOP nr3 - szkolen - Prince2,
za [T kw. zakupu licencji na program komputerowy do zarzadzania projektami,
2009 r. zakupu oprogramowania do zarzadzania infrastrukturg — rozszerzenie
i podniesienie wersji oprogramowania HP Openview,
wykonania serwisu internetowego www.bydgoszcz.pl/proiekt IT EQG,
kosztu nadzoru nad projektem — konsultacje,

- WOPnr4 - audytu wstgpnego organizacii,
zallliIV szkolen i egzaminéw — Prince2 i ITIL,
kw. 2009 r. przygotowania koncepcji funkcjonowania BPP- zapewnienie wsparcie

i opracowanie modelu BPP,

szkolen i egzaminéw — HP Software,
przygotowania logo konferencii,

zakupu stojaka reklamowego,

kosztu nadzoru nad projektem — konsuitacje,
organizacji konferencii,

- WOPnr5 - szkoleri i egzamindw — Prince? i ITIL,
zalill kw. zakup oprogramowania wspierajacego prac¢ BPP - systemy HP AM, SM
2010~ i PPM,

wykonania prac zwiazanych z zaprojektowaniem i wykonaniem
(udokumentowaniem) kluczowych elementéw systemu zarzadzania
ustugami IT,

kosztu nadzoru nad projektem — konsultacje,

kosztéw wynagrodzenia pracownika.

V. ZAKRES KONTROLIL

Kontrola celowosci i zgodnoéci z prawem gospodarowania $rodkami publicznymi
oraz wywiazywania si¢ z warunkéw finansowania pomocy z tych $rodkéw w ramach realizacji
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu
Finansowego — projekt pn. ,,Wdrozenie metodyk zarzadzania ustugami IT, projektami
i programami w Urzedzie Miasta Bydgoszczy”, nr PL 0289,

Czynnosci kontrolne dotyczyly nastepujacych obszaréw:

1) Zarzadzanie projektem

W badanym obszarze czynnogciami kontrolnymi obijeto:




- umowe finansowa nr 424/2008 z 18.11.2008 r. wraz z aneksem nr 1 z 15.12.2010 r.,

- pismo Beneficjenta nr W1.0717-3/10 z 12.01.2010 1. skierowane do Instytucji Posredniczacej
(IP) z prosbg o zgodg na doprecyzowanie wskaznikéw projektu PL0289 wraz z odpowiedzia
IP, tj. pismem nr DWPR 4543/3-10-JC0937 z 02.03.2010r.

Na podstawie ww. dokumentéw sprawdzono:

- czy Beneficjent przechowuje oryginal umowy finansowej,

- czy Beneficjent przekazywal do IP, w celu zatwierdzenia, wniosek w sprawie zmiany
w realizacji projektu, niepowodujacej zmiany Planu Wdrazania Projektu.

2) Zgodno§é z warunkami przyznania dofinansowania

W badanym obszarze czynnosciami kontrolnymi obieto:

- wniosek aplikacyjny z 12.04.2007 r.,

- umowe finansowg wraz z ancksem,

- Plan Wdrazania Projektu (wersja styczen 2011 1.),

- certyfikaty dla systeméw zarzadzania wg ISO/IEC 27001:2005 i ISO/IEC 20000-1:2005
uzyskane przez Wydziat Informatyki Urzedu Miasta Bydgoszezy,

- sprawozdanie koricowe z realizacji projektu przekazane IP w dniu 08.09.2011 r.

Na podstawie ww. dokumentdw sprawdzono:

- czy Beneficjent, spetnil warunki przyznania dofinansowania, wymienione w art. 5 pkt 1
umowy finansowej, zawartej z Instytucja Posredniczaca,

- czy Beneficjent korzysta ze $rodkéw finansowych przyznanych jako dofinansowanie na mocy
umowy finansowe;j oraz ze sktadnikéw majatkowych projektu, zgodnie z celem projektu oraz
aktualnym Planem Wdrazania Projektu.

W dniu 29.11.2011 r. przeprowadzono ogledziny miejsca realizacji projektu w celu
potwierdzenia wykorzystywania zakupionych skladnikéw maj atkowych projektu.

3) Zgodnos¢ z zasadami dotyczacymi zaméwieri publicznych

W badanym obszarze ¢zynnodciami kontrolnymi objeto:

- wniosek aplikacyjny,

- umowe finansows wraz z aneksem,

- wnioski o platno$¢ za II kwartal 2009 r. (nr 3), za III i IV kwartat 2009 r. (nr4),zalill
kwartat 2010 r. (nr 5),

- sprawozdanie roczne ZP-SR1 o numerze referencyjnym ZP- SR1/3288/2008 za 2008 rok
przekazane UZP w dniu 02.02.2009 1.,

- sprawozdanie roczne ZP-SR1 o numerze referencyjnym ZP- SR1/2009/3048 za 2009 rok
przekazane UZP w dniu 16.02.2010 r.,

- sprawozdanie roczne ZP-SR1 o numerze referencyjnym ZP- SR1/2010/1784 za 2010 rok
przekazane UZP w dniu 25.01.2011 r.,

- zarzadzenie nr 553/07 Prezydenta Miasta Bydgoszezy z dnia 11.06.2007 r. w sprawie
organizacji obstugi postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w Urzedzie Miasta
Bydgoszczy,

- UMOWEe O prace zawartg z panig Natalig Gryzlo wraz z karta stanowiska pracy,

- dokumentacie niZe] wymienionych postepowan o udzielenie zaméwienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego:

A. ,Zaprojektowanie Biura Programéw i Projektéw, opartego o wybrany model P30
i metodyke PRINCE2 dla Urzedu Miasta Bydgoszcezy”.




dokument pn. Wartosé zaméwienia publicznego w przedmiocie ustugi polegajqcej na
zaprojektowaniu i wdrozeniu w UM Bydgoszczy Biura Programdw i Projektéw, opartego
0 wybrany model P30 i metodyke PRINCE?,

ogloszenie o zaméwieniu nr 210270-2009, zamieszczone w dniu 26.06.2009 r.
w  Biuletynie Zamdéwien Publicznych, na stronie internetowej Zamawiajacego
www.bip.um.bydgoszcz.pl, tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego,

specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatacznikami,

zarzadzenie nr 553/07 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2007 r.
W sprawie organizacji obstugi postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego
w Urzedzie Miasta Bydgoszczy,

wniosek o powolanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postgpowania o udzielenie zamdwienia publicznego na zaprojektowanie Biura
Programéw i Projektéw, opartego o wybrany model P30 i metodyke PRINCE2 dla
Urz¢du Miasta Bydgoszczy, z dnia 24.06.2009 T.,

oswiadczenia cztonkéw komisji przetargowej oraz kierownika zamawiajacego ziozone na
druku ZP-11,

protokét  postepowania o udzielenie zaméwienia o wartosci zaméwienia mmnigjszej niz
kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp — druk
ZP-2 z zalacznikami,

rejestr zlozonych ofert,

oferty firm:

a) Joanna Chat Manager Group JC, ul. Ostrogorska 35/45, 41-21- Sosnowiec,

b) Centrum Rozwiazah Menedzerskich S.A. » Al. Jana Pawta II, 01-031 Warszawa,

¢) INFOVIDE-MATRIX S.A., ul. Prosta 51, 00-838 Warszawa,

wezwanie Zamawiajacego z dnia 07.07.2009 r., skierowane do firmy Joanna Chat
Manager Group JC z siedziba w Sosnowcu oraz Centrum Rozwigzan Menedzerskich
S.A. z siedziba w Warszawie dotyczace wyjasnienia niskiej ceny zawartej w ofercie,
wyjasnienia Wykonawcoéw z dnia 10.07.2009 r. dotyczace cen zawartych w ofertach,
zawiadomienie o wyborze najkorzystnigjszej oferty z 15.07.2009 r., przeslane do
wykonawcow, ktérzy zlozyli oferty, zamieszczone na stronie internetowe;j
Zamawiajacego www.bip.um.bydgoszez.pl, na tablicy ogloszen w siedzibie
Zamawiajacego,

umowe nr WI/342/70/09 z dnia 03.08.2009 1. zawarta z Wykonawca - Centrum
Rozwiazai Menedzerskich S.A. z siedziba w Warszawie przy Al. Jana Pawla II 61B,
ogloszenie nr 126653-2009 o udzieleniu zaméwienia zamieszczone w Biuletynie
Zaméwien Publicznych w dniu 04.08.2009 r.

fakture nr 0487/10/2009/FVS, z dnia 26.10.2009 r., wystawiong przez Centrum
Rozwigzai Menedzerskich za przygotowanie koncepcji funkcjonowania Biura
Programéw i Projektéw — wsparcie eksperckie, na kwotg 19.500 z brutto, wraz
z dowodem zaplaty (wyciag bankowy nr 19 z dnia 09.11.2009 r. Bank Pocztowy S.A.
oddzial w Bydgoszczy),

fakture nr 0429/09/2009/FVS, z dnia 23.09.2009 r., wystawiong przez Centrum
Rozwigzan Menedzerskich za przygotowanie koncepcji funkcjonowania Biura
Programéw 1 Projektéw, opracowanie modelu Biura Programow i Projektdw, wraz
z dowodem zaplaty (wyciag bankowy nr 15 z dnia 07.10.2009 r. Bank Pocztowy S.A.
Oddziat w Bydgoszczy),

protokoty odbioru wykonanych prac z dnia 09.09.2009 1. i 23.10.2009 I.,

opracowanie pn. Projekt Biura Programéw i Projektéw oparty o wybrany model P30
i Metodyke PRINCE dla Urzedu Miasta Bydgoszczy.




»Przeprowadzenie audytu wstepnego organizacji w zakresie zarzadzania ustlugami
i bezpieczenstwem IT, opracowanie specyfikacji wymagan i kryteriéw odbioru dla
produkééw prac majacych na celu zaprojektowanie kluczowych elementéw systemu
zarzgdzania bezpieczenstwem informacji, przeprowadzenie weryfikacji i odbioru
merytorycznego poszczegolnych produktéw prac projektowych”.

dokument pn. Wartos¢ zaméwienia publicznego w przedmiocie ustugi polegajacej na
przeprowadzeniu  audytu wstepnego organizacji w zakresie zarzqdzania ushugami
i bezpieczevistwem IT,

ogloszenie o zamoéwieniu nr 162398-2009, zamieszczone w dniu 22.05.2009 1.
w  Biuletynie Zaméwien Publicznych, na stronie internetowej Zamawiajacego
www.bip.um.bydgoszcz.pl, tablicy ogloszef w siedzibie Zamawiajacego,

ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 172172-2009, zamieszczone w Biuletynie Zamoéwieti
Publicznych w dniu 28.05.2009 r. oraz na stronie internetowej Zamawiajacego
www.bip.um.bydgoszez.pl i tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego,

specyfikacje istotnych warunkéw zamdwienia, wraz z zatacznikami,

zarzadzenie nr 553/07 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2007 r.,

wniosek o powolanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego na przeprowadzenie audytu
wstgpnego organizacji w zakresie zarzadzania ustugami i bezpieczenstwem IT,
opracowanie specyfikacji wymagan i kryteriéw odbioru dla produktéw prac majacych na
celu zaprojektowanie kluczowych elementéw systemu zarzadzania ustugami IT i systemu
zarzadzania bezpieczenstwem informacji, przeprowadzenic weryfikacji i odbioru
merytorycznego poszczegdlnych produktéw prac projektowych, z dnia 18.05.2009 r.
o$wiadczenia cztonkdw komisji przetargowej oraz kierownika zamawiajacego ztozone na
druku ZP-11,

protokol  postepowania o udzielenie zaméwienia o wartosci zamo6wienia mniejszej niz
kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp - druk
ZP-2 z zalacznikami,

rejestr ztozonych ofert,

oferty firm: _

a) 3W-STUDIO, ul. Jutrzenki 20/24, 20-538 Lublin,

b) PBSG Sp. z 0. 0. ul. Skotarska 8, 61-625 Poznan,

¢) VALWAY Sp. z 0. o, ul. Bukowifiska 24a lok.22, 02-703 Warszawa,

korespondencj¢ pomigedzy zamawiajacym a wykonawcami dotyczaca wyjasnienia treéci
SIWZ oraz wydruki ze strony internetowej www.bip.um.bydgoszez.pl, zawierajace
pytania wykonawcow wraz z odpowiedziami,

wezwanie Zamawiajacego z dnia 04.06.2009 r., skierowane do firmy VALWAY Sp. zo.
0. zsiedzibg w Warszawie dotyczace wyjasnienia niskiej ceny zawartej w ofercie,
wyjasnienia ~ Wykonawcy z dnia 08.06.2009 r. dotyczace ceny zaproponowanej
w ofercie,

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 09.06.2009 r., przestane do
wykonawcéw, ktérzy zlozyli oferty, zamieszczone na  stronie internetowe;j
Zamawiajacego  www.bip.um.bydgoszcz.pl, na tablicy ogloszen w siedzibie
Zamawiajacego,

umowe nr WI/342/58/09 z dnia 01.07.2009 r. zawarta z Wykonawca — VALWAY Sp.
z 0. 0. z siedzibg w Warszawie przy ul. Bukowinskiej 24a, lok. 22,

ogloszenie nr 103027-2009 o udzieleniu zaméwienia zamieszczone w Biuletynie
Zamoéwien Publicznych w dniu 01.07.2009 1.,

faktur¢ VAT nr FV/01/UMB/2009/, z dnia 14.08.2009 r., wystawiong przez VALWAY
Sp. z o. 0., dotyczacg audytu wstepnego organizacji w zakresie zarzadzania ushugami




i bezpieczenstwem IT zgodnie z umowg W1/342/58/09 z dnia 01.07.2009 r., na kwote
42.700 zt brutto wraz z dowodem zaplaty (wyciag bankowy nr 13 z dnia 28.08.2009 r. -
Bank Pocztowy S.A. oddziat w Bydgoszczy),

protokot odbioru produktéw wykonanych prac z dnia 07.08.2009 I., W ramach umowy nr
W1/342/58/09,

opracowanie pn. Raport z audytu wstepnego, Wkiad do SIWZ obejmujacy szczegotowy
opis, zakres i warunki realizacji zaméwienia z dnia 31 .07.2009 r.

»Wykonanie audytu dojrzalosci organizacji w zakresie zarzadzania projektami
zgodnie z modelem P2MM oraz pelnienie roli nadzoru nad projektem pn.
Wdrozenie metodyk zarzadzania ustugami IT, projektami i programami w Urzedzie
Miasta Bydgoszczy ”.

dokument pn. Warto$é zaméwienia publicznego w przedmiocie ustugi Wykonanie audytu
dojrzatosci organizacji w zakresie zarzqdzania projektami zgodnie z modelem P2MM
oraz petnienie roli nadzoru projektu pn.”Wdrozenie metodyk zarzqdzania ustugami IT,
projektami i programami w Urzedzie Miasta Bydgoszczy”,

ogloszenie o zamowieniu nr 263267-2008, zamieszczone w dnju 13.10.2008 r.
W Biuletynie Zamowien Publicznych, na stronie internetowej  Zamawiajacego
www.bip.um.bydgoszcz.pl, tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego,

specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia wraz z zatacznikami,

zarzgdzenie nr 553/07 Prezydenta Miasta Bydgoszezy z dnia 11 czerwca 2007 r.,

wniosek 0 powolanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na wykonanie audytu dojrzalosci
organizacji w zakresie zarzadzania projektami zgodnie z modelem P2MM oraz pelnienie
roli nadzoru nad projektem pn. ,WdroZenie metodyk zarzadzania ustugami IT,
projektami i programami w Urzedzie Miasta Bydgoszczy™, z dnia 09.1 0.2008 r.,
o$wiadczenia czlonkdw komisji przetargowej oraz kierownika zamawiajacego ztozone na
druku ZP-11,

protokdt postgpowania o udzielenie zaméwienia o wartoSci zaméwienia mniejszej niz
kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp — druk
ZP-2, wraz z zalacznikami,

protest Wykonawcy - firmy 4pi Sp. z o. 0., Z siedziba w Warszawie z dnia 16.10.2008 I.,
wezwanie zamawiajacego skierowane do wykonawedw z dnia 17.10.2008 r., do udziatu
W postgpowaniu toczacym si¢ w wyniku wniesionego protestu,

rozstrzygnigcie protestu z dnia 21.10.2008 r.(oddalenie protestu wykonawcy),

rejestr ztozonych ofert,

ofertg firmy: Centrum Rozwigzaf Menedzerskich S.A., z siedzibg w Warszawie przy Al
Jana Pawla 11 61B,

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 24.10.2008 r., przestane do
wykonawcey, ktéry ztozyl ofertg, zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego
www.bip.um.bydgoszcz.pl, na tablicy ogloszert w siedzibie Zamawiajacego,

pismo Zamawiajacego z dnia 12.11.2008 r. skierowane do Wykonawcy — Centrum
Rozwigzan Menedzerskich S.A., z siedziba w Warszawie z prosba o wyrazenie zgody na
przediuzenie terminu zwigzania oferta, :
pismo Wykonawcy — Centrum Rozwiazan Menedzerskich S.A. z siedzibg w Warszawie
z dnia 20.11.2008 r. dotyczace zgody na przediuzenie terminu zwigzania oferta,

pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z dnia 14 listopada 2008 r. skierowane do
Pana Marka Staniewskiego, Dyrektora wydziatu Informatyki o wyjasnienia dot.
postgpowania ,,Wykonanie audytu dojrzatosci organizacji w zakresie zarzadzania
projektami zgodnie z modelem P2MM oraz pelnienie roli nadzoru nad projektem”,




pismo Urzedu Miasta Bydgoszczy Wydzial Informatyki z dnia 18.11.2008 r. do
Departamentu Programoéw Pomocowych i Pomocy Technicznej Ministerstwa Rozwoju
Regionalnego — wyjasnienia dotyczace postgpowania ,,Wykonanie audytu dojrzatosci
organizacji w zakresie zarzadzania projektami zgodnie z modelem P2MM oraz pelnienie
roli nadzoru nad projektem”.

pismo Urzedu Zaméwien Publicznych - Departament Kontroli Zaméwien
Wspélifinansowanych ze Srodkéw Unii Europejskiej z dnia 16.01.2009 r.,
UZP/DKUE/IL/913/09 i 12.02.2009 r., UZP/DKUE/JL/248127/2557/09, skierowane do
Prezydenta Miasta Bydgoszczy z prosba o przestanie dokumentéw dotyczacych ww.
postepowania oraz zlozenie wyjasnief w zakresie warunkéw udziatu w postepowaniu,
wyjasnienia zlozone przez Zastepce Prezydenta Miasta Bydgoszezy z dnia 16.02.2009 .,
pismo WZP.11.341/76/303/09/B, skierowane do Urzedu Zaméwien Publicznych -
Departament Kontroli Zaméwienn Publicznych WspéHinansowanych ze Srodkéw Unii
Europejskiej, dotyczace opisania przedmiotu zaméwienia,

pismo  Urzedu  Zaméwien  Publicznych 2z  dnia  20.04.2009 r. nr
UZP/DKUE/JL/2557/7131/09, dotyczace wynikéw postgpowania wyjasniajacego,

raport Ministerstwa Rozwoju Regionainego - Departament Programéw Pomocowych
i Pomocy Technicznej z wizyty monitorujacej z dnia 25.02.2009 r., dotyczacy m.in.
przestrzegania przepiséw dotyczacych zamdwien publicznych,

umowg nr WI1/342/64/08 z dnia 22.12.2008 r. zawarta z Wykonawca - Centrum
Rozwigzah Menedzerskich S.A., z siedzibg w Warszawie przy Al. Jana Pawla I 61B,
ogloszenie nr 375287-2008 o udzieleniu zaméwienia zamieszczone w Biuletynie
Zamowien Publicznych w dniu 22.12.2008 .,

faktury VAT: nr 0268/06/2009/FVS z 18.06.2009 r. na kwote brutto 11.700 zt wraz
z dowodem zaplaty (wyciag bankowy nr 6 z dnia 29.06.2000 r.), nr 0428/09/2009/FVS
z dnia 23.09.2009 r. na kwote brutto 11.700 zi, wraz z dowodem zaplaty (wyciag
bankowy nr 14 z dnia 29.09.2009 r.), nr 0630/12/2009/FVS z 14.12.2009 r. na kwote
brutto 15.599,99 zt wraz z dowodem zaplaty (wyciag bankowy nr 21 z dnia
24.12.2009 r., nr 0154/03/2010/FVS z 26.03.2010 r. na kwote brutto 11.700 zt wraz
z dowodem zaplaty (wyciag bankowy nr 3 z dnia 08.04.2010 r.), wystawione przez
Centrum Rozwigzati Menedzerskich S.A., z siedzibg w Warszawie, przy Al. Jana Pawla
I1 61B, dotyczace nadzoru nad projektem ,,Wdrozenie metodyk zarzadzania ustugami IT,
projektami i programami w Urzedzie Miasta Bydgoszczy” — konsultacje,

protokoly odbioru prac nadzoru (konsultacje), z 18.06.2009 r., 23.09.2009 r.,
14.12.2009 1., 26.03.2010 r. w ramach projektu pn. ,Wdrozenie metodyk zarzadzania
ustugami IT, projektami i programami w Urzedzie Miasta Bydgoszczy™.

- wZaprojektowanie i wykonanie (udokumentowanie) kluczowych elementéw systemu

zarzadzania ushlugami w oparciu o norme ISO/IEC 20000 oraz zalecenia ITIL V3.”

dokument pn. Wartosé zaméwienia publicznego w przedmiocie ustugi Zaprojektowanie
i udokumentowanie kiuczowych elementéw systemu zarzqdzania ustugami IT w oparciu
o norme ISO/IEC 20000 oraz zalecenia ITIL v 3.,

ogloszenie o zaméwieniu nr 141573-2009, zamieszczone w dniu 27.08.2009 r.
w  Biuletynie Zamoéwiei Publicznych, na stronie internetowej Zamawiajgcego
www.bip.um.bydgoszez.pl, tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego,

specyfikacig istotnych warunkéw zamdwienia wraz z zalacznikami,

zarzadzenie nr 553/07 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2007 1.,

wniosek 0 powolanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie
(udokumentowanie) kluczowych elementéw systemu zarzadzania ushugami IT w oparciu
o normg ISO/IEC 20000 oraz zalecenia ITIL v3 z dnia 21.08.2009 .,



o$wiadezenia cztonkéw komisji przetargowej oraz kierownika zamawiajacego zlozone na
druku ZP-11,
protokét  postepowania o udzielenie zaméwienia o wartosci zam6wienia mniejszej niz
kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp — druk
ZP-2 wraz z zatgcznikami,
rejestr ztozonych ofert,
oferty firm:

a) IT Cuiture, ul. Wspélna 63B/ 10, 00-687 Warszawa,

b) CT Partners S.A., ul. Pandy 12, 02-202 Warszawa,

¢) Konsorcjum: Comp S.A. (lider konsorcjum) , ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa oraz

500 Solutions Spétka Jawna (czlonek konsorcjum), 93-305 E6dz, ul. Koncertowa 6
lok. 4,

d) MSG Consulting s. ¢. ul. Nike 1, 80-299 Gdansk,

€) Atos Origin IT Services Sp. z 0. 0., 02-675 Warszawa, ul. Woloska 5,
zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 25.09.2009 r., przesiane do
wykonaweow,  ktérzy Zozyli oferty, zamieszczone na stronie internetowe;j
Zamawiajacego Www.bip.um bydgoszez.pl, na tablicy ogloszen w siedzibie
Zamawiajacego, '
zawiadomienie o wykluczeniu wykonawcy z dnia 25.09.2009 r.,
wezwanie Zamawiajacego z dnia 14.09.2009 r. skierowane do wykonawcow, dotyczace
uzupelnienia dokumentéw, ztozenia wyjasniei odnosnie niskiej ceny zawartej w ofertach
oraz wyrazenia zgody na poprawienie omytki pisarskiej,
wyjasnienia wykonawcéw z dnia 16,17,18.09.2009 r. skierowane do Zamawiajacego
(pismo MSG Consulting z dnia 16.09.2009 r. dotyczace uzupelnienia dokumentéw,
pismo Comp z dnia 17.09.2009 r. dot. wyjasnienia niskiej ceny zawartej w ofercie,
uzupelnienie dokumentéw oraz wyrazenie zgody na poprawienie omylki pisarskiej,
pismo CT PARTNERS z dnia 17.09.2009 r. wraz z uzupetnieniem dokumentéw, pismo
ATOS ORIGIN z dnia 18.09.2009 r. dot. wezwania odnosnie wyjasnienia niskiej ceny
zawartej w ofercie),
umowe nr WI/342/96/09 z dnia 05.10.2009 r. zawarta z CT Partners S.A.
z siedzibq w Warszawie, przy ul. Pandy 12,
ogloszenie nr 180989-2009 o udziclenin zaméwienia zamieszczone w Biuletynie
Zaméwien Publicznych w dniu 19.10.2009 r.,
faktury VAT: nr 246/12/2009 z dnia 29.12.2009 r. na kwotg brutto 52.000 z! wraz
z dowodem zaplaty (wyciag bankowy nr 1 z dnia 09.01.2010 r.), nr 54/01/2010 z dnia
28.01.2010 r. na kwote brutto 245.999,99 7zt wraz z dowodem zaplaty (wyciag bankowy
nr 2 z dnia 10.02.2010 r.), wystawione przez CT Partners S.A. z siedzibg w Warszawie,
przy ul. Pandy 12, dotyczace wykonania prac zgodnie z umowa W1/324/96/09,
protokoly odbioru prac zataczone do wyzej wymienionych faktur.

»Dostawa i wdrozenie systemu informatycznego wspomagajacego zarzadzanie
projektami, programami i ustugami w Urzedzie Miasta Bydgoszezy”.

dokument pn. Warto$é zaméwienia publicznego w przedmiocie ustugi polegajqcej na
Dostawie i wdrozeniu systemu  informatycznego wspomagajqcego  zarzgdzanie
projektami, programami i ustugami w Urzedzie Miasta Bydgoszczy,

ogloszenie o zamoéwieniu nr 47673-2010, zamieszczone w dniu 03.03.2010 r.
w Biuletynie Zamoéwiefi Publicznych, na stronie internetowej Zamawiajacego
www.bip.um.bydgoszez.pl i tablicy ogloszes w siedzibie Zamawiajacego,

ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 48901-2010, zamieszczone w Biuletynie Zamdéwien
Publicznych w dniu 04.03.2010 r. oraz na stronie internetowej Zamawiajgcego
www.bip.um.bydgoszcz.pl i tablicy ogloszet w siedzibie Zamawiajacego,




zawiadomienie o naruszeniu ustawy z 08.03.2010 r. zlozone przez Management Data
Systems Sp. z 0.0., ul. Lucka 15/315, 00-842 Warszawa,

odpowiedz Zamawiajacego z 12.03.2010 r. przestana do Management Data Systems,
ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 53457-2010, zamieszczone w Biuletynie Zamdwien
Publicznych w dniu 10.03.2010 r. oraz na stronie internetowej Zamawiajacego
www.bip.um.bydgoszcz.pl i tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego,

specyfikacje istotnych warunkow zamowienia wraz z zatacznikami,

zarzagdzenie nr 553/07 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dmia 11 czerwca 2007 r.
w sprawie organizacji obstugi postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego
w Urzedzie Miasta Bydgoszczy,

wniosek o powolanie komisji przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia
postepowania o udzielenie zamoOwienia publicznego na Dostawe i wdrozenie systemu
informatycznego wspomagajqcego zarzqdzanie projektami, programami i usiugami
w Urzedzie Miasta Bydgoszczy z dnia 12.02.2010 1.,

o$wiadczenia cztonkdéw komisji przetargowej oraz kierownika zamawiajacego ztozone na
druku ZP-11,

protok6l postgpowania o udzielenie zamdéwienia o wartosci zaméwienia mniejszej niz
kwoty okreslone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp - druk
ZP-2 z zatacznikami,

rejestr ztozonych ofert,

oferty firm (konsorcjow):

a) Wola Info S.A. (Lider konsorcjum), Noblestar Polska Sp. z 0.0., ul. Cybernetyki 7, 02-
677 Warszawa,

b) IT. Expert Sp. z 0.0. (Lider konsorcjum) ul. Al. Jerozolimskie 172, 02-486 Warszawa,
Betacom S.A., ul. Polczynska 31A, 01-377 Warszawa,

korespondencj¢ pomigdzy zamawiajacym a wykonawcami dotyczaca wyjasnienia tresci
SIWZ oraz wydruki ze strony internetowej www.bip.um.bydgoszcz.pl zawierajace
zapytanie wykonawcy wraz z odpowiedzia,

zawiadomienie o odrzuceniu oferty z 31.03.2010 r. przestane do IT EXPERT Sp. z 0.0.
drogg faksowa,

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z 31.03.2010 r. przestane do
wykonawcow  ktérzy ztozyli oferty, zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiajacego www.bip.um.bydgoszez.pl oraz na tablicy ogloszer w siedzibie
Zamawiajacego,

odwolanie od czynnosci Zamawiajgcego polegajacej na odrzuceniu oferty, wniesione
w dniu 06.04.2010 r. przez konsorcjum firm IT EXPERT Sp. z 0.0. i Betacom S.A.,
wezwanie  wykonawcow do  przystapienia do postgpowania odwolawczego
z 07.04.2010 r. skierowane do konsorcjum firm Wola Info S.A. i Noblestar Polska Sp.
Z 0.0.,

dokument pn. ,Przystapienie do postgpowania odwolawczego po  stronie
Zamawiajacego” z 09.04.2010 r. sporzadzony przez konsorcjum firm Wola Info S.A.
i Noblestar Sp. z 0.0.,

odpowiedz Zamawiajacego na odwolanie z 14.04.2010 r.,

wyrok Krajowej Izby Odwolawczej z 26.04.2010 r. oddalajacy odwolanie (sygn.akt: KIO
580/10),

umowg¢ nr WI/342/14/10 z dnia 30.04.2010 r. zawarta z Wykonawca, tj. konsorcjum firm
Wola Info S.A. i Noblestar Polska Sp. z 0.0. ,

ogloszenie nr 124908-2010 o udzieleniu zaméwienia zamieszczone w Biuletynie
Zaméwien Publicznych w dniu 06.05.2010 r.
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fakturg VAT nr FVS810/05/100, z dnia 31.05.2010 r., wystawiong przez Wola Info INFO
S.A. za przekazanie licencji na oprogramowanie zgodnie z umowa nr WI/342/14/10
zdnia 30.04.2010 r, na kwote brutto 649.040,00 zt wraz protokolem odbioru
2 24.05.2010r. oraz dowodem zaplaty (wyciag bankowy nr 10 za dzied 21.06.2010 r.
z Banku Pocztowego S.A. Oddziat w Bydgoszczy),

faktur¢ VAT nr FVS10/05/101 z dnia 31.05.2010 r. wystawiong przez WOLA INFO SA
za instalacj¢ w $rodowisku zamawiajacego systeméw HP AM, HP SM i HP PPM, na
kwote brutto 87.017,72 zl wraz z zalacznikiem do faktury, protokolem odbioru
z 24.05.2010r. oraz dowodem zaplaty (wyciag bankowy nr 10 za dzient 21.06.2010 r.
z Banku Pocztowego S.A. Oddzial w Bydgoszczy),

- dokumentacj¢ postgpowania o udzielenic zamodwienia publicznego w trybie zaméwienia
z wolnej r¢ki pn. Realizacja szholevi z zakresu metodyki zarzqdzania projektami,
programami oraz ustugami IT wraz 7 przeprowadzeniem certyfikowanych egzaminow
przeprowadzanych w ramach projektu pn. ,,Podniesienie jakosci i efektywnosci jednostek
administracji samorzgdowej poprzez wdroienie dobrych praktyk, metodyk i standardow
zarzqdzania obowiqzujgcych w  krajach Unii Europejskiej wspartych systemami
informatycznymi:

dokument pn. Wartos¢ zamowienia publiczrego w przedmiocie ustugi,

zapytanie z 04.05.2009 r. skierowane do 5 firm: Centrum Rozwigzan Menadzerskich
S.A., Infovide-Matrix S.A., CT Partners, Hewlett Packard Polska Sp. z o.0. oraz IBM
Polska Sp. z 0.0. dot. przedstawienia oferty w ramach 2 pakietéw szkolen (11 II),

oferty ztozone przez: Centrum Rozwigzan Menadzerskich S.A. z siedzibg w Warszawie
na pakiet I 1 Hewlett Packard Polska Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie i na pakiet I,
protokoly z negocjacji 2 22.05.2009 r. 1 25.05.2009 r.,

protokol postgpowania o udzielenie zamdwienia wraz z zatgeznikami: druki ZP-11 i ZP-
17,

umowg o swiadczenie ustug szkoleniowych nr W1.342/50/09 z 12.06.2009 r. (pakiet I)
zawartg z Centrum Rozwigzan Menadzerskich S.A.,

umowe o $§wiadczenie ushug szkoleniowych nr W1.342/51/09 z 15.06.2009 r. (pakiet II)
zawarta z Hewlett Packard Polska Sp. z 0.0.,

faktury VAT wraz z wyciggami bankowymi wymienione w pkt. V.4 niniejszego
protokotu kontroli (poz. 1 zestawienia dokumentéw ujetych we wniosku nr 3; poz.
1,2,3,11,12,13,15 zestawienia dokumentéw ujetych we wniosku nr 4; poz.
4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17 zestawienia dokumentéw ujetych we wniosku nr 5)
w powigzaniu z listami obecnosci uczestnikow szkolenia, protokotami odbioru
ushug/wykonania ushugi, certyfikatami potwierdzajacymi zdanie egzaminéw w obszarze
Prince2 i ITIL,

ogloszenie o udzieleniu zamdwienia zamieszczone 07.09.2009 r. w BZP pod nr 149135-
2009 oraz na stronie internetowej Zamawiajacego — BIP Miasta Bydgoszczy,

- dokumentacj¢ postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie zapytania o ceng
pn. Rozszerzenie oraz podniesienie wersji posiadanego priez Urzqd Miasta Bydgoszczy
oprogramowania HP Openview (HP Software):

dokument pn. Wartos¢ zamowienia publicznego w przedmiocie dostawy,
zaproszenie do skiadania ofert skierowane przez Zamawiajacego w dniu 23.04.2009 r. do
7 wykonawcOw wraz z zatacznikiem -- SIWZ zatwierdzonym przez Zastepcg Dyrektora
Wydziatu Informatyki w dniu 23.04.2009 r.,
oferty zlozone przez:

- Lumena S.A. z siedzibg w Warszawie na kwotg brutto 529.997,28 zl,

- Betacom S.A. z siedzibg w Warszawie na kwotg brutto 515.889,20 zi,
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- Wola Info S.A. z siedziba w Warszawie na kwote brutto 508.244,93 zi,
- IT.Expert Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie na kwote brutto 507.520,00 zi,
- Consortia Sp. z 0.0. z siedzibg w Warszawie na kwote brutto 579.941,64 z,
- LOGON S.A. z siedziba w Bydgoszczy na kwote brutto 494.367,20 zi,
- BSB Sp. z 0.0. z siedziba w Bydgoszczy na kwote brutto 536.800,00 z1.
e protokdt postgpowania o udzielenie zamdéwienia wraz z zatacznikami: druki ZP-11, druk
ZP-12, druk ZP-17 oraz druk ZP-21,
e zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej z 13.05.2009 r.,
e umoweg nr WI.342/43/09 z 21.05.2009 r. zawartg z LOGON S.A.,
¢ fakture nr FR 09 0423 z 04.06.2009 r. na kwote brutto 428.220,00 zi, protokét odbioru
w zakresie dostawy oprogramowania wraz z licencjami z 03.06.2009 r.,
o fakturg nr FR 09 05465 z 23.06.2009 r. na kwote brutto 66.147,20 zt wraz z voucherem
wystawionym 23.06.2009 r. oraz certyfikatami potwierdzajacymi ukonczenie szkolefi
w obszarze HP Software,
» ogloszenie o udzieleniu zamdéwienia zamieszczone 27.05.2009 r. w BZP pod nr 169520-
2009 oraz na stronie internetowej Zamawiajacego - BIP Miasta Bydgoszczy.

Dokumentacj¢ dot. postgpowan przetargowych sprawdzono pod katem prawidiowosci
przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamowienia i zgodnosci z przepisami ustawy Pzp,
tj.: zastosowania wlasciwego ftrybu postgpowania, zamieszczania ogloszen zwiazanych
z postgpowaniem, wyboru oferty, podpisania umowy, realizacji przedmiotu zamdwienia,
dokumentowania przebiegu postgpowania oraz realizacji projektu zgodnie z zasadami
konkurencyjnosci.

Ponadto badaniem objeto nw. dokumentacie postepowan o wartodci zaméwienia ponizej 14.000
euro:

A. Organizacja konferencji pt ,,Zarzadzanie IT w administracji”.
- zapytanie ofertowe skierowane w dniu 28.07.2009 r. do nastepujacych dostawcédw:
- NEOKRAFT, ul. Jana Matejki 1A p.207, 85-061 Bydgoszcz,
- Jerzy Pankiewicz, ul. Halibutowa 31, 85-435 Bydgoszcz,
- Visite.pl Daria Brodziak, ul. Wyczdtkowskiego 14/2, 85-092 Bydgoszcz.

- oferte firmy NEOKRAFT z ceng laczng brutto w wysokosei 60.000,00 zt.

- umowe nr WL342/75/09 z 28.08.2009 r. na organizacje konferencji wraz z aneksem nr
1z30.09.2009 .,

- dokument Formularz dokumentujqcy udzielenie zamdéwienia o wartosci do kwoty
14.000 euro,

- faktur¢ VAT nr 02/10/2009 z 07.10.2009 t. na kwote brutto 60.000,00 zt wraz z
wyciagiem bankowym nr 16 z 14.10.2009 r. oraz reklama konferencji w prasie
branzowej (,,Computerworld” z 6, 13 1 20.10.2009 r.) i artykulem sponsorowanym
»Computerworld”,

B. Wdrozenie serwisu internetowego dot. projektu.

- zapytanie ofertowe skierowane w dniu 30.03.2009 r. do nastepujacych dostawcéw:
Multi PC Sp. jawna, ul. Rupniewskiego 11, 85-796 Bydgoszcz, i MediaCom
Computers, ul. Lehmana 2a, 85-796 Bydgoszcz,

- oferty zlozone przez:

- Muiti PC z wartoécia zamowienia 2.400,00 zt + VAT,
- MediaCom Computers z wartoscia zamowienia 3.600,00 zt + 22% VAT,

- umoweg nr WI1.342/40/09 z 13.05.2009 r.,

- fakturg VAT nr F/001494/2009 z 28.05.2009 r. na kwote brutto 2.928,00 zt wraz
wyciagiem bankowym nr 4 z 05.06.2009 r., oraz protokotem odbioru z 20.05.2009 r.
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C. Zakup bannera reklamowego typu roll-on,
= zapytanie ofertowe skierowane w dniu 23.06.2009 r. do nast¢pujacych dostawcow:
» Jan Kowalski Group - Zbigniew Grzes$, Zofia Grzes s.c., ul. Szajnochy 3, 85-738

Bydgoszcz,

» Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PiK Zbigniew Klimezak, ul. Sobieskiego 1, 85-
060 Bydgoszcz,

+ KRD Sp. jawna Rajmund Karolak & Dariusz Zielinski, ul. Jagiellonska 18, 85-097
Bydgoszcz,

+ Wydawnictwo NICE, ul. Karlowicza 15/3, 85-092 Bydgoszcz,

- oferty ztozone przez:
» Jan Kowalski Group- Zbigniew Grze$, Zofia Grze$ s.c. na kwote netto 385,00 zi,
+ Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PiK Zbigniew Klimczak na kwote netto 495,00 zi,
« KRD Sp. jawna Rajmund Karolak & Dariusz Zielinski na kwotg netto 630,00 =,
» Wydawnictwo NICE na kwote netto 560,00 z1,

- zamdwienie nr W1.341/198/09 z 23.06.2009 r.,

- fakturg VAT nr F/002874/09 z 25.06.2009 r. na kwote brutto 469,70 zt wraz
z wyciagiem bankowym nr 7 z 09.07.2009 r., protokolem odbioru z 25.06.2009 r.

D. Zakup licencji na program komputerowy Product Based Planner Professional 2008.
- dokument Formularz dokumentujacy udzielenie zaméwienia o wartodci do kwoty
14.000 euro,
- zamdwienie nr WL341/177/09 z 19.03.2009 r,,
- faktur¢ VAT nr 19/2009 z 19.03.2009 1. na kwote brutto 3.416,00 zt wraz z wyciagiem
bankowym nr 47 z 01.04.2009 r.

E. Wykonanie logo konferencji w ramach projektu.
- umowg o dzieto nr W1.342/60/09 z 10.07.2009 r.,
- rachunek z 22.07.2009 r. na kwote 3.297,00 zt wraz z wyciggiem bankowym nr 9
z 27.07.2009 r., raportem kasowym nr 269 z 27.07.2009 r. oraz wyciagiem bankowym
nrilz20.08.2009r.

Dokumentacje ww. wymienionych postepowan zbadano w zakresie wydatkowania przyznanych
srodkow w spos6b zapewniajacy ich optymalne wykorzystanie zgodne z najlepszymi praktykami
gospodarczymi oraz umozliwiajacy pelng i uczciwa konkurencj¢ miedzy potencjalnymi
wykonawcami,

Ponadto w powvzszym zakresie przyieto od Beneficienta wyjadnienia z dnia:

14.11.2011 . dot. terminéw przeprowadzenia szkolen,

17.11.2011 r. dot. realizacji projektu, w tym m.in. wykonania logo, zakupu licencji
protokotéw odbioru oraz dokumentow potwierdzajacych przeprowadzenie egzaminow,
21.11.2011 r. dot. m.in. podpisania aneksu do umowy nr WI.342/58/09,

23.11.2011 r. przedstawiajace wykaz os6b bioracych udziat w egzaminach realizowanych
w ramach uméw W1.342/50/09 i W1.342/51/09,

23.11.2011 r. dot. szkolen realizowanych w ramach umowy nr WI.342/58/09 zawartej
zLOGON S.A,,

29.11.2011 r. uzupelniajace wyjasnienia dot. zakupu licencji oraz dot. termindéw realizacji
szkolen w ramach umowy 43/09,

09.12.2011 r. dot. zakupu szkolen i egzaminéw

4) Zgodnosé z zasadami dotyczacymi kwalifikowalnosci wydatkéw

W badanym obszarze czynnosciami kontrolnymi obieto:

[L.p.! Nr projektu | Nr wniosku o | Wartosé wydatkéw | Wartosé¢ wydatkow ]

i3




platnosc zadeklarowanych objetych czynnosciami
(w euro) kontrolnymi
{w euro)
3 103.784,00 103.784,00
2. PLO289 4 89.691,00 89.691,00
> 278.379,00 278.379,00
RAZEM 471.854,00 471.854,00
oraz:
- wniosek aplikacyiny,

- umowe finansowg wraz z aneksem,

EOG wskazanych w badanych wnioskach o platnosé,
oswiadczenia o kwalifikowalnosci VAT, zalaczone do badanych wnioskéw o platnosé,
z30.09.2009 r., 23.02.2010 ., 12.07.2010 1.,

nw. dokumenty, potwierdzajace poniesienie wydatkéw, zalaczone do badanych wnioskow

0 platnos¢:

- zestawienia wydatkéw w projekcie finansowanym ze $rodkéw Mechanizmu Finansowego

whniosek o platnos¢ za II kwartal 2009 r. (nr 3):

Nr i data Wystawiony Kwota Nr i data Protokét Nazwa
dolumentu: przez: dokumentu wyciagu odbiorw/dokumnent | towaru/ushigi:
brutto bankowego: y potwierdzajace
(w zb): wykonanie/
Umowa:
faktura VAT nr Centrum 20.000,00 |[nreé6 lista obecnodci z Szkolenie
Fv Rozwigzan 229.06.2009 . 15-18.06.2009 r. Metodyka
0269/06/2009/FVS | Menadzerski umowa nr zarzadzania
z 19.06.2009 r. ch S.A. WL342/50/09 z projektami
12.06.2009 . Prince2
faktura VAT nr P2 ware Sp, 3.416,00 3z zamowienie nr Licencja na
FV 19/2009 =z Z0.0. 15.04.2009 r. WIL.341/177/09 =z program
19.03.2009 r. 19.03.2009 r., komputerowy
Product Based
Planner
Professional
2008
faktura VAT nr LOGON 42822000 inr5 protokét odbioru z | Rozszerzenie i
FR09 04923 z S.A. 226.06.2009r. | 03.06.2009r. podniesienie
04.06.2000 r. umowa nr wersji
W1.342/43/09 oprogramowani
z21.05.2009 1. a HP Openview
faktura VAT nr Centrum 11.700,00 nré protokot odbioru Nadzér nad
FV Rozwiazan 229.06.2009r. | ushigz 18.06.2009 | projektem
0268/06/2009/FVS | Menadzerski r.
z 19.06.2009 r. ch 8.A. umowa nr
W1.342/64/08
222.12.2008 r.
faktura VAT nr MuitiPC 2.928,00 nr4 protokét odbioru z | Wykonanie
FV F/001494/2009 | Stawomir z05.06.2009r. | 20.05.2009r, serwisu
z28.05.2009 r, Borowicz, umowa nr internetowego
Monika WI.342/40/09
Borowicz sp. z13.05.2009 r.
J.
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wniosek o platnosé za III i IV kwartat 2009 r. (nr 4);

Nri data Wystawiony Kwota Nr i data Protokét Nazwa
dokumentu: przez: dokumentu wyciagu odbioru/dokumen | towarw/ustugi:
brutto bankowego: ty potwierdzajace
(w zi): wykonanie/
Umowa:

1 | faktura VAT nr Centrum 31.960,00 | nri2 protokot Szkolenie
0370/08/2009/FVS | Rozwiazarn z27.082009r. | wykonania Prince2
z 13.08.2009 r, Menadzerskich ushugi, lista Practitioner w

S.A obecnosci z 10- terminie 10-
11.08.2009 r., 11.08.2009r. i
lista 0s6b egzamin prince2
potwierdzajacych | Practitioner —
odbiér 12.08.2009 r.
certyfikatow
ukoficzenia
szkolenia,
umowa hr
W1.342/50/09
z 12.06.2009 r.

2 | faktura VAT nr Centrum 20.000,00 [ nr§ lista obecnodciz | Szkolenie
0320/07/2009/FVS | Rozwiazafi 217.07.2009r. | 30.06-03.07.2009 { Zarzadzanie
z06.07.2009 1. Menadzerskich r., projektami wg

S.A, umowa nr metodyki
WI1.342/50/09 Prince2 poziom
2 12.06.2009 r, Foundation

3 | faktura VAT nr Centrum 14.400,00 | nr10 protokét odbioru | Egzamin Prince2
0344/07/2009/FVS | Rozwiazan z11.08.2009r. | ustugz Foundation — 20
z27.07.2009 r. Menadzerskich 22.07.2009r., 0s6b

S.A. umowa nr
WI.342/50/09
z 12.06.2009 r.

4 | faktura VAT nr LOGON S.A. 66.14720 | nr7 umowa nr Szkolenie HP
FR 09 05465 z z09.07.2009r. | WL342/43/09 z software
23.06.2009 1. 21.05.2009r, Egzamin ze

szkolenia

5 | faktura VAT nr VALWAY Sp. | 42.700,00 | nr13 protokét odbioru | Audyt wstepny
FV/O1/UMB/2009 | z 0.0. z28.08.2009r. | produktow z organizacji w
z14.08.2009, 07.08.2009 1., zakresie

umowa nr zarzadzania

W1.342/58/09 z ustugami i

01.07.2009 r. bezpieczenstwem
IT

6 | faktura VAT nr Jan Kowalski 469,70 nr7 protokét odbioru | Stojak
F/002874/09 z Group — z09.07.2009r, | 225.06.2009 ., reklamowy
25.06.2009 r, Zbigniew zamoéwienie nr

Grze$, Zofia WI1.341/198/09

Grzes s.c. Z 23.06.2009 r. :

7 | rachunck z Marek Rona 329700 |[nr9z protokot odbioru | Wykonanie logo
22.07.2009 r, 27.07.2009 r., 22.06.2009 r., konferencji w

nrilz umowa o dzietlo | ramach projektu
20.08.2009r., nr WI1.342/60/09
rk nr 26 2 10.07.2009 r.

8 | faktura VAT nr Centrum 11.700,60 | nr 14 protoko6t odbioru | Nadzér nad
0428/09/2009/FVS | Rozwiazan 229.09.2009r. | ustigz projektem
223.09.2009r. Menadzerskich 23.09.2009r.,

S.A. umowa nr
W1.342/64/08
222.12.2008 1.

9 | faktura VAT nr Centrum 19.500,00 | nr 19 protokodt odbioru | Przygotowanie

15




0487/10/2009/FVS | Rozwiazan z09.11.2009r. |ushigz koncepcji
z26.10.2009 . Menadzerskich 23.10.2009 r., funkcjonowania
S.A. umowa nr BPP ~
WL342/70/09 zapewnienie
z 03.08.2009r. wsparcia
eksperckiego

10 | faktura VAT nr Cenfrum 28.670,00 | nrl5 protokot odbioru | Przygotowanie
0429/09/2009/FVS | Rozwigzan z07.10.2009r. | z09.09.2009r., koncepcji
z223.09.2009r. Menadzerskich umowa nr funkcjonowania

S.A. W1.342/70/09 BPP —
z 03.08.2009 1. opracowanie
modelu BPP

11 | faktura VAT nr Centrum 20.000,06 | nri7 protokdt odbioru | Szkolenie
0459/10/2009/FVS | Rozwiazai z221.10.2009r. | z08.10.2009r., | Metodyka
2 09.10.2009 . Menadzerskich lista obecnosci z | zarzadzania

5.A. 5-8.10.2009 1., projektami
umowa nr Prince2 — grupa
WI.342/50/09 z IV 5-8.10.20091 .
12.06.2009 r.

12 | faktura VAT nr Hewlett 15.000,00 | nr20z lista obecnosdci z | Szkolenie HF
9YF0367 z Packard 07.12.2009 r. 3-5.11.2009 r., 4218 - ITIL
25.11.2009 1. Polska Sp. z lista os6b Foundation for

0.0. potwierdzajacych | IT Service
odbiér Management
certyfikatow with simulation
ukonczenia w terminie 3-
szkolest {dot. 5.11.2009 1.
réwniez poz. 13),
umowa nr
WI.342/51/09 z
15.06.2009 r.

13 | faktura VAT nr Hewlett 13.000,00 |norlsz protokot odbioru | Szkolenie HF
99F0291 z Packard 07.10.2009 1. i lista obecnodci z | 4218 - ITIL
24.09.2009 r. Polska Sp. z 16-18.09.2009 r., | Foundation for

0.0. umowa nr IT Service
WI1.342/51/09 Management
z 15.06.2009 r. with simulation

w terminie 16-
18.09.2009 r.

14 | fakfura VAT nr NEOKRAFT 60.000,00 |nrléez umowa o Organizacja
02/10/2009 z Marcin 14.10.2009 r. organizacjeg konferencji
07.10.2009 r. Kieraszewicz konferencji nr wZarzadzanie IT

W1L.342/75/09 z w administracji”
28.08.2009 1. 26-27.10.2009 r.
wraz z aneksem

nr 1 z30.09.2009

r. oraz

dokumentacja

potwierdzajaca

realizacjg¢ umowy

(reklama

konferencji w

czasopi§mie

Computerworld)

15 | faktura VAT nr Centrum 20.000,00 | nri8 protokét Szkolenie
0486/10/2009/FVS | Rozwigzan z07.11.2009r. | wykonania Metodyka
z26.10.2009 . Menadzerskich ustugi, lista zarzadzania

S.A. obecnodci z20- | projektami
23.10.2009 r., Prince2 — grupa
lista 0séb v
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potwierdzajacych
odbior
certyfikatéw
ukoficzenia
szkolen (dot.
rdwniez poz. 1
do wniosku nr 3 i
poz.2ill do
wniosku nr 4),
umowa nr
WI1.342/50/09 z
12.06.2009 1.

16 | faktura VAT nr Centrum 15.599,99 | nr21 protokét odbioru | Nadzér nad
0630/12/2009/FVS | Rozwigzan z24.122009r. | z14.12.200971., projektem
Z14.12.2009 r, Menadzerskich umowa nr

S.A. W1.342/64/08
£22.12.2008 r.
Whiosek o platnosé za 1i IT kwartal 2010 r. (nr 5):
Nr i data Wystawiony Kwota Nr i data Protokét Nazwa
dokumentu; przez: dokumentu wyciagu odbiorw/dokument | towarw/ushugi:
brutto bankowego: y potwierdzajace
(w zb): wykonanie/
Umowa;

1 | faktura VAT nr CT Partners 52.000,00 | nori protokdt odbioru Wykonanie prac
246/12/2009 z S.A. z08.01.2010r. | prac, umowa nr etapu I, I, X
29.12.2009 1. WI1.342/96/09 z

05.10.2009 r.

2 | faktura VAT nr CT Partners 24599999 | nr2z protokét odbioru Wykonanie prac
54/01/2010 z S.A. 09.02.2010 r. prac, umowa nr etapu
28.01.2010T. WI.342/96/09 z HLIV,V,VLVII,

05.10.2009 r. VILIX, X

3 faktura VAT nr Centrum 11.700,00 | nr3 protokot odbioru Nadzér nad
0154/03/2010/FVS | Rozwiazan z08.04.2010r. | ushig z26.03.2010 | projektem
226.03.2010r. Menadzerskich r.,

S.A umowa nr
W1.342/64/08
z22.12.2008 .

4 | faktura VAT nr Hewlett 11.055,00 | nr4z lista obecnosci z Szkolenie HF
03F0341 z Packard 20.04.2010 r. 1-5.03.2010r.1 4288 - ITIL V3
23.03.2010r. Polska Sp. z lista oséb Operational

0.0. potwierdzajacych | Support
odbidr Analysis
certyfikatow (1-5.03.2010r,
ukoficzenia dla § oséb)
szkolenia,
umowa nr
WI.342/51/09 z
15.06.2009 r.

5 i faktura VAT nr Hewlett 5940,00 |nrdz umowa nr Egzamin HF
03F0332 z Packard 20.04.20101. W1.342/51/09 z 421M - ITIL
23.03.2010r. Polska Sp. z 15.06.2009 ., V3 Foundation

0.0. Certificate
Exam
(03.12.2009 .
dla 10
uczestnikdw)

6 faktura VAT nr Hewlett 3.654,00 nriz umowa nr Egzamin HF
04F0315 z Packard 12.05.2010 . W1.342/51/09 z 429M - ITIL
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22.04.2010r. Polska Sp. z 15.06.2009 1. V3 Release
0.0. Control
Validation
Exam
(19.03.2010 .
dla 6 os6b)

7 | faktura VAT nr Hewlett 365400 jnr5z umowa nr Egzamin HF
04F0177 z Packard 12.05.2010 1. WI1.342/51/09 z 428M - ITIL
14.04.2010r. Polska Sp. z 15.06.2009 r. V3 Operational

0.0. Support
Analysis Exam
(09.03.2010 1.
dla 4 o0s6b)

8 | faktura VAT nr Hewlett 11.055,00 inrsz lista obecnodci z Szkolenie HF
04F0314 z Packard 12.05.2010 1. 15-19.03.2010r.1 | 429S - Release
22.04.2010 . Polska Sp. z lista 0s6b Control

0.0. potwierdzajacych | Validation
odbior (15-19.03.2010
certyfikatéw r. dla 8 oséb)
ukoficzenia
szkolenia,
wnowa nr
WI1.342/51/09 z
15.06.2009 1.

¢ | faktura VAT or Hewlett 11.055,00 {nr5z lista obecnosei z Szkolenie HF
04F0179 z Packard 12.05.2010r. 7-9.04.2010r. i 4418 - ITIL V3
14.04.2010 1. Polska Sp. z lista 0s6b Continual

0.0. potwierdzajacych Sevice
odbidr Improvement
certyfikatow (7-9.042010r.
ukonczenia dla 8 osdb)
szkolenia,
umowa nr
WI.342/51/09 z
15.06.2009 1.

10 | faktura VAT nr Hewlett 5.870,00 [nrSz lista cbecnodci z Szkolenie HF
04F0174 z Packard 12.05.2010r. 1-5.03.20101. 1 4288 - ITIL V3
14.04.2010r. Polska Sp. z lista 0s6b Operational

0.0. potwierdzajacych | Support
odbidr Analysis Exam
certyfikatéw {1-5.03.2010 1.
ukornczenia dia I osoby)
szkolenia,
umowa nr
WIL1.342/51/09 z
15.06.2009 r.

11 | faktura VAT nr Hewlett 1.800,00 nriz umowa nr Egzamin HF
04F0316 z Packard 12.052010. WIL.342/51/09 z 429M - ITIL
22.04.2010r. Polska Sp. z 15.06.2009 r. V3 Release

0.0. Control

Validation
Exam
{egzamin
19.03.2010 .
dla 2 0s6b)

12 | faktura VAT nr Hewlett 1.800,00 nriz umowa nyr Egzamin HF
04F0178 z Packard 12.05.20107. WL342/51/09 z 428M - ITIL
14.04.2010r. Polska Sp. z 15.06.2009 r. V3 Operational

0.0. Support

Analysis Exam
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(09.03.2010 .

dla 2 oséb)

13 | faktura VAT nr Hewlett 3.654,00 |[nr9z umowa ar Egzamin HF
05F0449 z Packard 09.06.2010. WIL.342/51/09 441M - ITIL
26.05.20107. Polska Sp. z 15.06.2009 1, V3 Continual

0.0. Service
Improvement
Exam w
terminie
13.04.2010 1.
] dia 4 036b

14 | faktura VAT nr Hewlett 1.800,00 [nr9z umowa nr Egzamin HF
05FQ450 z Packard 09.06.2010 1. WI.342/51/09 z 441M - ITIL
26.05.2010r. Polska Sp. z 15.06.2009 r. V3 Continual

0.0, Service
Improvement
Exam w
terminie
13.04.2010 1.
dia 2 oséb

15 | faktura VAT nr Hewlett 11.055,00 | nr9z lista obecnodci z Szkolenie HF
05F0208 z Packard 09.06.2010 . 26-30.04.2010r.1 | 4278 - ITIL V3
14.05.2010r. Polska Sp. z lista 0s6b Service

0.0. potwierdzajacych | Offerings
odbidr Agreements
certyfikatow Management
ukonezenia with simulation
szkolenia, (26-30.04.2010
umowa nr r. dia 8 oséb)
WI.342/51/09 z
15.06.2009 r.

16 | faktura VAT nr Hewlett 1.800,00 nr9z umowa nr Egzamin HF
05F0212 z Packard 09.06.2010 r. WI1.342/51/09 2 427M - ITIL
14.05.2010 . Polska Sp. z 15.06.2009 r. V3 Service

0.0. Offerings

Agreements
Management
with simulation
(05.05.2010r.
dla 2 os6b)

17 | faktura VAT nr Hewlett 3.65400 [(nr9z umowa nr Egramin HF
05F0211 z Packard 09.06.2010r. WI1.342/51/09 2 427M - ITIL
14052010 1. Polska Sp. z 15.06.2009 1. V3 Service

0.0. Offerings -

Agreements
Management
with simulation
w terminie
05.05.2010r.

] dla 4 os6b

18 | faktura VAT nr WolaInfo S.A. | 87.017,72 [nr10 protokdt odbioru z | Instalacja w
FVS10/05/101 z z21.062010r. | 24.05.2010T., $rodowisku
31.05.2010r. umowa nr Zamawiajacego
{dot. poz. 18120 WI.342/14/10 systeméw HP
zestawienia) z 30.04.2010r.

19 | faktura VAT nr Wola Info S.A. | 649.040,00 -{ nr 10 protoko! odbioru z | Przekazanie
FVS10/05/100 =z z21.06.2010r, | 24.05.2010T.,, licencji na
31.05.2010 7+, umowa nr oprogramowanie
(dot. poz. 191 21 WI.342/14/10
Zestawienia) z30.04.2010r,
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90 | zestawienie list Nie dotyczy 1743,42 nr79z umowa o prace Wyna‘gro‘dgenie
plac za miesiac 22.04.2010 r,, : za kwiecien
kwiecien 2010 ., whb nr 80 zawarta z pania 2010T.
skladniki placy z 2723.04.2010r., | Natalia Gryzio,
listy numer whbnr 87 z karta stanowiska
51/2010/4/G za 05.05.201071., | pracy i wydruk
miesigc 4/2010 wbnr98 z czasu pracy —

(dot. poz. 22,23, 20.05.2010 1. forma matrycowa
25,27 oraz — za okres od
zestawienia) oéwiadczenia 01.04.2010r. do
Beneficientaz | 30.06.2010r.
) 17.09.2010 r.

21 | zestawienie list Nie dotyczy 1743,44 nr 101 z Jw. Wynagrodzenie
plac za miesiac 25.05.2010 7, za maj 2010 1.
5/10 wbnr7z
(dot. poz. 24, 28, 26.05.2010r.,,

33,34 whnr 10z

zestawienia) 21.06.2010r.,
wbnr 109z
07.06.2010 1.
oraz
ofwiadczenie
Beneficjenta z
17.09.2010 1.

22 | zestawienie list Nie dotyczy 310,12 nr 89 Iw. Premia za
plac/premia z07.05.2010r., kwiecien 2010 r.
uznaniowa za
42010
(dot. poz. 26

. | zestawienia)

23 | zestawienie list Nie dotyczy 523,02 nr 111 Jw. Premia za maj
plac/premia z09.06.2010r., 2010r.
uznaniowa za wbnr 119z
5/2010 21.06.2010r.,

(dot. poz. 29, 32, wbnr 109 z

35 zestawienia) 07.06.2010r.
oraz
oswiadczenia
Beneficjenta z
19.08.2010r. i
17.09.2010r.

24 | zestawienie list Nie dotyczy 1098,72 |orl22z Jw. Wynagrodzenie
plac za miesiac 24.06.2010 ., Za CZerwiec
6/10 whnr1lz 2010r.

(dot. poz. 30, 31 25.06.2010 r.
zestawienia)

oraz

opracowania:

Zaprojektowanie

kluczowych

certyfikaty potwierdzajace zdanie egzaminéw w obszarze ITIL i Prince2,
certyfikaty potwierdzajace ukofczenie szkolefi w obszarze HP Software,
udokumentowanie

elementow systemu
zarzadzania ustugami IT w oparciu o norme ISO/IEC 20000 oraz zalecenia ITIL v3 (Wklad
do SIWZ obejmujacy szczegbtowy opis, zakres i warunki realizacji zamowienia)
z 31.07.2009 r. oraz Obszar zarzqdzania ustugami IT i bezpieczenstwem informacji (Raport
z audytu wstepnego, wersja 1.0) z 31.07.2009 r.,
opracowanie: Projekt Biura Programéw i Profektéw z 03.09.2009 1.,

artykul sponsorowany, zamieszczony w prasie branzowej — Computerworld,
Regulamin wynagradzania pracownikéw w Urzgdzie Miasta Bydgoszezy — zalacznik do
zarzadzenia nr 430/09 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 16.06.2009 r.
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Na podstawie ww. dokumentéw sprawdzono:

- czy wszystkie wydatki poniesione przez Beneficjenta sa odpowiednio udokumentowane,

- czy koszty zwiazane z realizacja Projektu zostaly poniesione, zrealizowane, zafakturowane
a przedmiot umowy zrealizowany w okresie kwalifikowalnogci,

- ¢zy badane wnioski o platnos¢ obejmujg wydatki zgodne ze Szczegblowymi warunkami
dotyczqcymi kwalifikowalnosci wydatkéw.

Ponadto dokonano przegladu strony internetowej www.bydgoszez.pl/projekt IT eog.

W powyzszym zakresie przyieto od Beneficienta;

- o$wiadczenie z 09.11.2011 r. dot. 0séb bioracych udziat w szkoleniach,
- o$wiadczenie z 16.12.2011 r. dot. kwalifikowalnoséci VAT,

- wyjasnienia z dnia:

« 14.11.2011 r. dot. realizacji umowy nr 51/09 w przedmiocie szkoleti z metodyki ITIL;

« 17.11.2011 r. dot. realizacji projektu (logo, licencja, nadzér, informacja i promocja, aneks
na ustugi szkoleniowe, egzamin dla 11 o0séb, protokoly odbioru, dokumenty
potwierdzajace przeprowadzenie egzamindéw);

« 23.11.2011 r. dot. szkolen realizowanych w ramach umowy nr W1.342/58/09 zawartej
zLOGON S.A ;

« 23.11.2011 1. dot. wykazu 0s6b bioracych udziat w egzaminach realizowanych w ramach
uméw WI1.342/50/09 1 W1.342/51/09;

» 09.12.2011 r. dot. szkolefi i egzamindw.

5) Zgodno$c z zasadami dotyczgcymi szacowania dochodu
W badanym obszarze czynnosciami kontrolnymi obijeto:

- wniosek aplikacyjny,

- umowe finansowa wraz z ancksem.

Powyzsza dokumentacj¢ zbadano pod katem zidentyfikowania i oszacowania ewentualnych
generowanych przez Projekt przyszlych przychodéw i zyskow w okresie ekonomicznej
zywotnosci Projektu.

6) Zgodno$é z zasadami pomocy publicznej

W badanym obszarze czynnosciami kontrolnymi objeto:

- wniosek aplikacyjny,

- umowg finansowa wraz z aneksem.

Powyzsze dokumenty zbadano pod katem zgodnosci otrzymanego przez Beneficjenta wsparcia
z zasadami pomocy publicznej.

Ponadto w powyzszym zakresie przyjeto o§wiadczenie Beneficjenta z 29.11.2011 1. dot. zrédet
finansowania kontrolowanego projektu.

7) Zgodno$¢ z zasadami dotyczacymi platnosci

W badanym obszarze czynnosciami kontrolnymi objeto:

- wniosek aplikacyiny,

- umowg finansowg wraz z aneksem,

- deklaracje wekslowa do weksla in blanco wystawionego przez Miasto Bydgoszcz oraz
protokdl przekazania weksli z 02.12.2008 r.

- wniosek Urzedu Miasta Bydgoszezy z 29.08.2008 r. skierowany do Banku Pocztowego
0 utworzenie dodatkowego rachunku bankowego,
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pismo nr POK/MD/29/2009 z 02.02.2009 r. informujace o otwarciu rachunku bankowego na
obstuge projektu,
umowe rachunkéw bankowych Urzedu Miasta Bydgoszczy z 02.02.1998 r. zawartg
z Bankiem Pocztowym S.A. w Bydgoszczy 1 Oddziat wraz z aneksami nr 33 z 20.11.2008 r.
inr36z03.02.2009 r.,
zarzadzenie Nr 892/09 Prezydenta Miasta Bydgoszezy z 17.12.2009 r. w sprawie przyjecia
zasad (polityki) rachunkowodci,
zapisy na kontach:

e 137 "Rachunki $rodkéw funduszy pomocowych - Rachunek: 0269-Wdrozenie

metodyk zarzadzania ustugami IT",
e 130 "Rachunek biezacy jednostek budzetowych - Rachunek: 0269-Wdrozenie
metodyk zarzadzania ustugami IT",

wnioski o ptatno$é nr 3, 4 i 5 wraz z dokumentami do nich zalaczonymi, szczegélowo
wymienionymi w pkt. V.4 niniejszego protokotu kontroli oraz zestawieniami wydatkow
w projekcie finansowanym ze $rodkéw Mechanizmu Finansowego EOG wskazanych
w badanych wnioskach o platnos¢,
wydruki korespondencji elektronicznej z IP - e-maile przekazujace formularze wnioskéw
o ptatno$é (z 22.06.2009 r., 16.02.2010 ., 01.07.2010 r.),
wydruki potwierdzajace przekazanie wersji elektronicznych badanych wnioskéw o platnosc
tj. wniosek 3 - 06.07.2009 r.; wniosek nr 4 - 26.02.2010 r.; wniosek nr 5 — 14.07.2010 1.
pisma przekazujace wersje papierowe badanych wnioskéw o platnosé: wniosek nr 3 - pismo
nr WL.3060-1-9/09 z 30.09.2009r.; wniosek nr 4 - pismo nr WI.3060-1-5/10 z 23.02.2010 r.;
wniosek nr 5 - pismo nr WIL.3060-1-9/10 z 12.07.2010 r., korekta wniosku nr 5 - pismo nr
WI.3060-1-10/10 z 19.08.2010 1.

Na podstawie ww. dokumentow sprawdzono:

czy Beneficjent posiada odrebny rachunek bankowy na srodki pochodzace z MF EOG,

czy Beneficjent prowadzi odrgbng ewidencje ksiggows dot. realizacji Projektu,

czy straty kursowe, wynikle z roznicy pomigdzy kwota przyznanego dofinansowania,
wyrazone w euro, a faktycznie poniesionymi kosztami realizacji Projektu, wyrazonymi
w ziotych, zostaly pokryte ze srodkéw wlasnych Beneficjenta,

czy zostalo wniesione przez Beneficjenta zabezpieczenie prawidlowej realizacji umowy
w terminie okre$lonym w umowie o dofinansowanie Projektu,

czy poniesione koszty realizacji Projektu sa przeliczane ze zlotych na euro zgodnie
7z Wytycznymi w sprawie  wydatkowania (Mechanizm Finansowy EOG i Norweski
Mechanizm Finansowy 2004-2009),

czy wnioski o platno$¢ zostaly wypelnione na formularzu okre$lonym przez BMEF,
w wersji polsko 1 anglojezycznej,

czy wnioski o platno$¢ sa podzielone na czgsci dot. platnosci 1 postgpu
w realizacji Projektu, obejmuja wydatki poniesione w okresie do jakiego odnosza si¢ wnioski
oraz sg zgodne z Planem Wdrazania Projektu,

czy do wnioskéw o platnos¢ Beneficjent zalaczyl wymagane umowa dokumenty
w formie papierowej,

czy wnioski o platno$¢ zostaly przekazane terminowo i1 w odpowiednich formach,
t}. papierowe] i elektronicznej,

czy Beneficjent, w zwiazku ze stwierdzonymi przez IP bledami we wniosku o platnosé,
niezwlocznie przekazal poprawiona wersje elektroniczng i papierowa.

8) Zgodnosé z Planem Wdrazania Projektu

W badanvm obszarze czvnnosciami kontrolnymi obieto:
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wniosek aplikacyjny,

umowg finansows wraz z aneksem,

Plan Wdrazania Projektu (wersje: kwiecien 2008 r., luty 2010 1., styczen 2011 r.) wraz
z pismami przekazujacymi ww. wersje Planu i uzasadnienia do planowanych zmian oraz
odpowiedziami IP oraz wydrukami korespondencji c-mailowej dot. przekazania wersji
elektronicznej kolejnych wersji Planu,

wnioski o ptatno$¢ nr 3, 4 i 5 wraz z dokumentami do nich zalaczonymi, szczegétowo
wymicnionymi w pkt. V.4 ninigjszego protokotu kontroli oraz zestawieniami wydatkéw
W projekcie finansowanym ze $rodkéw Mechanizmu Finansowego EOG wskazanych
w badanych wnioskach o ptatnosé.

Na podstawie ww. dokumentéw sprawdzono:

czy Plan Wdrazania Projektu zostat wypelniony i przekazany droga elektroniczna do IP,

czy zgodnie z zasada refundacji wydatkéw faktycznie poniesionych zostala zapewniona
ptynnos¢ finansowa projektu,

czy Projekt zostal zrealizowany zgodnie z Planem Wdrazania Projektu, stanowigcym
zatacznik do umowy finansowej oraz w przypadku zmiany PWP, czy Beneficjent przedlozyt
IP do zatwierdzenia zmieniony Plan wraz z uzasadnieniem,

czy Projekt zostat przedstawiony na odpowiednim formularzu,

czy informacje przedstawione we wnioskach o platnos¢ i sprawozdaniu koficowym
z realizacji Projektu odnosza sie do PWP.,

9) Wywigzywanie si¢ z obowigzkéw w zakresie sprawozdawczo$ci - monitorowanie

W badanym obszarze czynnosciami kontrolnymi obieto:

wniosek aplikacyjny,

umowe finansowg wraz z aneksem,

sprawozdania kwartalne, roczne i koficowe z realizacjii projektu wraz z pismami
przekazujacymi wersje papierowe ww. sprawozdafh i wydrukami potwierdzajacymi
przekazanie wersji elektronicznych, _

pismo Beneficjenta z 28.01.2008 r. skierowane do IP dot. m.in. zapewnienia trwalosei
projektu, :

pismo nr WOA-IV.1637.1.2011 z 07.02.2011 r. dot. stosowania w Urzedzie Miasta
Bydgoszczy instrukcji kancelaryjnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt, wprowadzonego
rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrtéw w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych
rzeczowych wykazow akt oraz instrukcji w sprawie organizacii i zakresu dziatania archiwéw
zaktadowych (Dz.U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

Na podstawie ww. dokumentéw sprawdzono:

Czy przygotowywane przez Beneficjenta sprawozdania z realizacji Projektu zostaly
sporzadzone i przestane do IP w terminach okreslonych w umowie finansowej wg
obowiazujacego wzoru,

czy w przypadku wystapienia bledéw w sprawozdaniach Beneficjent niezwlocznie przekazat
poprawiong wersj¢ do IP celem akceptacji,

czy Beneficjent udzielat na zadanie IP informacji nt. Projektu,

czy Beneficjent zapewnia przechowywanie dokumentéw zwiazanych z realizacja Projektu,
zgodnie z zapisami umowy finansowe;j,

czy Beneficjent zapewnia operacyjno$é Projektu.

Ponadto w powyzszym zakresie przyjeto od Beneficjenta wyjasnienie z 21.11.2011 r. dot. m.in.

Zapewnienia trwalosci projektu.

10) Wywiazywanie si¢ z obowigzkow w zakresie informacji i promocji
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W badanvm obszarze czynnosciami kontrolnymi objeto:

wniosek aplikacyjny,

umowe finansowa wraz z aneksem,

Plan Wdrazania Projektu,

nw. dokumentacje zwigzang z projektem oraz materiaty promocyjne:

» dokumentacje postepowad w sprawie udzielenia zamoéwien publicznych (SIWZ,
ogloszenia, zapytanie skierowane do potencjalnych wykonawcéw wybranych w trybie
zamdwienia z wolnej reki, umowy z wykonawcami),

« dokumentacj¢ zwigzana z prowadzonymi post¢powaniami ofertowymi (zapytanie ofertowe
dot. organizacji konferencji, umowy z wykonawcami),

+ dokumentacje dot. wydatkéw zwigzanych z zarzadzaniem projektem (wynagrodzenie), tj.
umowe o prace, karte stanowiska pracy,

« materialy szkoleniowe wraz listami obecnosci oraz listami oséb potwierdzajacych odbidr
certyfikatu ukonczenia szkolen.

reklame ogolnopolskiej konferencji tematycznej, zorganizowanej w zwiazku z realizacja

projektu w dniach 26-27.10.2009 r. oraz artyku! sponsorowany zamieszczone w czasopismie

branzowym Computerworld w dniu 09.11.2009 r.,

zaproszenia skierowane do IP w zwiazku z konferencjami, organizowanymi w ramach dziatan

informacyjno-promocyjnych w zwiazku z realizowanym projektem.

Na podstawie ww. dokumentow sprawdzono:

czy zapewniona zostata promocja projektu zgodnie z zapisami umowy finansowej,

czy Plan dziatarn informacyjnych i promocyjnych zostat zalaczony do wniosku aplikacyjnego
i zawiera elementy okreslone w wytycznych |, Informacja i Promocja” (Mechanizm
Finansowy EOG, Norweski Mechanizm Finansowy, 2004-2009),

czy Plan dzialah informacyjnych i promocyjnych zawiera cele 1 grupy docelowe, metody
i érodki jego wdrozenia, budzet oraz zakresy odpowiedzialnosci za jego wdrozenie,

czy dokumenty zwigzane z Projektem oraz materialy promocyjne zawieraja informacje
0 wsparciu projektu przez dofinansowanie w ramach Mechanizméw Finansowych,

czy miejsce realizacji projektu zostalo wlasciwie oznaczone, tj. zgodnie z Technicznymi
wytycznymi dla tworzenia tablic informacyjnych,

Ponadto w powyzszym zakresie:

w dniu 29.11.2011 r. przeprowadzono ogledziny miejsca realizacji projektu w celu
sprawdzenia oznaczenia miejsca realizacji projektu oraz

dokonano przegladu strony internetowej dla projektu www.bydgoszez.pl/projekt IT eog.
wcelu sprawdzenia zamieszczenia i odpowiedniego oznaczenia informacji nt. realizacji
projektu.

11) Kontrola i audyt

W badanym obszarze czynnosciami kontrolnvmi objeto:

wniosek aplikacyjny,

umowe finansowg wraz z aneksem,

pismo Ministerstwa Rozwoju Regionalnego Departament Programéw Pomocowych i Pomocy
Technicznej (KPK) z dnia 26.01.2009 r. nr DPT-IV-6351-2-JL/09 informujace Beneficjenta
o planowanej kontroli doraznej na miejscu,

pismo KPK nr DPT-IV-6351-2-JL/09 z 26.02.2009 r. przekazujace Raport z wizyty
monitorujqcej / kontroli sporzadzony w dniu 26.02.2009 r.
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Na podstawie ww. dokumentéw sprawdzono czy Beneficjent poddat si¢ kontroli Iub audytowi
w zakresie realizacji Projektu, przeprowadzonym przez KPK, IP, KMF EOG b Jjednostke
upowazniong do dzialania w jego imieniu. -

Ponadto w powyzszyvm zakresie przyjeto od Beneficienta oswiadczenie z 15.12.2011 r. dot.
kontroli projektu.

VI.USTALENIA KONTROLI.
1. Zarzadzanie projektem

Beneficjent przechowuje, w Wydziale Informatyki Urzgdu Miasta Bydgoszcz (UMB), oryginat
umowy finansowej nr 424/2008 z 18.11.2008 r. wraz z aneksem nr 1 z 15.12.2010 r.

W zwiagzku z realizacjg projektu, Beneficjent skierowat do IP wniosek o zgod¢ na
doprecyzowanie wskaznikéw projektu PL0289 (pismo nr W1.0717-3/10 z dniu 12.01.2010 r.).
Pismem nr DWPR 4543/3-10-JC0937 z 02.03.2010 r. IP, wyrazila zgode na zaproponowane
przez Beneficjenta doprecyzowanie i jednoczesnie zwrécila si¢ o raportowanie na temat
wskaznikéw we wnioskach o platnosé oraz sprawozdaniach zgodnie z ustalong interpretacja.

2. Zgodno$¢ z warunkami przyznania dofinansowania

W _zakresie objetym kontrolg potwierdzono zgodnosé Projektu z warunkami przyznania
dofinansowania.

W art. 5 ust. 1 umowy finansowej nr 424/2008 okreslono nastepujace warunki przyznania
dofinansowania:

1) Beneficjent ubezpieczy caly sprzet zakupiony i zainstalowany w ramach projektu przed
stratami spowodowanymi pozarem, kradzieza i innymi podlegajacymi ubezpieczeniu
zdarzeniami, zaréwno w czasie trwania projektu jak i przez okres co najmniej pieciu lat od
momentu:

- zakupu w przypadku sprzetu IT,

- zatwierdzenia raportu koficowego z realizacji projektu w przypadku pozostalego sprzetu,

2) Beneficjent zapewni, iz sprzet zakupiony i zainstalowany w ramach przedsigwziecia
pozostanie jego wlasnoéciq oraz bedzie przez niego uzytkowany w celach okreslonych
W projekcie zaréwno w czasie realizacji projektu, jak i przez okres co najmniej pigciu lat od
momentu (...) jw.

Badany projekt, tj. Wdrozenie metodyk zarzqdzania ustugami IT, projektami i programami
w Urzedzie Miasta Bydgoszez, polega na modernizacji ushug Urzedu poprzez wdrozenie modelu
zarzadzania ICT, zgodnego z dobrymi praktykami opisanymi w ITIL,

W zwiazku z jego realizacja Beneficjent m.in. zakupil ushugi szkoleniowe, doradcze oraz
oprogramowanie komputerowe.,

Majac na uwadze powyzsze Beneficjent w czeéei VI. sprawozdania koncowego (przekazanego
IP w dniu 08.09.2011 r.) wskazal, ze w ramach projektu PL0289 nie zostat nabyty zaden sprzet
mogacy podlegaé ubezpieczeniu. Natomiast, w odniesieniu do drugiego warunku na podstawie
Zestawienia wartosci inwentarzowych i umorzenia, potwierdzono, ze zakupione w zwiazku
z realizacja projektu oprogramowanie jest whasnoscia Urzedu.

W art. 5 pkt 3 umowy finansowej Beneficient zobowiazal si¢ do korzystania ze $rodkéw
finansowych przyznanych jako dofinansowanie oraz ze sktadnikéw majatkowych Projektu,
zgoduie z celem Projektu i aktualnym Planem Wdrazania Projektu.

Stosownie do zapiséw Planu Wdrazania Projektu, w ramach Dzialania 1 - Ocena dojrzatosci,
przeprowadzony zostal audyt konicowy oceniajacy zgodnos¢ i kompletos¢ przygotowanych
i wdrozonych proceséw z modelem ITIL.
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W zwiazku z ww. audytem Urzad Miasta Bydgoszezy, Wydziat Informatyki w 2011 roku
uzyskal certyfikaty dla systeméw zarzadzania wg ISO/IEC 27001:2005 i ISO/IEC 20000-1:2005,
zaswiadczajace, ze stosuje systemy zarzadzania zgodnie z ww. normami w zakresie zarzadzania
poziomem ushug i bezpieczefistwem systeméw teleinformatycznych przez Wydzial Informatyki
Urzedu Miasta Bydgoszczy.

Ponadto w zwiazku z realizacja projektu przeprowadzono szkolenia dla pracownikéw UMB
7 zakresu metodyki zarzadzania projektami, programami oraz ustugami IT oraz przeprowadzono
certyfikowane egzaminy.

W trakcie przeprowadzonych w dniu 29.11.2011 r. oglgdzin potwierdzono, ze w Wydziale
Informatyki UMB znajduja si¢ zainstalowane na serwerach, uzytkowane przez kontrolowanego
nastepujace systemy: HP Service Manager, HP Asset Manager, HP Project and Portfolio
Manager, Oracle Database, oprogramowanie: HP Openview Node Manager, HP openview
operations manager, Product Based Planner Proffessional.

3. Zgodno$é z zasadami dotyczacymi zaméwien publicznych

W zakresie objetym kontrola stwierdzono, Ze w zwiazku z realizacja Projektu, w ramach
badanych wnioskéw o platnoéé, Beneficjent przeprowadzil nizej wskazane postgpowania
0 udzielenie zamowienia publicznego:

- w trybie przetargu nicograniczonego o wartosci zamowienia mniejszej niz kwoty okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8 ustawy Prawo zamdwien publicznych:

A. ,Zaprojektowanie Biura Programéw i Projektéw, opartego o wybrany model P30
i metodyk¢ PRINCE2 dla Urzedu Miasta Bydgoszczy”.

W toku czynnosci kontrolnych stwierdzono:
- Warto$§¢ zamowienia ustalona zostala na kwote 80.000,00 zl, co stanowi réwnowartosé

20.633,98 euro, w dniu 19.05.2009 r. i wskazana w protokole postgpowania oraz dokumencie
pn. Wartosé zamdwienia publicznego w przedmiocie ustugi polegajqcej na zaprojektowaniu
i wdrozeniu w UM Bydgoszczy Biura Programéw i Projektéw, opartego o wybrany model
P30 i metodyke PRINCE?Z,

- Xomisja przetargowa zostala powolana na podstawie zarzadzenia nr 553/07 Prezydenta
Miasta Bydgoszczy z dnia 11 czerwca 2007 r. oraz wniosku o powolanie komisji
przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postgpowania o udzielenie zamdwienia
publicznego na zaprojektowanie Biura Programéw i Projektéw, opartego o wybrany model
P30 i metodyke PRINCE2 dla Urzedu Miasta Bydgoszczy z dnia 24.06.2009 r. Skiad
komisji przetargowej zostal zatwierdzony w dniu 25.06.2009 r. przez zastgpcg Prezydenta
Miasta Bydgoszczy.

- Ogloszenie 0 zamoOwieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zamdwiefi Publiczaych,
udostepnionym na portalu internetowym Urzedu Zamoéwien Publicznych, na stronie
internetowe] Zamawiajacego www.bip.um.bydgoszez.pl i tablicy ogloszen w siedzibie
Zamawiajacego, w dniu 26.06.2009 r.

- W ogloszeniu zawarto opis warunkéw udzialu w postgpowaniu, opis sposobu dokonywania
oceny spelnienia tych warunkéw oraz kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

- SIWZ zostala udostepniona wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
Beneficjenta www.bip.um.bydgoszcz.pl od dnia zamieszczenia ogloszenia o zaméwieniu tj.
26.06.2009 r.

- Kryterium oceny ofert byla w 100% cena.

- Termin skladania ofert zostal wyznaczony na dzien 06.07.2009 r., tj. 10 dni od dnia

zamieszczenia ogloszenia o zamdéwieniu w  Biuletynie Zamodwien Publicznych
(26.06.2009 1.).
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Osoby wykonujace czynnosci w postgpowaniu w dniach 06.07.2009 r., 13.07.2009 r.
15.07.2009 r., zlozyly o$wiadczenia na druku ZP-11 o braku przestanek wynikajacych
z art. 17 ustawy PZP.
Beneficjent sporzadzit protokdt postgpowania o udzielenic zamoéwienia publicznego
0 wartosci zamdwienia mniejszej od kwot okreslonych ~ w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwier publicznych.
Zgodnie z protokolem postepowania o udzielenie zamOwienia, w terminie okre$lonym przez
zamawiajacego wplynely 3 oferty, 2fozone przez nizej wymienione firmy:
* Joanna Chat Manager Group JC, z siedzibg w Sosnowcu, ul. Ostrogorska 35/45,
41-21- Sosnowiec,
* Centrum Rozwiazan Menedzerskich S.A. , z siedziba w Warszawie, Al. Jana Pawla
II, 01-031 Warszawa,
¢ INFOVIDE-MATRIX S.A., z siedzibg w Warszawie, ul. Prosta 51, 00-838
Warszawa,
Date i godzine wplywu ofert odnotowano w rejestrze zlozonych ofert.
Otwarcie ofert nastapito 06.07.2009 r. Przed otwarciem ofert Zamawiajacy podal, ze na
finansowanie zaméwienia zamierza przeznaczyé kwotg brutto 100.000 zt.
Ziozone oferty podlegaly ocenie pod wzgledem spelnienia warunkéw udzialu
w postgpowaniu. Na t¢ okoliczno$é zostala sporzadzona na druku ZP-17 Informacja
0 spetnieniu przez wykonawcdéw warunkdw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
prowadzonego w trybie Przetargu nieograniczonego.
Wymagane warunki udzialu w postgpowaniu spetnialo 2 wykonawcow. Zaden
z wykonawcow nie zostal wykluczony z postepowania,
Odrzucono 1 ofertg ze wzgledu na razaco niska ceng. Przed odrzuceniem oferty, w dniu
07.07.2009 r. Zamawiajacy zwrécit sie pisemnie do Wykonawcy o udzielenie wyjasnien
dotyczacych element6w oferty, ktore miaty wplyw na wysokos¢ ceny.
Jako najkorzystniejsza wybrano oferte Centrum Rozwigzan Menedzerskich S.A. z siedzibg
w Warszawie przy Al. Jana Pawla II 61B (oferta z najnizsza cena).
Pismem z dnia 15.07.2009 r. Zamawiajacy zawiadomil wykonawcow, ktorzy zlozyli oferty,
o wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) i adres wykonawcy, ktérego
ofertg wybrano i uzasadnienie jej wyboru.
Informacja o wyborze oferty zostala zamieszczona réwniez na stronie internetowe;j
www.bip.um.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.
Umowa w sprawie zamowienia publicznego nr WI/342/70/09 zostala zawarta z wykonawea,
ktory przedstawil najkorzystniejsza oferte — Centrum Rozwigzafi Menedzerskich S.A.
z siedzibg w Warszawie przy Al. Jana Pawla II 61B.
Podpisana umowa byta zgodne z przedmiotem zaméwienia okre§lonym w SIWZ.
Ogloszenie nr 126653-2009 o udzieleniu zaméwienia zostato zamieszczone w Biuletynie
Zamowien Publicznych, udostepnionym na portalu internetowym Urzedu Zamodwiest
Publicznych w dniu 04.08.2009 r.
Wykonawca wywigzal si¢ ze swoich zobowigzan zawartych wumowie zwiazanych
z badanym wnioskiem o platnosé, co potwierdzaja protokoty odbioru wykonanych prac
z dnia 09.09.2009 r. oraz 23.09.2009 r. oraz opracowanic Projekt Biura Programow
i Projektéw opartego o wybrany model P30 i metodyke PRINCE2 dla Urzedu Miasta
Bydgoszczy. Za czg$é wykonanych robét wystawit fakture VAT nr 0487/10/2009/FVS,
wykazang w badanym wniosku (czwartym), na kwote brutto 19.500 zt oraz fakture
0429/09/2009/FVS wykazang w badanym wniosku o platnosé, na kwote brutto 28.670 zi.
Laczna kwota zaptacona Wykonawcy wynosila 48.170 21, co potwierdzaja dowody zaptaty
(wyciag bankowy nr 19 z dnia 09.11.2009 r., nr 15 z dnia 07.10.2009 r. Banku Pocztowego
S.A. w Bydgoszczy) i byla mniejsza od kwoty okreslonej w umowie z Wykonawca,
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Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzone zostalo z zachowaniem
formy pisemnej, co potwierdza przechowywana przez Beneficienta dokumentacja.

W zakresie objetym badaniem potwierdzono prawidiowosc stosowania procedur zaméwien

publicznych odno$nie:

- zastosowania trybu postgpowania,

- zamieszczania ogloszen zwiazanych z postgpowaniem,

- wyboru najkorzystniejszej oferty,

- podpisania umowy,

- realizacji przedmiotu zamdwienia,

- dokumentowania przebiegu postgpowania.

Jednoczesnie stwierdzono, iz w badanym postepowaniu:

o Zamawiajacy w ogloszeniu i SIWZ nie wskazat jakie dokumenty lub o$wiadczenia
wymagane sa od wykonawcoéw spoza RP, na potwierdzenie posiadania uprawnien do
wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnosci, niezbednej wiedzy i doswiadczenia,
potencjalu technicznego, a takze dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamdwienia. Powyzszym naruszyl przepis art.25.1 ustawy Prawo zaméwiefi
publicznych oraz § 2 ust 1-3 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 maja
2006 r. w sprawie rodzaju dokumentéw, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy
oraz form w jakich te dokumenty moga by¢ skladane (Dz. U. nr 87, poz. 605 z pdzn.
zm.),

o Zamawiajacy nie zazadal w SIWZ wskazania przez wykonawcow w ofercie czesci
zaméwienia, ktdrej wykonanie powierza podwykonawcom. Powyzszym naruszy! przepis
art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamowien publicznych.

»Przeprowadzenie audytu wstepnego organizacji w zakresie zarzgdzania uslugami
i bezpieczefistwem IT, opracowanie specyfikacji wymagan i kryteriéw odbioru dla
produktéw prac majacych na celu zaprojektowanie kluczowych elementéw systemu
zarzadzania bezpieczefistwem informacji, przeprowadzenie weryfikacji i odbioru
merytorycznego poszezeg6inych produktow prac projektowych”.

W toku czynnosci kontrolnych stwierdzono:.

Wartosé zaméwienia ustalona zostala na kwote 81.967,22 zt, co stanowi réwnowartosé
21.141,37 euro, w dniu 11.05.2009 1. i wskazana w protokole postgpowania oraz dokumencie
pn. Wartosé zaméwienia publicznego w przedmiocie ustugi polegajqcej na przeprowadzeniu
audytu wstepnego organizacji w zakresie zarzqdzania ustugami i bezpieczenstwem IT.
Komisja przetargowa zostala powotana na podstawie wniosku z dnia 18.05.2009 r. Skiad
komisji przetargowej zostal zatwierdzony w dniu 19.05.2009 r. przez zastepce Prezydenta
Miasta Bydgoszczy.

Ogloszenie o zamoéwieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zamoéwienn Publicznych
udostepnionym  na  portalu  internetowym  Urzedu Zamoéwien  Publicznych,
w dniu 22.05.2009 r., na stronie internetowej Zamawiajacego www.bip.um.bydgoszcz.pl
i tablicy ogloszer w siedzibie Zamawiajacego, w dniu 22.05.2009 r.

W ogloszeniu zawarto opis warunkéw udziatu w postgpowaniu, opis sposobu dokonywania
oceny spelnienia tych warunkéw oraz kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

SIWZ zostala udostepniona wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowe;j

Beneficjenta www.bip.um.bydgoszez.pl od dnia zamieszczenia ogloszenia o zamoéwieniu tj.
22.05.2009 1.

Kryterium oceny ofert byla w 100% cena.
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Termin skiadania ofert zostat wyznaczony na dzien 01.06.2009 r., ti. 10 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zamowien Publicznych
(22.05.2009 r).
W zwigzku z meodyfikacia SIWZ zamawiajacy przedtuzyl termin skiadania ofert do
03.06.2009 1. i w dniu 28.05.2009 r. zamjescit ogloszenie o zmianie ogloszenia nr 172172-
2009w Biuletynie Zamowien Publicznych oraz na stronie internetowej Zamawiajacego
www.bip.um.bydgoszez.pl i tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego
Odpowiedzi na pytania wykonawedw zostaly zamieszczone na stronie internetowej
Zamawiajacego, www.bip.um.bydgoszez.pl,
Osoby wykonujace czynnosci w postgpowaniu w dniach 03.06.2009 r., 09.06.2009 r.
01.07.2009 r., ztozyly o§wiadczenia na druku ZP-11 o braku przestanek wynikajacych z art.
17 ustawy PZP.
Beneficjent sporzadzil protokét postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
o wartosci zaméwienia mniejszej od kwot okreslonych  w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwieti publicznych.
Zgodnie z protokolem postepowania o udzielenie zamowienia, w terminie okreslonym przez
zamawiajacego wplynely 3 oferty, zlozone przez nizej wymienione firmy:

¢ 3W-STUDIO, z siedziba w Lublinie przy ul. Jutrzenki 20/24, 20-538 Lublin,

* PBSG Sp. zo. 0., z siedzibg w Poznaniu, ul. Skotarska 8, 61-625 Poznan,

* VALWAY Sp.zo.o0..zsiedzibg w Warszawie ul. Bukowifiska 24a lok.22, 02-703

Warszawa,

Datg i godzing wplywu ofert odnotowano w rejestrze ztozonych ofert.
Otwarcie ofert nastapito 03.06.2009 r. Przed otwarciem ofert Zamawiajacy podal, Ze na
finansowanie zaméwienia zamierza przeznaczy¢ kwotg brutto 100.000 zt.
Ziozone oferty podlegaly ocenic pod wzgledem spelnienia warunkéw udzialu w
postgpowaniu. Na t¢ okoliczno$é zostala sporzadzona na druku ZP-17 Informacja
0 spelnieniu przez wykonawcoéw warunkéw udziatu w Dpostepowaniu o udzielenie zamdwienia
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Wymagane warunki udzialu w  postepowaniu speinialo 3  wykonawcéw. Zaden
z wykonawcow nie zostal wykluczony z postepowania i nie odrzucono Zadnej oferty.
W dniu 04.06.2009 r. Zamawiajacy zwrécit sie do firmy VALWAY Sp. z 0. 0. z siedziba
w Warszawie o wyjasnienie niskiej ceny zawartej w ofercie. Wyjasnienia wykonawcy
wplynety w dniu 09.06.2009 r.
Jako najkorzystniejszq wybrano oferte Firmy VALWAY Sp. z 0. 0. z siedzibg w Warszawie
przy ul. Bukowinskiej 24a lok.22 (oferta z najnizsza cena).
Pismem z dnia 09.06.2009 r. Zamawiajacy zawiadomil wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty,
0 wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firmg) i adres wykonawcy, ktérego
ofert¢ wybrano i uzasadnienie jej wyboru.
Informacja o wyborze oferty zostala zamieszczona réwniez na stronie internetowej
www.bip.um.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogloszeti w siedzibie Zamawiajacego.
Umowa w sprawie zaméwienia publicznego nr W1/342/58/09 zostata zawarta z wykonawca,
ktéry przedstawit najkorzystniejsza oferte — VALWAY Sp. zo.o..
Podpisana umowa byly zgodne z przedmiotem zaméwienia okreslonym w SIWZ.
Ogloszenie nr 103027-2009 o udzieleniu zaméwienia zostalo zamieszczone w Biuletynie
Zamoéwienn Publicznych, udostepnionym na portalu internetowym Urzedu Zaméwien
Publicznych, w dniu 01.07.2009 r.
Wykonawca wywiazal si¢ ze swoich zobowiazaf zawartych wumowie zwigzanych
z badanym wnioskiem o platnoéé, co potwierdza protokét odbioru wykonanych prac z dnia
07.08.2009 r. oraz opracowanie Raport z audytu wstepnego oraz Wkiad do SIWZ obejmujqcy
szczegdtowy opis, zakres i warunki realizacji zamdéwienia. Za ustuge dotyczaca audytu
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wstepnego organizacji w zakresic zarzadzania ustugami i bezpieczenstwem IT wystawil
fakture VAT nr FV/010UMB/2009, wykazang w badanym wniosku nr 4 o platnosé, na kwotg
brutto 42.700 zt. Kwota zaptacona Wykonawcy wynosita 42.700 zi, co potwierdza dowdd
zaptaty (wyciag bankowy nr 13 z dnia 28.08.2009 1. z Banku Pocztowego S.A. oddzial
w Bydgoszezy) i byta mniejsza od kwoty okreslonej w umowie z Wykonawca. Postgpowanie
o udzielenie zaméwienia publicznego przeprowadzone zostalo zzachowaniem formy
pisemnej, co potwierdza przechowywana przez Beneficjenta dokumentacja.

W zakresie objetym badaniem potwierdzono prawidiowosc stosowania procedur zaméwien
publicznych odnosnie:

- zastosowania trybu postgpowania,

- zamieszczania ogloszen zwigzanych z postgpowaniem,

- wyboru najkorzystniejszej oferty,

- podpisania umowy,

- realizacji przedmiotu zamoéwienia,

- dokumentowania przebiegu postgpowania.

Jednoczesnie stwierdzono, iz w badanym postepowaniu:

e Zamawiajacy w ogloszeniu i SIWZ nic wskazal jakie dokumenty lub o$wiadczenia
wymagane sa od wykonawcéw spoza RP, na potwierdzenie posiadania uprawnien do
wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnoéci, niezbednej wiedzy i doswiadczenia,
potencjahu technicznego, a takze dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia. Powyzszym naruszyl przepis art. 25.1 ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz § 2 ust 1-3 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministrow z dnia 19 maja
2006 r. w sprawie rodzaju dokumentéw, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy,
oraz form w jakich te dokumenty moga by¢ sktadane (Dz. U. nr 87, poz. 605, z poz. zm.),

o Zamawiajacy nic zazadal w SIWZ wskazania przez wykonawcdéw w ofercie czesci
zamoéwienia, ktérej wykonanie powierza podwykonawcom. Powyzszym naruszyi przepis
art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

,Wykonanie audytu dojrzalo$ci organizacji w zakresie zarzadzania projektami
zgodnie z modelem P2MM oraz pelnienie roli nadzoru nad projektem pn. »Wdrozenie
metodyk zarzadzania uslugami IT, projektami i programami w Urzedzie Miasta
Bydgoszezy”.

W toku czynnosci kontrolnych stwierdzono:

Wartos¢ zamoéwienia ustalona zostala w dniu 05.10.2008 r. na kwotg 163.114,74 zl, co
stanowi réwnowartosé 42.071,33 euro, na podstawie cen rynkowych (rozeznania cen dla
zaméwiefi periodycznych) i wskazana w protokole postgpowania oraz dokumencie pn.
Warto$é zaméwienia publicznego w przedmiocie ustugi na wykonanie audytu dojrzalosci
organizacji w zakresie zarzqdzania projektami zgodnie z modelem P2MM oraz peinienie roli
nadzoru projektu pn. Wdrozenie metodyk zarzqdzania ustugami IT, projektami i programami
w Urzedzie Miasta Byvdgoszczy.

Komisja przetargowa zostalta powolana na podstawie wniosku z dnia 09.10.2008 r. Skiad
komisji przetargowej zostal zatwierdzony w dniu 13.10.2008 r. przez zastgpcg Prezydenta
Miasta Bydgoszczy.

Ogloszenie o zamoéwieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zaméwien Publicznych
udostepnionym na portalu internetowym Urzgdu Zamoéwien Publicznych, na stronie
internetowej Zamawiajacego www.bip.um.bydgoszez.pl i tablicy ogloszen w siedzibie
Zamawiajacego, w dniu 13.10.2008 r.

W ogloszeniu zawarto opis warunkéw udzialu w postgpowaniu, opis sposobu dokonywania
oceny spelnienia tych warunkéw oraz kryteria oceny ofert i ich znaczenie.
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SIWZ zostala udostgpniona wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
Beneficjenta www.bip.um.bydgoszez.pl od dnia zamieszezenia ogloszenia o zamowieniu ;.
13.10.2008 r.

Kryterium oceny ofert byta w 100% cena.

Termin skladania ofert zostal wyznaczony na dzierr 22.10.2008 r., tj. 9 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia o zaméwieniu w Biuletynie Zamowiesi Publicznych
(13.10.2008 1.).

W dniu 16.10.2008 r. do zamawiajacego wplynat protest jednego z wykonawcoéw wobec
tresci ogloszenia o zaméwieniu oraz postanowieft Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamoéwienia. Protestujacy zarzucit zamawiajgcemu naruszenie art. 7 ust 1 ustawy Pzp
w zwiazku z naruszeniem art.22 ust 1 pkt. 1 i art. 23 ust 3 poprzez postawienie warunku
udziatu w postepowaniu, w przypadku ofert sktadanych przez wykonawcow wystepujacych
wspolnie, w sposéb niezgodny z obowigzujacymi przepisami prawa oraz naruszenie art. 7 ust
I w zwigzku z naruszeniem art. 25 ust 1 pkt 2 ustawy Pzp- poprzez zadanie zalgczenia do
oferty dokumentu, ktory nie jest niezbedny do przeprowadzenia przedmiotowego
postepowania.

W dnin 17.10.2008 r. zamawiajacy przekazat kopie protestu wykonawcom uczestniczacym
W postgpowaniu o udziclenie zaméwienia oraz zamiescit na swojej stronie internetowej, na
ktérej byla udostepniona Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia i wezwal
wykonawcow do wziecia udzialu w postepowaniu toczacym si¢ w wyniku wniesionego
protestu.

Zamawiajacy rozstrzygnal protest w ustawowym terminie i w granicach podniesionych
zarzutéw. Na podstawie analizy okolicznosci faktycznych i prawnych nie znalazt podstaw do
jego uwzglednienia. Pismem z dnia 21.10.2008 r. oddalil protest wykonawcy. Zgodnie
z dyspozycjg art.184 ust. 1 ustawy Pzp, od rozstrzygnigcia protestu nie przystugiwato
odwotanie do Prezesa Urzedu Zaméwier Publicznych, bowiem wartoé¢ przedmiotowego
postgpowania nie przekraczata kwoty okreSlonej w przepisach wydanych na podstawie art.,
11 ust 8 ustawy Pzp.

Beneficjent udokumentowat przebieg postgpowania, sporzadzil protokél postepowania
o udzielenie zamoéwienia publicznego o wartoéci zamoéwienia mniejszej od kwot
okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zaméwieri publicznych.

Osoby wykonujace czynnodci w postgpowaniu w dniach 22.10.2008 r. i 22.12.2008 r.,
ztozyly o$wiadczenia na druku ZP-11 o braku przestanek wynikajacych z art. 17 ustawy Pzp.
Zgodnie z protokotem postepowania o udzielenie zamdwienia, w terminie okre$lonym przez
zamawiajacego wplyneta 1 oferta, zlozona przez Centrum Rozwiazan Menedzerskich S.A.,
z siedziba w Warszawie, przy Al. Jana Pawta II 61B.

Date¢ i godzing wplywu oferty odnotowano w rejestrze ztozonych ofert.

Otwarcie oferty nastapilo 22.10.2008 r. Przed otwarciem oferty Zamawiajacy podal, ze na
finansowanie zaméwienia zamierza przeznaczy¢ kwote brutto 210.000 zt.

Ziozona oferta podlegala ocenie pod wzgledem spelnienia warunkéw udziahu
W postgpowaniu. Na t¢ okoliczno§é zostata sporzadzona na druku ZP-17 Informacja
0 spetnieniu przez wykonawcow warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

Wymagane warunki udzialu w postepowaniu speinial 1 wykonawca.

Jako najkorzystniejsza wybrano oferte firmy Centrum Rozwigzan Menedzerskich S.A.
z siedzibg w Warszawie, przy Al. Jana Pawla II 61 B. (jedyna oferta zlozona w badanym
postepowaniu).

Pismem z dnia 24.10.2008 r. Zamawiajacy zawiadomil wykonawce o wyborze
najkorzystniejszej oferty.
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Informacja o wyborze oferty zostala zamieszczona na stronie  internetowej
www.bip.um.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogloszef w siedzibie Zamawiajacego.

Pismem z dnia 12.11.2008 r. Zamawiajacy zwrécit si¢ do Wykonawcy, na podstawie art. 85.
ust. 2 ustawy Prawo zaméwien publicznych z prosba o wyrazenie zgody na przediuzenie
terminu zwiazania oferta o 60 dni. W odpowiedzi z dnia 20.11.2009 r. Wykonawca wyrazil
zgode na przediuzenie terminu zwigzania oferts.

W dniu 14.11.2008 r. Departament Programow Pomocowych i Pomocy Technicznej
Ministerstwa Rozwoju Regionalnego zwrécit si¢ do Dyrektora Wydzialu Informatyki
o odniesienie si¢ do zarzutébw postawionych w protescie, dot. warunkéw udziatu
w postepowaniu.

W dniu 18.11.2008 r. Pan Marek Staniewski Dyrektor Wydziatu Informatyki Urzedu Miasta
Bydgoszezy ztozyt wyjasnienia skierowane do Zastgpcy Dyrektora Programow Pomocowych
i Pomocy Technicznej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego odnoszace si¢ do protestu jaki
whiosta firma 4pi Sp. z 0. o., przedstawiajac argumentacj¢ przemawiajaca za oddaleniem
protestu.

W dniu 16.01.2009 r. oraz 12.02.2009 r. Urzad Zamoéwien Publicznych Departament
Kontroli Zaméwien Wspolﬁnansowanych ze Srodkéw Unii Europejskiej, dzialajac na
podstawie art.163 ust.l, pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien
publicznych, zwrécit sie do Prezydenta Miasta Bydgoszezy z prosba o przestanie
potwierdzonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii dokumentacji dot. postgpowania na
wykonanie audytu dojrzalosci organizacji w zakresie zarzqdzania projektami zgodnie
z modelem P2MM oraz peinienie roli nadzoru nad projektem oraz o udzielenie wyjasnien
w zwiazku z wymienionym postgpowaniem, w kwestii czy dokument wymieniony w SIWZ
(certyfikat ACO) byt dla zamawiajacego niezbgdny do przeprowadzenia postgpowania.

W piémie z dnia 16.02.2009 r., skierowanym do Urzedu Zaméwieni Publicznych Beneficjent
wyjasnit, ze dokument - certyfikat ACO byt dla Zamawiajacego niezbgdny do
przeprowadzenia przedmiotowego postgpowania, bowiem ze wzgledu na obowigzek ochrony
wynikajacy z ustaw praw wylacznych, ww. zamdwienie moze by¢ realizowane jedynie przez
jednostke akredytowana przez APM GROUP, ktéra zajmuje si¢ akredytacja w zakresie m.in.
PRINCE2, ITIL. Zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej APM
Group, proces audytu dojrzatosei organizacji do zarzadzania projektami zgodnie z modelem
P2MM, moze byé dokonywany jedynie przez podmiot posiadajacy certyfikat ACO.
W zwiazku z powyzszym Zamawiajacy stwierdzil, ze okreslony warunek i jego sposob
udokumentowania spelnia wymogi okreslone w art.22 i 25 ustawy Pzp.

W dniu 20.04.2009 r. Urzad Zamoéwien Publicznych — Departament Kontroli Zamdwien
WspéHinansowanych ze Srodkéw Unii Europejskiej poinformowal Beneficjenta, ze Prezes
Urzedu Zamodwien Publicznych dziatajac w oparciu o art.161 ust 4 ustawy Prawo zamowien
publicznych, po przeprowadzeniu postepowania wyjasniajacego nie stwierdzil naruszen
przepiséw Prawa zamowien publicznych w zakresie obj¢tym badanym postgpowaniem,
w zwiazku z tym brak jest podstaw do przeprowadzenia przez Prezesa Urzgdu Zaméwien
Publicznych kontroli przebiegu i wynikéw ww. postgpowania.

Umowa w sprawie zamoOwienia publicznego nr WI/342/64/08 zostala zawarta w dniu
22.12.2008 r. z wykonawca — Centrum Rozwiazan Menedzerskich S.A. z siedziba
w Warszawie, przy Al. Jana Pawia Il 61 B

Podpisana umowa byly zgodne z przedmiotem zaméwienia okreslonym w SIWZ.

Ogloszenie nr 375287-2008 o udzielenin zamoéwienia zostalo zamieszczone w Biuletynie
Zamowienn Publicznych, udostgpnionym na portalu internetowym Urzedu Zamowien
Publicznych w dniu 22.12.2008 r.

Wykonawca wywiagzal si¢ ze swoich zobowigzan zawartych wumowie. Powyzsze
potwierdzaja protokoly odbioru wykonanych prac z dnia 18.06.2009 r., 23.09.2009 r.,
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14.12.2009 r., 26.03.2010 r. W zakresie prac ktérych wydatki zostaly przedstawione do
refundacji w badanych wnioskach o platnoéé wykonawca wystawit nizej wymienione faktury
VAT wraz z dowodami zaplaty: nr 0268/06/2009/FVS, z dnia 18.06.2009 . na kwote brutto
11.700 zl, (wyciag bankowy nr 6 z dnia 29.06.2009), nr 0428/2009/FVS, z dnia 23.09.2009
r, na kwote brutto 11.700 zi, (wyciag bankowy nr 14 z dnia 29.09.2009 r.), or
0630/12/2009/FVS, z dnia 14.12.2009 I., na kwote brutto 15.599,99 zi, (wyciag bankowy nr
21, z dnia 24.12.2009 1), nr 0154/03/2010/FVS, z dnia 26.03.2010 r., na kwote brutto
11.700 zt. (wyciag bankowy nr 3, z dnia 08.04.2010 T Laczna kwota zaptacona wykonawcy,
wynikajaca z wyzej wymienionych faktur wynosila 50.699,99 zt i byla mniejsza od kwoty
wskazanej w umowie z wykonawca, Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzone zostato z zachowaniem formy pisemnej, co potwierdza przechowywana
przez Beneficjenta dokumentacja.

W zakresie objetym badaniem potwierdzono prawidlowos$¢ stosowania procedur zaméwien

publicznych odnosnie:

- zastosowania trybu postepowania,

- zamieszczania ogloszen zwiazanych z postepowaniem,

- wyboru najkorzystniejszej oferty,

- podpisania umowy,

- realizacji przedmiotu zaméwienia,
- dokumentowania przebiegu postepowania.
Jednoczednie stwierdzono, iz w badanym postepowaniu:

» Zamawiajacy w ogloszeniu i SIWZ nie wskazat Jakie dokumenty lub oswiadczenia
wymagane sg od wykonawcéw spoza RP, na potwierdzenie posiadania uprawniest do
wykonywania okreslonej dziatalnogci Iub czynnosci, niezbednej wiedzy i doswiadczenia,
potencjalu technicznego, a takze dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia. Powyzszym naruszyl przepis art. 25. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz § 2 ust 1-3 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 maja
2006 r. w sprawie rodzaju dokumentéw, jakich moze zadaé zamawiajacy od wykonawcy,
oraz form w jakich te dokumenty moga byé sktadane (Dz. U. nr 87, poz. 605, z poz. zm.),

e Zamawiajacy nie zazadal w SIWZ wskazania przez wykonawcow w ofercie czescei
zamowienia, ktérej wykonanie powierza podwykonawcom. Powyzszym naruszyt przepis
art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

D. ,Zaprojektowanie i wykonanie (udokumentowanie) kiuczowych elementéw systemu
zarzadzania ushagami IT w oparciu o norm¢ ISO/IEC 20000 oraz zalecenia ITIL V3.

W toku czynnosci kontrolnych stwierdzono:

- Warto$¢ zaméwienia ustalona w dniu 20.08.2009 r. na kwotg 327.868,85 zl, co stanowi
roOwnowartosé 84.565,49 euro, na podstawie cen rynkowych
i wskazana w protokole postepowania oraz dokumencie pn. Warto$é¢ zamdwienia
publicznego w przedmiocie ustugi Zaprojektowanie i udokumentowanie kuczowych
elementow systemu zarzqdzania ustugami IT w oparciu 0 norme ISO/IEC 20000 oraz
zalecenia ITIL v3.

- Komisja przetargowa zostala powolana na podstawie wniosku z dnia 21.08.2009 r. Sklad
komisji przetargowej zostat zatwierdzony w dniu 21.08.2009 r. przez zastgpce Prezydenta
Miasta Bydgoszczy.

- Ogloszenie o zaméwieniu zostalo opublikowane w Biuletynie Zamoéwien Publicznych
udostgpnionym na portaly internetowym Urzedu Zaméwiefi Publicznych, pod nr 141573-
2009 oraz na stronie internetowej Zamawiajacego www.bip.um.bydgoszez.pl i tablicy
ogloszen w siedzibie Zamawiajacego w dniu 27.08.2009 r.
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W ogloszeniu zawarto opis warunkdéw udzialu w postepowaniu, opis sposobu dokonywania
oceny spelnienia tych warunkow oraz kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

SIWZ zostala udostgpniona wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
Beneficjenta www.bip.um.bydgoszcz.pl od dnia zamieszczenia ogloszenia o zamdwieniu tj.
27.08.2009 r.

Kryterium oceny ofert byta w 100% cena.

Termin skladania ofert zostal wyznaczony na dzien 07.09.2009 r., tj. 11 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia o zamowieniu w Biuletynie Zamoéwien Publicznych
(27.08.2009 r.).

Osoby wykonujace czynnosci w postepowaniu w dniach 07.09.2009 r., zlozyly oswiadczenia
na druku ZP-11 o braku przestanek wynikajacych z art. 17 ustawy PZP.

Beneficjent sporzadzil protokél postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
o warto§ci zaméwienia mniejszej od kwot okre§lonych  w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych.
Zgodnie z protokolem postgpowania o udzielenie zaméwienia, w terminie okre$§lonym przez
zamawiajacego wplynelo 5 ofert, zlozonych przez nizej wymienione firmy:

o IT Culture, z siedziba w Warszawie przy ul. Wspoinej 63B/10, 00-687 Warszawa,

e CT Partners S.A., z siedziba w Warszawie, przy ul. Pandy 12, 02-202 Warszawa,

e Konsorcjum: Comp S.A. (lider konsorcjum), z siedzibg w Warszawie, przy
ul. Jutrzenki 116 02-230 Warszawa oraz 500 Solutions Spolka Jawna (czionek
konsorcjum), z siedzibg w Lodzi, przy ul. Koncertowej 6 lok. 4,

¢ MSG Consulting s. c., z siedziba w Gdansku, przy ul. Nike 1, 80-299 Gdarsk,

e Atos Origin IT Services Sp. z 0. 0., z siedzibg w Warszawie, przy ul. Woloskiej 5,
02-675 Warszawa.

Date i godzing wptywu ofert odnotowano w rejestrze ztozonych ofert.

Otwarcie ofert nastapilo 07.09.2009 r. Przed otwarciem ofert Zamawiajacy podal, ze na
finansowanie zamdwienia zamierza przeznaczy¢ kwote 420.000 zi brutto.

Ziozone oferty podlegaly ocemie pod wzgledem spelnienia warunkdéw udzialu w
postgpowaniu. Na t¢ okolicznos$¢ zostala sporzadzona na druku ZP-17 Informacja
o spelnieniu przez wykonawcow warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

W dniu 14.09.2009 r. Zamawiajacy wezwal wykonawcéw do uzupeinienia dokumentow,
wyjasnienia niskiej ceny oraz wyrazenia zgody na poprawienie omyiki pisarskiej.

W dniach 16,17,18.09.2009 r. wplynely do Zamawiajacego wyjasnienia wykonawcow.,
Wymagane warunki udzialu w postgpowaniu spetiato 2 wykonawcéw. Z postepowania
wykluczono 3 wykonawcéw, ktdrzy nie uzupenili brakujacych dokumentéw zgodnie
z przekazanym przez Zamawiajacego wezwaniem.

Pismem z dnia 25.09.2009 r. Zamawiajacy zawiadomil wykluczonych wykonawcéow,
podajac uzasadnienie faktyczne i prawne oraz informacije, ze na podstawie art. 24 ust.4 oferte
wykonawcy wykluczonego uznaje si¢ za odrzucona.

Jako najkorzystniejsza wybrano ofert¢ CT Partners S.A. z siedziba w Warszawie przy
ul. Pandy 12.

Pismem z dnia 25.09.2009 r. Zamawiajacy zawiadomit wykonawcow, ktérzy ztozyli oferty,
o wyborze najkorzystnigjszej oferty, podajac nazwe (firme) i adres wykonawcy, ktérego
ofertg wybrano i uzasadnienie jej wyboru.

Informacja o wyborze oferty =zostata zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.um.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogloszeri w siedzibie Zamawiajacego.

Umowa w sprawie zamoéwienia publicznego nr WI/342/796/09 zostala zawarta
z wykonawca, ktéry przedstawil najkorzystniejsza ofert¢ — CT Partners S.A. z siedziba
w Warszawie przy ul. Pandy 12.
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Podpisana umowa byla zgodna z przedmiotem zaméwienia okreslonym w SIWZ,

Ogloszenie nr 180989-2009 o udzieleniu zaméwienia zostalo zamieszczone w Biuletynie
Zaméwienn  Publicznych, udostgpnionym na portalu internetowym Urzedu Zamdwien
Publicznych w dniu 19.10.2009 r.

Wykonawea wywiazal sie ze swoich zobowiazan zawartych w umowie. W zakresie prac
ktorych wydatki zostaly przedstawione do refundacji w badanych wnioskach o platnosé
wykonawca wystawil faktury VAT nr: 246/12/2009 » dnia 29.12.2009 r. na kwote brutto
52.000 zt wraz z protokotami odbioru prac (etap I, II, X), oraz fakture nr 54/01/2010 r. z dnia
28.01.2010 r. na kwote brutto 245.999,99 zI. wraz z protokotami odbioru prac z dnia
27.01.2010 r. (etap IIL, IV, V, VI, VII, VIII, IX, XII . Laczna kwota zaptacona Wykonawcy
wynosita 297.999,99 21, co potwierdzaja dowody zaptaty (wyciag bankowy nr 19 z dnia
09.11.2009 r., nr 15 z dnia 07.10.2009 r. Banku Pocztowego S.A. w Bydgoszczy) i byta
mniejsza od kwoty okre$lonej w umowie z Wykonawca. Postepowanie o udzielenie
zaméwienia publicznego przeprowadzone zostalo z zachowaniem formy pisemnej, co
potwierdza przechowywana przez Beneficjenta dokumentacja.

W zakresie objetym badaniem potwierdzono prawidlowosé stosowania procedur zaméwien
publicznych odno$nie:

- zastosowania trybu postgpowania,

- Zamieszczania ogloszen zwiazanych z postepowaniem,

- wyboru najkorzystnigjszej oferty,

- podpisania umowy,

- realizacji przedmiotu zaméwienia,

- dokumentowania przebiegu postepowania.

Jednoczesnie stwierdzono, iz w badanym postepowaniu:

* Zamawiajacy w ogloszeniu o zamdwieniu nie wskazat jakie dokumenty lub oéwiadczenia
wymagane sa od wykonawcoéw spoza RP, na potwierdzenie posiadania uprawnier do
wykonywania okreslonej dzialalnosei Iub czynnosci, niezbgdnej wiedzy i do$wiadczenia,
potencjalu technicznego, a takze dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamoéwienia. Powyzszym naruszyl przepis art. 25. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych oraz § 2 ust 1-3 Rozporzadzenia Prezesa Rady Ministréw z dnia 19 maja
2006 r. w sprawie rodzaju dokumentéw, jakich moze zada¢ zamawiajacy od wykonawcy,
oraz form w jakich te dokumenty mogg by¢ sktadane (Dz. U. nr 87, poz. 605, z pdz. zm.).

E. ,Dostawa i wdrozenie systemu informatycznego wspomagajacego zarzadzanie

projektami, programami i ustugami w Urzedzie Miasta Bydgoszezy”.

W toku czynnodci kontrolnych stwierdzono:

Warto$¢ zaméwienia ustalona zostala na kwotg 713.114,75 zl, co stanowi rownowarto$é
185.755,34 euro. Ustalenia wartosci zaméwienia dokonano w dniu 01.02.2010 r.

Komisja przetargowa zostala powolana na podstawie wniosku z dnia 12.02.2010 r. Sktad
komisji przetargowe]j zostal zatwierdzony w dniu 12.02.2010 r. przez zastepce Prezydenta
Miasta Bydgoszczy.

Ogloszenie o zaméwieniu zostato opublikowane w Biuletynie Zaméwien Publicznych
udostgpnionym na portalu intermetowym Urzedu Zamoéwieh Publicznych, na stronie
internetowej Zamawiajacego www.bip.um bydgoszcz.pl 1itablicy ogloszen w siedzibie
Zamawiajacego w dniu 03.03.2010 r.

W ogloszeniu zawarto opis warunkéw udziatu w postgpowaniu, opis sposobu dokonywania
oceny spetnienia tych warunkéw oraz kryteria oceny ofert i ich znaczenie.

SIWZ zostala udostgpniona wykonawcom poprzez zamieszczenie na stronie internetowej
Beneficjenta www.bip.um.bydgoszcz.pl od dnia zamieszczenia ogloszenia o zam6wieniu t.
03.03.2010 r.
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W zwigzku z modyfikacja SIWZ zamawiajacy przedtuzyl termin skiadania ofert do
11.03.2010 r., a nastepnie do 17.03.2010 r. i w dniach 04.03.2010 r. 1 10.03.2010 r. zamiescit
w Biuletynie Zamowien Publicznych ogloszenia o zmianie ogloszenia (nr 48901-2010 oraz
53457-2010). raz na stronie internetowej Zamawiajgcego www.bip.um.bydgoszcz.pl
1 tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.
Kryterium oceny ofert byta w 100% cena.
Termin skladania ofert =zostal wyznaczony na dzien 11.03.2010 r., tj. 8 dni od dnia
zamieszczenia ogloszenia o zamdwieniu w  Biuletynie Zamoéwien Publicznych
(03.03.2010 r.).
Odpowiedzi na zapytania wykonawcdédw zostaty przekazane wszystkim wykonawcom oraz
Zamieszczone na stronie internetowej Zamawiajacego, www.bip.um.bydgoszez.pl,
Osoby wykonujace czynnosci w postgpowaniu w dniach 11.03.2010 r. oraz 30.04.2010 r.,
ziozyly oswiadczenia na druku ZP-11 o braku przestanek wynikajacych z art. 17 ustawy
PZP.
Beneficjent sporzadzit protokoél postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego
o wartodci zaméwienia mniejszej od kwot okreslonych w przepisach wydanych na
podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdéwieni publicznych.
Zgodnie z protokolem postgpowania o udzielenie zamdwienia, w terminie okreslonym przez
zamawiajacego wplyngly 2 oferty, zlozone przez nizej wymienione konsorcja:

e Wola Info S.A. (lider konsorcjum), Noblestar Polska Sp. z 0.0., ul. Cybernetyki 7,

02-677 Warszawa,
e IT. Expert Sp. z o0.0. (lider konsorcjum) ul. Al Jerozolimskie 172, 02-486
Warszawa, Betacom S.A. ul. Polczynska 31A, 01-377 Warszawa

Datg i godzing wplywu ofert odnotowano w rejestrze ztozonych ofert.
Otwarcie ofert nastapito 17.03.2010 r. o godz. 11.15. Przed otwarciem ofert Zamawiajacy
podal, ze na sfinansowanie zamoéwienia zamierza przeznaczy¢ kwote 900.000,00 zi brutto.
Ziozone oferty podlegaly ocenie pod wzgledem spelnienia warunkéw okreslonych
szczegbtowo w SIWZ. Na t¢ okoliczno$é zostata sporzadzona na druku ZP-17 Informacja
o speinieniu przez wykonawcéw warunkéw udziatu w postepowaniu o udzielenie zaméwienia
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.
Wymagane warunki udzialn w postgpowaniu spelniato 2 wykonawcéw. Zaden
z wykonawcow nie zostal wykluczony z postepowania.
Odrzucono 1 oferte ze wzgledu na niezgodnosé tresci oferty z SIWZ .
Zawiadomienie o odrzuceniu oferty z 31.03.2010 r. przestano do IT EXPERT Sp. z o.0.
Jako najkorzystniejsza wybrano oferte konsorcjum Wola Info S.A. (lider konsorcjum),
Noblestar Polska Sp. z 0.0., ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa,
Pismem z dnia 31.03.2010 r. Zamawiajacy zawiadomit wykonawcow, ktorzy ztozyli oferty,
o wyborze najkorzystniejszej oferty, podajac nazwe (firme) i adres wykonawcy, ktérego
ofert¢ wybrano i uzasadnienie jej wyboru.
Informacja o wyborze oferty zostala zamieszczona na stronie internetowej
www.bip.um.bydgoszcz.pl oraz na tablicy ogloszen w siedzibie Zamawiajacego.
Umowa w sprawie zamowienia publicznego nr W1/342/14/10 zostala zawarta z wykonawca,
ktory przedstawil najkorzystniejsza oferte — Wola Info S.A. (lider konsorcjum), Noblestar
Polska Sp. z 0.0., ul. Cybernetyki 7, 02-677 Warszawa,
Podpisana umowa byla zgodna z przedmiotem zaméwienia okreslonym w SIWZ.
Ogloszenie nr 124908-2010 o udzieleniu zaméwienia zostalo zamieszczone w Biuletynie
Zamo6wien Publicznych, udostgpnionym na portalu internetowym Urzedu Zamoéwien
Publicznych w dniu 06.05.2010 r.
Wykonawca wywiazal si¢ ze swoich zobowigzan zawartych wumowie. Powyzsze
potwierdzaja protokoly odbioru wykonanych prac z dnia 24.05.2010 r. W zakresie prac
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ktorych wydatki zostaty przedstawione do refundacji w badanych wnioskach o platnogé
wykonawca wystawit fakture VAT nr FVS10/05/100 na kwote brutto 649.040,00 zt oraz
fakture nr FVS10/05/101, na kwotg brutto 87.017,72,00 zh. Laczna kwota zaplacona
Wykonawey wynosita 736.057,72 zk, co potwierdza dowdd zaplaty (wyciag bankowy nr 10
za dzien 21.06.2010 r., z Banku Pocztowego S.A. w Bydgoszczy) i byla mniejsza od kwoty
okreslonej w umowie z Wykonawca. Postgpowanie o udzielenie zaméwienia publicznego
przeprowadzone zostalo z zachowaniem formy pisemnej, co potwierdza przechowywana
przez Beneficjenta dokumentacja.

W zakresie objetym badaniem potwierdzono prawidlowo$¢ stosowania procedur zaméwien

publicznych odnosnie:

- zastosowania trybu postepowania,

- zamieszczania ogloszen zwigzanych z post¢powaniem,

- wyboru najkorzystniejszej oferty,

- podpisania umowy,

- realizacji przedmiotu zaméwienia,

- dokumentowania przebiegu postepowania.

Jednoczesnie stwierdzono, iz w badanym postepowaniu:

¢ Zamawiajacy nie zazadal w SIWZ wskazania przez wykonawcéw w ofercie czesei
zamowienia, ktorej wykonanie powierza podwykonawcom. Powyzszym naruszyt przepis
art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

- W trybie zaméwienia z wolnej reki, o wartogei zaméwienia mniejszei niz kwoty okreslone
w przepisach wydanych na podstawie art, 11 ust. 8 ustawy Prawo zamowief publicznych
Realizacja szkoleni 7 zakresu metodyki zarzqdzania projektami, programami oraz ustugami
IT wraz 7 przeprowadzeniem certyfikowanych egzaminéw prreprowadzanych w ramach
projektu pn. ., Podniesienie jakosci i efektywnosci Jednostek administracji samorzqdowej
poprzez wdroienie dobrych praktyk, metodyk i standardéw zarzqdzania obowiqzujqcych
w krajach Unii Europejskiej wspartych systemami informatycznymi”,

W toku czynnosci kontrolnyeh stwierdzono:

Przed wszczgciem postgpowania w trybie zaméwienia z wolnej reki Zamawiajgcy w dnin
05.05.2009 r. skierowal zapytanie dot. przedstawienia oferty w ramach 2 pakietéw szkolen
(I 1 1) do 5 firm: Centrum Rozwiazani Menadzerskich S.A., Infovide-Matrix S.A., CT
Partners, Hewlett Packard Polska Sp. z 0.0. oraz IBM Polska Sp. z 0.0., okreslajac w nim
nastgpujace wymagania:
- posiadanie niezbednej akredytacji upowazniajacej do prowadzenia szkolen i egzaminéw
w zakresie wskazanych szkolen,
- posiadanie statusu akredytowanej jednostki szkoleniowej ATO w  zakresie
przedmiotowych szkolen,
- zapewnienie aktualnie obowigzujacego podrecznika w jezyku polskim,
- zapewnienie probnych egzamindéw w jezyku polskim, =zapewnienie materialéw
szkoleniowych w jezyku polskim,
- zapewnienie certyfikatéw udzialu w szkoleniu.
Przedmiotem zamdwienia byta realizacja szkoler z zakresu metodyki zarzadzania projektami,
programami oraz ushugami IT wraz z przeprowadzeniem certyfikowanych egzaminéw,
obejmujacych:
- 1) w zakresie pakietu I:
a) zarzadzanie projektami wedtug metodyki PRINCE-2 poziom Foundation,
b) zarzadzanie projektami wedtug metodyki PRINCE-2 poziom Practitionner,
¢) zarzadzanie ryzykiem w projektach M_o R — poziom foundation,
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d) zarzadzanie programami MSP — poziom foundation,
e) planowanie w projektach w oparciu o produkty — szkolenie nie akredytowane egzamin
wewngetrzny,
f) egzamin PRINCE?2 Foundation,
g) egzamin PRINCE?2 Practitionner,
h) egzamin Zarzadzanie ryzykiem w projektach M_o_R — poziom Foundation,
1) egzamin Zarzadzanie programami MSP - poziom foundation,
2) w zakresie pakietu II:
a) szkolenie ITIL v3 Foundation + gra symulacyjna,
b) egzamin ITIL Foundation,
¢) szkolenie Wsparcie ustug ITIL / IT Service Support: ITIL Manager In ITSM /,
d) szkolenie Ustugi ITIL / IT Service Delivery: ITIL Manager in ITSM,
) warsztaty przygotowujace do egzaminu / ITIL Service Manager exam preparation / wraz
Z egzaminem,
f) szkolenie Zarzadzanie Poziomem Ustug (SLM) — Practitionner,
2) szkolenie Zarzadzanie incydentami i problemami - Practitionner,
h) szkolenic Zarzadzanie konfiguracja i zmiang — Practitionner,
i) szkolenie Zarzadzanie finansowe ustugami IT — Practitionner.
Termin skladania ofert wyznaczono na dzien 07.05.2009 r.
Wartos¢ zamOwienia ustalona zostala w dniu 01.05.2009 r., na kwote 369.000,00 zl, co
stanowi 94.929,38 euro, na podstawie cen rynkowych przedmiotu zamoéwienia.
W protokole postepowania jako uzasadnienie prawne zastosowania trybu z wolnej re¢ki
zamawiajacy wskazal art. 5 ust. 1 ustawy Pzp, zgodnie z ktérym w postepowaniach
0 udzielenie zamdwien, ktdrych przedmiotem sq ustugi wymienione w zalqczniku II B do
dyrektywy 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie
koordynacji procedur udzielania zamowien publicznych na roboty budowlane, dostawy
i ustugi (...) zamawiajgcy moze nie stosowal przepiséw _ustawy dotyczqgcych ferminow
sktadania wnioskow o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu lub termindéw skiadania ofert,
wadium, obowiqzku zqdania dokumentéw potwierdzajqcych spelnianie warunkéw udzialu
w postepowaniu, zakazu ustalania kryteriéw oceny ofert na podstawie wlasciwosci
wykonawcy oraz innych niz dotyczqce wartosci zamowienia przestanek wyboru frybu
negocjacji z ogloszeniem, negocjacii bez ogloszenia, zapytania o cene, licytacfi
elektronicznej, a takze przestanek wyboru trybu zamowienia z wolnej reki oraz obowiqzku
informowania w tych przypadkach Prezesa Urzedu Zamowien Publicznych, zwanego dalef
"Prezesem Urzedu”.
Przedmiotem zamoéwienia byly ustugi szkoleniowe, wymienione w zataczniku II B do
Dyrektywy 2004/18/WE (nr kategorii 24).
Z uwagi, ze warto$¢ zamoOwienia byla mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych
na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp (tj. 206.000,00 euro), kierownik zamawiajacego nie
powotal komisji przetargowe;.
Wszystkie osoby wykonujgce czynnosci w postgpowaniu ziozyly na druku ZP-11 stosowne
oswiadczenia o braku wystapienia przestanek okreslonych w art. 17 ustawy Pzp.
W dniu 19.05.2009 r. Zamawiajacy przekazal wykonawcom, speiniajacym kryteria
podmiotowe okres§lone przez zamawiajacego w zapytaniu, tj. Centrum Rozwiazan
Menadzerskich S.A. i Hewlett Packard Polska Sp. z 0.0. zaproszenia do negocjacji w zakresie
poszczegolnych pakietow.
Negocjacje przeprowadzono odpowiednio dla pakietu I - w dniu 22.05.2009 r., dla pakietu II—
w dniu 25.05.2009 r., co potwierdzono na podstawie protokotéw negocjacii.
Zamawiajacy podpisal umowy 2z wybranymi wykonawcami, tj. nr WI.342/50/09
z12.06.2009r. z CRM S.A. na kwotg brutto 211.200,00 zt (w ramach pakietu I)
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1 WL342/51/09 z 15.06.2009 1. z HP Sp. z 0.0. na kwotg brutto 121.336,00 zt (w ramach
pakietu II).

Z postepowania o udzielenie zaméwienia sporzadzono protokot.

Ogloszenie o udzieleniu zaméwienia zostato przekazane i zamieszczone 07.09.2009 r. w BZP
pod nr 149135-2009 oraz na stronie internetowej Zamawiajacego - BIP Miasta Bydgoszczy.
Umowy o $§wiadczenie ustug szkoleniowych nr W1.342/50/09 i W1.342/51/09 zawierajagw § 2
ust. 1 zapis, ze szkolenia zostana przeprowadzone wg harmonogramu umieszczonego
w zalaczniku nr 3, w ktérym wskazano odpowiednio przewidywany termin szkolenia /
proponowane harmonogramy szkolet: i egzaminéw.

W przypadku umowy nr WI1.342/50/09 z 12.06.2009 r. szkolenia i egzaminy odbyly sie
w terminach wskazanych w zataczniku nr 3 do ww. umowy, co potwierdzono na podstawie
list obecnosci uczestnikéw  szkolenia, protokoléw odbioru ustug/wykonania ustugi,
przedlozonych certyfikatéw dot. egzaminéw w obszarze Prince?.

W przypadku umowy nr WI1.342/51/09 z 15.06.2009 r. szkolenia i egzaminy odbyly sie
W terminach péZniejszych niz wskazane w zataczniku nr 3, co ustalono na podstawie list
obecnosci, przediozonych certyfikatéw dot, egzamindw w obszarze ITIL.

Stosownie do tresci § 2 ust. 2 umowy nr WI.342/51/09 zamawiajacy moze dokonaé zmiany
lub odwotania terminu szkolenia na 3 dniu przed jego rozpoczgciem. .-

W zwigzku z powyzszym uzyskano wyjasnienie Beneficjenta z 14.11.2011 r., z ktérego
wynika, ze niezgodnosci pomiedzy terminami szkolef zawartych we wstepnym
harmonogramie stanowiacym zalacznik do umowy a rzeczywistymi terminami sg skutkiem
dopasowania do biezacych zadan Wydziatu Informatyki. Wykonawca wyrazit zgode na
wprowadzanie zmian w harmonogramie i biezace ustalanie terminéw poszczegblnych szkolen
zgodnie z oczekiwaniami i mozliwosciami zamawiajacego.

Na podstawie zawartych uméw, wystawionych faktur VAT wraz z wyciggami bankowymi,
potwierdzajacymi zaplatg, stwierdzono, ze kwoty zaplacone wykonawcom, wynikajace
z faktur ujetych w badanych wnioskach o ptatnos¢ nr 3, 4 i 5 byly mniejsze od kwot
zawartych w umowach.

Ponadto na podstawie faktur VAT w powiazaniu z listami obecnosci uczestnikéw szkolenia,
protokotami odbioru ustug/wykonania ustugi, listami o0séb potwierdzajacych odbiér
certyfikatow ukoficzenia szkolen, certyfikatami potwierdzajacymi zdanie egzaminéw
w obszarze ITIL i Prince2 oraz os§wiadczeniem Beneficjenta z 09.11.2011r. 1 wyjasnieniami
Beneficjenta z 17.11.2011 r. i 23.11.2011 r. potwierdzono, ze wykonawcy ushug
szkoleniowych wywiazali si¢ ze swoich zobowiazan zawartych w umowach.

W _zakresie objetym badaniem potwierdzono prawidlowosé stosowania procedur zaméwien
publicznych odnosnie:

- zastosowania trybu postepowania,

- podpisania umowy,

- realizacji przedmiotu zaméwienia,

- dokumentowania przebiegu postepowania.

- Ww_trybie zapytania o cene, o warto§ci zamdéwienia mniejszej niz kwoty okreslone
w_przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zaméwien

bublicznvch: Rozszerzenie oraz podniesienie wersji posiadanego przez Urzqd Miasta
Bydgoszczy oprogramowania HP Openview (HP Software):

W_toku czynnosdci kontrolnych stwierdzono, ze Beneficjent zastosowal niewlasciwy tryb
postepowania przy wyborze wykonawcy. z uwagi na brak przestanek do udzielenia ww.
zamowienia w trybie zapytania o cene.

Zamawiajacy W protokole postepowania o udzielenie zamdwienia o wartosci mniejszej niz kwoty
okreSlone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp (warto$é zamowienia
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ustalono na kwote 400.000, 00 zI, co stanowi 103.169,89 euro), jako uzasadnienie
zastosowanego trybu zapytanie o ceng, wskazal, ze przedmiotem zamoéwienia byla ustuga
powszechnie dostepna o ustalonych standardach jako$ciowych, a warto$¢ zaméwienia jest
mniejsza niz kwoty okre$lone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy Pzp.
W sporzadzonej Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia z dnia 23.04.2009 r. zapisano,
ze przedmiotem zamowienia jest rozszerzenie oraz podniesienie wersji posiadanego przez Urzad
Miasta Bydgoszczy oprogramowania HP Openview (HP Software) o:

1) HP Openview Operations Manager 8.10 Windows

a) licencja dla serwera zarzadzajacego,

b) licencie dla zarzadzanych serwerow

Tier 0 — 15 sztuk

Tier 1 — 9 sztuk

Tier 2 — 4 sztuki

¢} licencje dia dodatkowych wtyczek

SPI Oracle Tier 2 — 2 sztuki

SPI MS SQL Server Tier — 1 sztuka

SPI MS Active Directory Tier — 3 sztuki

SPI MS Exchange Tier 2 — 1 sztuka

d). 3-letnie wsparcie techniczne producenta (5x8 NBD) wraz z prawami do instalacji

najnowszych wersji dla wszystkich ww. produktow

1) HP Openview Network Node Manager Advanced Edition 250 Node Pack 7.53 Windows

— 3-letnie wsparcie techniczne producenta (5x8 NBD) wraz z prawami do instalacji

najnowszych wersji dla wszystkich ww. produktow

2) Szkolenia dla administratorow:

a) autoryzowane 4 szkolenia dla 2 oséb w autoryzowanym osrodku szkoleniowym

(w jezyku polskim lub angielskim) przeprowadzone nie pozniej niz 6 m-cy od daty podpisania

Umowy:

e HP Operations Manager 8.x for Windows I (Administration) H6778S,

e HP Operations Manager 8.x for Windows II (Advanced Administration) U8602S,

e HP Network Node Manager 7.x for Windows and UNIX [ UC340S,

e HP Network Node Manager 7.x I UC 3418

b) Vouchery dla 2 oséb wazne 12 miesigey od daty zakupu na nastepujace autoryzowane

egzaminy HP:

e HP Operations Manager Software v8 for Windows HP0-M24,

¢ HP Network Node Manager I Essentials HP0-632.
W uzasadnieniu wyboru ftrybu postepowania o udzielenie zaméwienia Beneficjent
(Zamawiajacy) wskazal, ze ,oprogramowanie bgdace przedmiotem postepowania spelnia
przestanki wymienione w art. 70 ustawy Pzp okreSlajacym mozliwoséci zastosowania trybu
zapytania o ceng. Przedmiotowe oprogramowanie jest bowiem produktem zaréwno ogdlnie
dostepnym jak réwniez o ustalonych parametrach jakosci. Program komputerowy HP OpenView
jest gotowym produktem programistycznym i posiada $cidle okreslony zakres funkcjonalnosci
oraz jednoznacznie wskazany obszar zastosowania czyli ustalone parametry jakosci. Producent
oprogramowania prowadzi jego dystrybucjg¢ poprzez kilkanascie firm partnerskich dziatajacych
na terenie Polski. Taki model sprzedazy zapewnia zaréwno konkurencyjno$¢ na rynku oferentow
jak tez pozwala stwierdzi¢, Ze oprogramowanie bedace przedmiotem postepowania jest
produktem powszechnie dostgpnym, co wyczerpuje postawione w przywolanym powyzej
paragrafie ustawy Prawo zamowieni publicznych przestanki”.
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Zastosowanie trybu zapytanie o cene jest uzaleznione od spelnienia ljcznie nastgpujacych
przestanek odnoszacych si¢ do jego przedmiotu i wartosci zaméwienia (wymienionych w art, 70
ustawy Pzp), czyli:
1) zamoéwien, ktorych wartodé nie przekracza kwot okreslonych w rozporzadzeniu
wydanym na podstawie delegacji ustawowej zawarte] w art. 11 ust. 8 ustawy Prawo
zamOwien publicznych,
2) przedmiotem zaméwienia sa dostawy lub ustugi powszechnie dostgpne o ustalonych
standardach jakosciowych.
Ustawa Pzp nie okre$la blizej, co nalezy rozumieé¢ przez dostawy powszechnie dostepne
o ustalonych standardach jakosciowych.
Z ,, Wytycznych dotyczqcych interpretacji przestanek pozwalajqcych na przeprowadzenie
posigpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie negocjacji z ogloszeniem, dialogu
konkurencyjnego, negocjacji bez ogloszenia, zaméwienia z wolnej reki i zapytania
o ceng” wydanych w 2010 r. przez Urzad Zaméwien Publicznych wynika, ze z uwagi na
pozaprzetargowy charakter zapytania o cen¢, przeslanki jego zastosowania powinny byé
interpretowane w sposéb Scisly, a wszelkiec watpliwoscei co do zasadnosci udzielania
zamowienia w tym trybie powinny przemawiaé za zastosowaniem procedury otwartej, tj.
przetargu nieograniczonego badz ograniczonego,

Kierujac si¢ wykladnia jezykows, ustawowe pojecie ,,powszechnie dostepny” nalezatoby
rozumiec jako dotyczacy wszystkich, wszystkiego, pospolity, masowy, seryjny, popularny. Przez
powszechng dostgpnosé nalezy rozumieé oferowanie débr o pozadanej charakterystyce przez
liczne podmioty na rynku, co umozliwia tatwy dostep do tych débr praktycznie nieograniczonej
grupie konsumentéw, co z kolei taczy sie wprost z powszechna konsumpcia takich débr czy
ustug, Oznacza to, Z¢ tryb zapytania o ceng nie moze byé wykorzystywany do nabywania
towaréw lub ustug specjalistycznych, przeznaczonych dla waskiego kregu odbiorcéw, o
dostgpnosci ograniczonej do nielicznych, specjalistycznych wykonawcow.,

Podobnie, pod pojciem ,,ustalone standardy jako$ciowe" nalezy rozumieé: typy lub gatunki
(dostaw/ustug)  dokfadnie  okreslone, znormalizowane, odpowiadajace  przeci¢tnym,
standardowym, a nie specyficznym wymaganiom (normom), nie wymagajace indywidualnego
podejscia.

Ponadto, przez ,ustalone standardy jakosciowe" pojmowane jako ,przecietne typy, wzorce,
rodzaje (gatunki), wyroby odpowiadajace przecigtnym wymaganiom" nalezy rozumieé zaréwno
standardy wynikajace z przyjetych dla tych produktéw norm okreslonych przepisami prawa
przedmiotu $wiadczenia, jak i wymagan przyjetych jako normy w powszechnym odbiorze
konsumenckim. Istotng cecha produktéw lub ushig zamawianych w trybie zapytania o cene
powinna by¢ wige ich typowos¢, gwarantujaca zamawiajacemu poréwnanie cen takiego samego
rodzaju produktéw czy ustug, oferowanych przez réznych dostawcéw lub wykonawcow,
poprzez podanie nazwy produktu lub ustugi i okreslenie podstawowych ich parametréw czy
zakresu,

W konsekwencji, tryb zapytania o cen¢ moze by¢ stosowany tylko w odniesieniu do takich
dostaw lub uslug, ktérych standardy jakosciowe nie sg ustalane indywidualnie przez
zamawiajjcego, na jego konkretne potrzeby, ale zamawiajacy zaspokaja swoje potrzeby
poprzez nabywanie towaréw lub uslug ogélnie dostgpnych, powszechnie oferowanych,
takich jakie s3 de facto oferowane wszystkim, ewentualnie zainteresowanym ich zakupem.
Uslugi powszechnie dostepne i majace ustalone standardy jako$ciowe powinny byé
w_pelni poréwnywalne, a jedynym czynnikiem réznicujgcym moze byé wylacznie cena.
Zgodnie z w/w ,,Wytycznymi” na rynku dostaw, w trybie zapytania o cene moga zostaé
zakupione np. artykuly biurowe, produkty spozywcze réznego asortymentu, opal, paliwo. Rynek
takich ushug to m.in. proste ustugi poligraficzne, ustugi utrzymania czystosci tub ushigi
pralnicze.
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W powolanych wyzej Wytycznych UZP wyrazit poglad, ze do kategorii ustug, okreslonych w
art. 70 ustawy Pzp w szczegdlnosci nie mozna zaliczyc:

. ushig szkoleniowych, albowiem wymagaja od oferujacych ich wykonanie podmiotéw
szczegblnych cech badz kwalifikacji odpowiadajacych ich przedmiotowi,

. dostawy sprzetu komputerowego i oprogramowania, nie sg to bowiem produkty typowe,
charakteryzujace si¢ matym stopniem zlozonosci, atwo dajace si¢ poréwnaé np. pod
wzgledem jakodci, funkcjonalnodei, czy tez posiadanych parametréw, z innymi
produktami.

Z Uchwaly KIO z dnia 3 grudnia 2010r. (KIO/KD 97/10) wynika, ze przedmiot zaméwienia
nalezy traktowa¢ jako catos¢ funkcjonalna, dostosowana do zindywidualizowanych potrzeb
zamawiajacego. Zatem, jesli przedmiot zamdwienia jest dostosowany do specyficznych potrzeb
zamawiajacego nie  jest produktem typowym  dajacym latwo  poréwmaé  sig
z inmymi produktami.

Majac na uwadze powyzsze, nalezy stwierdzic, ze:

. usluga rozszerzenia oraz podniesienia wersji oprogramowania, obejmujaca réwniez
autoryzowane szkolenia i egzaminy, stanowi cajosé funkcjonalna dostosowana do
zindywidualizowanych potrzeb zamawiajacego, a tym samym nie jest to ustuga typowa,
powszechnie dostgpna,

eprzedmiot zamoéwienia charakteryzuje si¢ duzym stopniem zlozono$ci i nie jest
poréwnywalny np. pod wzgledem jakosci, funkcjonalnodci, czy tez posiadanych
parametréw, z innymi produktami, a tym samym nie charakteryzuje si¢ ustalonymi
standardami jakos$ciowymi,

o swiadczenie przedmiotowych ushug w obszarze szkolen wymaga posiadania specjalistycznej
wiedzy.

W $wietle powyzszego wybdr trybu postgpowania dokonany przez zamawiajacego nalezy uznac
za niezgodny 2 zapisami art.70 ustawy Prawo zaméwien publicznych.

Ponadto w zwiazku z realizacja projektu Beneficjent poniést, na podstawie zawartych
uméw/ztozonych zamowien, wydatki, ktérych wartos¢ szacunkowa nie przekraczala wyrazonej
w ziotych réwnowartosci kwoty 14.000 euro, a tym samym, stosownie do tresci art. 4 ust. 8
ustawy Pzp, nie podlegaty one uregulowaniom ustawy.

Przedmiotowe wydatki dotyczyty nastepujacych dostaw/ustug:

1) Organizacia konferencji pt ,,Zarzadzanie I'T w administracji”.

Beneficjent w dniu 28.07.2009 1. zwrdcit si¢ z zapytaniem ofertowym w formie pisemnej do
nastepujacych dostawcow:

« NEOKRAFT, ul. Jana Matejki 1A p.207, 85-061 Bydgoszcz,

« Jerzy Pankiewicz, ul. Halibutowa 31, 85-435 Bydgoszcz,

« Visite.pl Daria Brodziak, ul. Wyczétkowskiego 14/2, 85-092 Bydgoszcz.

W odpowiedzi na ww. zapytanie wpltyneta 1 oferta firmy NEOKRAFT z cena laczna brutto
w wysokosci 60.000,00 z1.

W dniu 28.08.2009 r. Beneficjent z ww. podmiotem zawarl umowe nr WI1.342/75/09 na
organizacje konferencji. Do ww. umowy w dniu 30.09.2009 r. zawarto aneks nr 1, ktérym
zmieniono zapisy odnosnie terminu platnosct.

Beneficient, z przeprowadzonego postgpowania, sporzadzit Formularz dokumentujacy
udzielenie zaméwienia o wartosci do kwoty 14.000 euro.

Wybrany wykonawca - NEOKRAFT wystawil fakturg VAT nr 02/10/2009 z 07.10.2009 r. na
kwote brutto 60.000,00 z1, tj. zgodna z przediozona oferta. Wywiazujac sig z zapiséw umowy
wykonawca w dniach 26-27.10.2009 r. zorganizowat konferencj¢ w hotelu City, w tym
zakupil gadzety, umiescit reklame konferencji w prasie branzowej (,,Computerworld” z 6, 13
i 20.10.2009 1.) oraz artykut sponsorowany na 2 strony - ,,Computerworld™.

42



Na podstawie wyciagu bankowego nr 16 z 14.10.2009 r. potwierdzono realizacje platnosci
z tytulu wystawionej faktury, na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na ww. fakturze.

2) Wdroienie serwisu internetowego dot. projektu,

Beneficjent w dniu 30.03.2009 r. zwrécit sie z zapytaniem ofertowym w formie elektronicznej
do nastepujacych dostawcow:

»  Multi PC Sp. jawna, ul. Rupniewskiego 11, 85-796 Bydgoszcz,

+  MediaCom Computers, ul. Lehmana 2a, 85-796 Bydgoszcz.

W odpowiedzi na ww, zapytanie wplynely 2 oferty:

» Multi PC z z wartoécig zamdwienia 2.400,00 zt + VAT,

. MediaCom Computers z wartoscig zaméwienia 3.600,00 zt + 22% VAT.

W dniu 13.05.2009 r. Beneficjent podpisal umowe nr WI.342/40/09 z wybranym wykonawca,
tj. Multi PC, '
Odbiér serwisu internetowego dla projektu ,, Wdrozenie metodyk zarzadzania ustugami IT,
projektami i programami w Urzedzie Miasta Bydgoszczy” mial miejsce 20.05.2009 r., co
potwierdzono na podstawie protokotu odbioru.

Wybrany wykonawca — Multi PC wystawit faktur¢ VAT nr F/001494/2009 z 28.05.2009 r. na
kwote brutto 2.928,00 zt, tj. zgodna z przedltozong oferta.

Na podstawie wyciagu bankowego nr 4 z 05.06.2009 r. potwierdzono realizacje platnosci
z tytulu wystawionej faktury, na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na ww. fakturze.

3) Zakup bannera reklamowego typu roll-on,
Beneficjent w dniu 23.06.2009 r. zwrdcit sie z zapytaniem ofertowym w formie elektronicznej
do nastepujacych dostawcdw; '
« Jan Kowalski Group- Zbigniew Grzes, Zofia Grze$ s.c., ul. Szajnochy 3, 85-738
Bydgoszcz,
-  Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PiK Zbigniew Klimezak, ul. Sobieskiego 1, 85-060
Bydgoszcz,
« KRD Spjawna Rajmund Karolak & Dariusz Zielinski, ul. Jagiellonska 18, 85-097
Bydgoszcz,
+  Wydawnictwo NICE, ul. Kartowicza 15/3, 85-092 Bydgoszcz.
W odpowiedzi na ww, zapytanie wplynely nastepujace oferty:
»  Jan Kowalski Group- Zbigniew Grzes, Zofia Grze$ s.c. na kwote netto 385,00 71,
»  Wydawnictwo Pomorza i Kujaw PiK Zbigniew Klimczak na kwoteg netto 495,00 =1,
* KRD Sp.jawna Rajmund Karolak & Dariusz Zielifiski na kwote netto 630,00 zt,
+  Wydawnictwo NICE na kwote netto 560,00 zt.
W dniu 23.06.2009 r. Beneficjent zlozyt zaméwienie nr W1.341/198/09 na banner reklamowy
W s.c. Jan Kowalski Group.
Odbior stojaka reklamowego typu roll-on miat migjsce 25.06.2009 r., co potwierdzono na
podstawie protokotu odbioru.
Wybrany dostawca wystawit fakture VAT nr F/002874/09 z 25.06.2009 r. na kwotg brutto
469,70 zl, 1. zgodna z przedtozona oferta.
Na podstawie wyciagu bankowego nr 7 z 09.07.2009 r. potwierdzono realizacje platnosci
z tytutu wystawionej faktury, na rachunek bankowy dostawcy wskazany na ww. fakturze,

4) Zakup licencii na program komputerowy Product Based Planner Professional 2008.

W zwiazku z ww. zakupem Beneficjent sporzadzit Formularz dokumentujgcy udzielenie
zamoéwienia o warto$ci do kwoty 14.000 euro, w ktérym wskazal, ze szacunkowa wartoéé
zamOwienia w wysokosci 4.000,00 21, tj. 1031,70 euro ustalil w dniu 18.03.2009 r. na podstawie
cen rynkowych przedmiotu zaméwienia — zrodlo Internet.
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Jednoczesnie w ww. Formularzu jako wykonawceg do ktorego skierowano zapytanie, Ktéry
odpowiedzial i ktorego wybrano wskazano P2ware Sp. z o.0. z siedziba w Warszawie, Al
Jerozolimskie 200 lok. 404.

W dniu 19.03.2009 r. Beneficjent sporzadzit zaméwienie nr W1.341/177/09 na P2ware Planner
Professional — szt. 1 na kwotg 3.500,00 zl netto, 4.270,00 z1 brutto.

Wybrany dostawca — P2ware Sp. z o.0. wystawit fakture VAT nr 19/2009 z 19.03.2009 r. na
kwote brutto 3.416,00 z1, tj. nizsza od wskazanej w zamowieniu (20% rabatu).

Na podstawie wyciagu bankowego nr 47 z 01.04.2009 r. potwierdzono realizacje platnosci
z tytulu wystawionej faktury, na rachunek bankowy dostawcy wskazany na ww. fakturze.

5) Wykonanie logo konferencji w ramach projektu.
Beneficient w dniu 10.07.2009 r. zawarl z Markiem Rona zamieszkalym

. ~ umowe o dzieto nr WL.342/60/09 na wykonanie logo konferencji.
Wysoko$¢ wynagrodzenia okreslono na kwotg 3.297,00 zl brutto.
Odbiér ustugi miat miejsce 22.06.2009 r., co potwierdzono na podstawie protokotu odbioru.
Wybrany dostawca — Marek Rona w dniu 22.07.2009 r. wystawil rachunek na kwotg 3.297,00 1,
tj. zgodna z umowa,
Na podstawie wyciagu bankowego nr 9 z 27.07.2009 r. wraz z raportem kasowym nr 269
z 27.07.2009 r. potwierdzono wyplate wynagrodzenia na rzecz wykonawcy, natomiast na
podstawie wyciagu bankowego nr 11 z 20.08.2009 r. potwierdzono zaplatg podatku z tyt.
zawartej umowy o dzielo.

W przediozonym w dniu 17.11.2011 . wyjasnieniu Beneficjent wskazal, ze w przypadku ushugi
polegajacej na wykonaniu logo konferencji ,,ze wzgledu na trudno$¢ w opisie przedmiotu
zaméwienia jakim byla praca plastyczna oraz niewielkie doéwiadczenie Wydziatu Informatyki
wrealizacji tego rodzaju zamdwieh przy wyborze dostawcy oraz szacowaniu kosztow
zamowienia, korzystaliémy z pomocy pracownikéw Wydziatu Promocji Miasta. Wartos¢
zaméwienia ustalono z wykonawca w drodze negocjacji”.

W zwiazku z zakupem licencji Product Based Planner w ww. wyjasnieniu Beneficjent wskazat,
ze ,zgodnie z przyjetymi zatozeniami projekt L Wdrozenie metodyk zarzadzania ustugami IT,
projektami i programami w Urzedzie Miasta Bydgoszezy” prowadzony byl zgodnie z metodyka
Prince2. W zakresie zgodnosci zarzadzania projektem z wybrana metodyka kierowaliSmy si¢
rekomendacjami firmy CRM S.A. pelniacej rol¢ nadzoru projektu. Koniecznos¢ przygotowania
planu projektu opartego na zarzadzaniu przez produkty oraz brak stosownych narzadzi
informatycznych byt powodem, dla ktérego zakupilismy ww. oprogramowanie. Przy jego
wyborze kierowalismy si¢ rekomendacja firmy CRM S.A. W wyniku negocjaciji zamawiajacy
uzyskat 20-sto %-owy rabat na zakup produktu”.

Ponadto w uzupelnieniu do ww. wyjasnienia z 29.11.2011 r. Beneficjent wskazal, ze
rekomendacja firmy CRM S.A. dot. wyboru oprogramowania wspierajacego planowanie
projektu poprzedzona byla analizg funkcjonalnosci  dostgpnych na rynku produktow.
Rekomendowany produkt spelnial wymogi wynikajace z przyjetej metodyki zarzadzania
PRINCE?2, a zamawiajacy zaakceptowal uzyskana w wyniku negocjacjl ceng. Ze wzgledu na
bardzo specjalistyczny charakter oprogramowania nie znajduje si¢ ono w standardowej ofercie
firm zajmujacych sie dystrybucja. W zwiazku z tym zamawiajacy zwrdceit si¢ bezpodrednio do
producenta oprogramowania.

W odniesieniu do obu przedmiotowych wydatkéw Beneficjent wskazal, ze ,,ze wzgledu na niska
warto$é zamoéwienia, obowigzujace wowezas Zarzadzenie Prezydenta dot. realizacji zaméwien

o wartosci ponizej 14.000 euro nie wymagalo prowadzenia szczegblowej dokumentac)i
postepowania”.
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Stosownie do treSci wyjasnien, w przypadku ww. zaméwien (o wartosci szacunkowej ponizej
14.000 euro), Beneficjent zastosowal obowiazujace w Urzedzie Miasta Bydgoszczy Zarzadzenie
Nr 910/07 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 24.10.2007 r. w sprawie realizacji zamoéwien
0 wartosci szacunkowej nie przekraczajacej wyrazonej w zlotych réwnowartosci kwoty 14.000
euro w Urzedzie Miasta Bydgoszczy.,

W swietle powyzszego potwierdzono, ze Beneficjent wypelnit zobowiazania zawarte w art. 7
umowy finansowej nr 424/2008 z 18.11.2008 r. o dofinansowanie przedmiotowego projektu, tj.
wydatkowatl przyznane srodki w sposéb zapewniajacy ich optymalne wykorzystanie zgodne
z najlepszymi praktykami gospodarczymi oraz umozliwiajacy pelna i uczciwa konkurencje
mig¢dzy potencjalnymi wykonawcami,

Ponadto w badanym wniosku o platno$¢ nr 5 wykazano wydatki na wynagrodzenie pani Natalii
Gryzlo, tj. osoby zatrudnionej na podstawie umowy _ w zwiazku
z realizacjg projektu. Stosownie do tresci art. 4 ust. 4 ustawy Prawo zaméwien publicznych
z 29 stycznia 2004r. ,,ustawy nie stosuje sig do (...) 4. uméw z zakresu prawa pracy”.

4. Zgodnosé z zasadami dotyczacymi kwalifikowalnosci wydatkéw

W zakresie objetym kontrola potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczacych kwalifikowalnosci
wydatkdw,

Wszystkie przedstawione do refundacji w ramach badanych wnioskéw wydatki poniesione przez
Beneficjenta udokumentowane zostaly fakturami VAT i rachunkiem oraz zestawieniami list
plac. Do faktur VAT dokumentujacych zakup/wykonanie ustugi zalaczone zostaty protokoly
odbioru prac/wykonania ustug, listy obecnosci, listy 0séb potwierdzajacych odbiér certyfikatow
ukoniczenia szkolen, umowa o pracg, karta stanowiska pracy, wydruk czasu pracy, a takze
umowy i zamoéwienia zawarte w zwiazku z realizacjq projektu.

Faktury VAT i dokumenty réwnowazne zostaly opisane przez Beneficjenta ze wskazaniem:
opisu wydatku, nr i nazwy projektu, kategorii kosztéw, nr i nazwy dziatania z PWP, kwoty
kosztu kwalifikowalnego w ramach dokumentu finansowego, w tym kwoty grantu.

Ponadto faktyczne poniesienie wydatkéw przez Beneficjenta zostalo udokumentowane
wyciggami bankowymi potwierdzajacymi zaplate wraz z o$wiadczeniami Beneficjenta,
w przypadku zaplat zbiorczych, szczegtowo wymienionymi w pkt. V. 4 niniejszego protokotu
kontroli.

Koszty zwigzane z realizowanym Projektem poniesiono w okresie kwalifikowalnoéci
wskazanym w umowie o dofinansowanie, tj. od 10.06.2008 r. do 30.04.2011 .

W badanych wnioskach o platno$é ujeto wydatki w kwotach brutto dot. szkolefi i egzaminéw,
audytu wstepnego, przygotowania koncepcji funkcjonowania Biura Programow i Projektow,
zaprojektowania 1 wykonania (udokumentowania) kluczowych elementéw systemu zarzadzania
ustugami IT, zakupu licencji i oprogramowania, dostawy i wdrozenia systemu informatycznego
wspomagajacego zarzadzania projektami, nadzoru nad projektem, dzialan informacyjno-
promocyjnych oraz wynagrodzenia, zgodne ze Szczegdlowymi warunkami dotyczqcymi
kwalifikowalnosci wydatkéw.

Beneficjent do kazdego z badanych wnioskéw dolaczyt o§wiadczenie o kwalifikowalnoscei VAT,
w ktorym wskazal, ze w zwigzku z realizacjq przedmiotowego projektu przez Miasto Bydgoszcez,
jednostke samorzadu terytorialnego, nie moze w zaden sposdb odzyskaé poniesionego podatku
VAT. Jednoczesnic Miasto Bydgoszcz zobowigzalo sie do poinformowania o zmianach
w przedmiotowym zakresie, a takze do zwrotu zrefundowanego podatku VAT, jezeli zaistnieja
przestanki umozliwiajace odzyskanie tego podatku.
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Ponadto w trakcie prowadzonych czynnosci kontrolnych Beneficjent przediozyt oswiadczenie w
ktérym potwierdzit brak prawnej mozliwosci odzyskania podatku VAT w zwiagzku ze
zrealizowanym Projektem.

5, Zgodno$é z zasadami dotyczacymi szacowania dochodu

W zakresie objetym kontrola potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczacych szacowania
dochodu.

Projekt polega na modernizacji ustug Urzedu Miasta Bydgoszezy poprzez wdrozenie modelu
zarzadzania ICT (Information Communication Technology), zgodnego z dobrymi praktykami
opisanymi w Information Technology Infrastructure Library (ITIL) i nie nalezy do projektow
generujacych przychody.

Produktem koncowym Projektu sa wdrozone procesy zarzadzania uslugami informatycznymi
w Urzedzie Miasta Bydgoszczy, zgodnie z brytyjska metoda ITL, a rezultaty Projektu to
wdrozone metodyki i zakupione aplikacje informatyczne w Urz¢dzie Miasta Bydgoszezy (UMB)
oraz przeszkoleni pracownicy UMB z zakresu nowego systemu zarzadzania programami
i projektami.

6. Zgbdnoéé z zasadami pomocy publicznej

W zakresie objetym kontrola potwierdzono przestrzeganie zasad dotyczacych pomocy
publiczne;j.

Beneficjentem Projektu jest Miasto Bydgoszcz - jednostka samorzadu terytorialnego, a Projekt
realizowany w ramach Priorytetu ,Rozwdj zasobéw ludzkich poprzez m.in. promowanie
wyksztalcenia i szkoler, wzmacnianie w samorzqdzie i jego instytucjach potencjalu z zakresu
administracji lub stuzby publicznej, a takze wzmacnianie wspierajacych go procesow
demokratycznych” polega na modernizacji ustug Urzedu Miasta Bydgoszezy poprzez wdrozenie
modelu zarzadzania ICT, zgodnego z dobrymi praktykami opisanymi w ITIL.

W $wietle powyzZszego wsparcie udzielone w ramach umowy finansowej nr 424/2008,
w tym realizacja objetego badaniem Projektu, nie zakiéci w zaden spos6b konkurencji, ani nie
wplywa na wymiang handlowa migdzy Panstwami Czlonkowskimi. Ponadio w dniu
29.11.2011 r. Beneficjent przedlozyl o$wiadczenie, w ktérym wskazal Zrédla finansowania
badanego projektu, tj. 85% Mechanizm Finansowy EOG i 15% $rodki finansowe Miasta
Bydgoszcz. W zwiazku z czym udzielone wsparcie nie stanowi pomocy publicznej.

7. Zgodno$é z zasadami dotyczacymi platnosci

W zakresie objetym kontrola potwierdzono zgodnos’é realizacii Proiektu z zasadami dotyczacymi

platnosci.

Beneficjent posiada w Banku Pocztowym S.A. Oddziat w Bydgoszczy wyodrgbnione rachunki

bankowe:

— nr 72 1320 1117 2040 0101 2000 0249, na srodki pochodzace z Mechanizmu Finansowego
EOG, przeznaczony do obstugi projektu "Wdrozenie metodyk zarzadzania ustugami IT",

- nr 17 1320 1117 2040 0101 2000 0269 z przeznaczeniem na obstuge przedmiotowego
projektu.

Stosownie do zapisoéw art. 10 pkt 1 umowy finansowej nr 424/2008 z 18.11.2008 r. Beneficjent

prowadzi odrebna ewidencje ksiggowa dot. realizacji projektu.

Dla obshugi projektu, zgodnie z przyjeta polityka rachunkowosci, wyodrgbniono konto 137

"Rachunki $rodkéw funduszy pomocowych - Rachunek: 0269-Wdrozenie metodyk zarzqdzania

ustugami IT". Wydatki ponoszone w zwiazku z realizowanym projektem ujmowane sa w 85%

46



ww. koncie (poziom dofinansowania z MF EOG) i w 15% na koncie 130 "Rachunek biezqcy
Jednostek budzetowych - Rachunek: 0269-Wdrozenie metodyk zarzqdzania ustugami IT" - wklad
wlasny.

Beneficjent, zgodnie z zapisami art. 3.1. Wytycznych w sprawie wydatkowania, przeliczal
poniesione koszty realizacji projektu, postugujac si¢ obowiazujacym kursem wymiany EBC,
publikowanym w Serii C Dziennika Urzgdowego Wspélnot Europejskich, z dnia
poprzedzajacego miesiac, w ktorym odnotowano wydatek.

Na podstawie analizy objetych badaniem wnioskéw o platnoé¢, zapisbw na ww. kontach
potwierdzono, ze straty kursowe wynikle z réznicy pomiedzy kwota przyznanego
dofinansowania wyrazona w euro a faktycznie poniesionymi kosztami realizacji Projektu
wyrazonymi w zi, Beneficjent pokryt ze srodkow wlasnych, co jest zgodne z zapisem art. 10 ust.
5 umowy finansowe;.

Jako zabezpieczenie prawidlowej realizacji umowy, stosownie do zapiséw art.§ ust. 1 umowy
finansowej, Beneficjent zlozyt weksel wlasny in blanco, opatrzony klauzulg "bez protestu” wraz
z deklaracja wekslowa.

Na podstawie objetych badaniem wnioskéw o platnos¢ nr 3, 4 i 5 oraz e-maili z Instytucji
Posredniczacej przekazujacych formularze wnioskéw o platnos¢ (z 22.06.2009 r., 16.02.2010 r.,
01.07.2010 r.) potwierdzono, ze Beneficjent wypelnil wnioski na formacie okreslonym przez
BMF i sporzadzit je zaréwno w jezyku polskim jak i jezyku angielskim.

Ponadto w wyniku analizy ww. wnioskéw o platno$¢ wraz z dokumentacjg wspierajaca oraz
PWP potwierdzono, ze:

- wszystkie z badanych wnioskow zawieraja czesé dot. platnosci: Zestawienie wydatkéw
w projekcie finansowanym ze srodkéw Mechanizmu Finansowego EOG wskazanych
w badanych wnioskach, ktére zawiera poszczegdlne pozycje wydatkéw ujete w danym
wniosku (z wyodrebnieniem m.in. nr Dziatania, kategorii kosztow) i sumaryczne
zestawienie wydatkow kwalifikowalnych w ramach projektu oraz czesé dot. postepu
w realizacji projektu: czgéci IV - Postep w realizacji dziatan oraz wskazniki produktu,

- obie czeéci ww. wnioskdw zgodne sa z Planem Wdrazania i obejmuja okres
sprawozdawczy w nim wskazany,

- cze$¢ ww. wnioskow dot. postepu w realizacji projektu, tj. czes¢ IV - Postep w realizacji
dzialar oraz wskazniki produkiu wskazuje wydatki kwalifikowalne, objete wnioskiem
w odniesieniu do poszczegélnych 5 Dziatan realizowanych w ramach projektu,

- na podstawie badanych wnioskéw o platnoé nr 3, 41 5 potwierdzono, ze w czesci dot.
platnosci: Zestawienie wydatkéw w projekcie finansowanym ze $rodkéw Mechanizmu
Finansowego EOG zawarto skumulowane wydatki kwalifikowalne w odniesieniu do
poszczegdlnych wnioskéw natomiast w czesei dot. postepu w realizacji projektu: czesci
IV - Postep w realizacji dziatan oraz wskazniki produktu zawarto skumulowane wydatki
w odniesieniu do poszczeg6lnych Dziatan projekiu,

- W badanych wnioskach ujeto wydatki poniesione w okresie, do jakiego odnosza sie
poszczegdlne wnioski,

- do badanych wnioskéw o platnosé Beneficjent zalaczyt wymagane dokumenty w formie
papierowej, zgodne z wymienionymi w art. 11 ust.5 umowy finansowej nr 424/2008
z18.11.2008 r.

Beneficjent przestal badane wnioski o platnoéé w okresie wskazanym w art. 11 ust. 6 umowy
finansowej nr 424/800 z 18.11.2008 r. (10 dni roboczych po uptywie okresu objetego wnioskiem
0 platno$¢), tj. w nw. terminach:

Data sporzadzenia i nr
pisma przekazujacego
wersj¢ papierowg wniosku
do IP

Data przestania wersji
Lp. Nr wniosku / za okres elektronicznej wniosku do
1P
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Nr WI.3060-1-9/09 z

1. 3 za II kwartat 2000 r. 06.07.2009 r. 30.09.2000r.
4 za I IV kwartal 2009 . * Nr WI.3060-1-5/10 2

2. za a 26.02.2010 %) 23.02.2010 .
5 za 1i Il kwartat 2010 1. Nr W1.3060-1-9/10 2

3. warta 14.07.2010 r. 12.07.2010 .

*) Beneficjent otrzymat z IP wz6r wniosku o platnosé nr 4 e-mailem z 16.02.2010 r. z prosba o jego
wypeinienie w terminie 10 dni roboczych.

W przypadku wniosku o platno$é nr 5 w dniu 18.08.2010 r. IP poinformowata Beneficjenta
o koniecznodci uzupelnienia wniosku o platnosé. Beneficjent pismem nr WI.3060-1-10/10
z 19.08.2010 r. przekazal wersje papierowa poprawionego wniosku nr 5. Beneficjent nie posiada
potwierdzenia przekazania wersji elektronicznej ww. wniosku.

8. Zgodno$é z Planem Wdrazania Projektu

W zakresie objetym kontrola potwierdzono zgodno$é realizacji Projektu z Planem Wdrazania.

W dniu 01.07.2008 r. Beneficjent przekazal do Instytucji Posredniczacej droga elektroniczng
wypelniony Plan Wdrazania Projektu.

Plan Wdrazania Projektu stanowi zatgeznik nr 3 do umowy finansowej nr 424/2008
z 18.11.2008 r.

Na podstawie wnioskéw o ptatno$¢ nr 3, 4 i 5 wraz z dokumentacjs wspierajaca, wymieniong
szezegblowo w pkt. V.4) ninigjszego protokolu kontroli, potwierdzono, ze wszystkie wydatki
ujete w badanych wnioskach o platno§¢, zwiazane z realizacja przedmiotowego projektu, sa
pokrywane przez Beneficjenta zgodnie z zasada refundacji wydatkéw faktycznie poniesionych.

W trakeie realizacji projektu Beneficjent dwukrotnie zwrécit si¢ do IP z prosba o zmiang PWP,
przedkladajac uzasadnienie dla planowanych zmian.

Pismami ar WI.0717-71/09 i WI1.0717-72/09 z 20.08.2009 r., skierowanymi odpowiednio do IP
i BMF, Beneficjent zwrécil sie z prosba o dokonanie zmian w Planie Wdrazania Projektu,
skutkujacych m.in. koniecznoscia wprowadzenia korekty w kwotach przeznaczonych na
Dzialanie 5: Zarzadzanie i promocja oraz w Kategorii budzetowej: Promocja przekraczajacych
15 % kwot wykazanych w ostatnim zatwierdzonym Planie Wdrazania.

Stosownie do tresci art. 14 ust. 1 umowy finansowej nr 424/2008 z 18.11.2008 r. ww. zmiany
podlegaja uprzedniemu pisemnemu zatwierdzeniu przez KPK oraz Komitet Mechanizmu
Finansowego EOG.

IP, pismem nr DPR-820-3/09/JE/4810 z 04.11.2009 r., przekazata Beneficjentowi pozytywna
odpowiedz BMF na wniosek 0 modyfikacje i jednoczesnie poinformowata, ze BMF wygeneruje
nowy Plan Wdrazania Projektu uwzgledniajacy ww. zmiany, ktory zostanie przekazany przez IP
niezwlocznie po jego otrzymaniu. Beneficjent, zgodnie z terminem wskazanym w e-mailu IP
z21.01.2010 r., w dniu 22.01.2010 r. przekazal uaktualniong wersjg¢ PWP (wersja luty 2010 r.).
Pismem nr WI1.3060-1-12/10 z 17.09.2010 r., skierowanym do IP, Beneficjent przekazal BMF
poprawiong prosbe o kolejng zmiang PWP (poprzednia przekazana pismem nr WL3060-1-11/10
z 26.08.2010 r.), skutkujaca m.in. realokacjs $rodkéw miedzy dziataniami i kategoriami
kosztow, w tym zwickszeniem kwoty przeznaczone] na zarzadzanie projektem, wymagajaca
pisemnej akceptacji BMF.

IP, pismem nr DWPR-4543-10/JC 7152 z 05.11.2010 r., poinformowata Beneficjenta, ze BMF
zaakceptowalo zmiany polegajace na przesunieciu $rodkéw pomiedzy dziataniami i kategoriami
budzetowymi, jak réwniez wykorzystanie oszczgdnosci na rzecz dodatkowych zadan. Jednakze,
wzrost kosztdw zarzadzania nie zostal zatwierdzony. Ponadto powiadomila, ze w najblizszym
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czasie zostanie przekazany nowy formularz planu wdrazania projektu. Beneficjent, zgodnie
z terminem wskazanym w e-mailu IP z 21.12.2010 r, w dniu 03.01.2011 r. przekazal
uaktualniong wersj¢ PWP (wersja styczen 2011 r.).

Majac na uwadze powyzsze zmiany w Planic Wdrazania Projektu, kontrolowany projekt zostat
zrealizowany zgodnie z zatozeniami w nim zawartymi.

Objety badaniem Projekt zostal przez Beneficjenta przedstawiony w Planie Wdrazania Projektu
na obowigzujacym formularzu, zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej
www.eog.gov.pl (w przypadku I wersji PWP), co potwierdzono na podstawie Planu Wdrazania
Projektu oraz wzoru Planu zamieszczonego na ww. stronie. Kolejne zmienione wersje PWP
(z lutego 2010 1. i stycznia 2011 r.) zostaty sporzadzone na formularzach przekazanych przez IP
w toku prowadzonej z Beneficjentem korespondencii e-mailowe;j.

Informacje przedstawione we wnioskach o platnoéé oraz sprawozdaniu koncowym z realizacji
Projektu odnoszg sie do PWP.

9. Wywiazywanie si¢ z obowiazkéw w zakresie sprawozdawczo$ci - monitorowanie

W _zakresie objetym kontrola stwierdzono:

Beneficjent wywiazat si¢ z obowiazku przekazania Instytucii Posredniczacej na odpowiednich
wzorach w jezyku polskim (w przypadku sprawozdania koficowego réwniez w jezyku
angielskim), sprawozdan z realizacji projektu, za wszystkie okresy sprawozdawcze.

Stosownie do tredci art.12 ust. 2 umowy finansowej nr 424/2008 z 18.11.2008 r. Beneficjent nie
byl zobowiazany do sporzadzania czwartego sprawozdania kwartalnego w danym roku,
a informacje dot. tego kwartatu sprawozdawczego ujat w sprawozdaniu rocznym.

Sprawozdania kwartalne, roczne oraz koncowe zostaly przekazane Instytucji Posredniczacej
w nastepujacych terminach:

Data przekazania
Data uplywu sprawozdania Nr i data sporzadzenia .
Okres terminu do Instytucji pisma przekazujacego Prz:ekr;']c;;:::me
sprawozdawczy przekazania Posredniczacej w P wersje papierowa (w dniach)
sprawozdania wersji sprawozdania
elektronicznej
Roczne 2008 r. 20.01.2009r. Brak danych Nr WRS.IIL.3040-2-1- 0
01/09 z 14.01.2009 r,
I kwartat 2009 r. 20.04.2009 r, 17.04.2009r.  |Nr WRS.IIL.3040-2-3/09 z 0
16.04.2009 1.
I kwartat 2009 r. 20.07.2009 r. 08.07.2009 r. Nr W1.3060-1-9/09 0
z30.09.2009 r.
III kwartat 2009 r. | 20.10.2009 . 26.02.2010r. Nr WI1.3060-1-5/10 z 128
26.02.2009 r.
Roczne 2009 r. 20.01.2010. 13.01.2010r. Nr WI1.3060-1-2/10 z 0
12.01.2010 r.
I kwartat 2010 . 20.04.2010r. 14.04.20107r. Nr WL3060-1-7/10 z 0
24.05.2010r.
IT kwartat 2010 r, 20.07.2010r. 08.07.2010r. Nr W1.3060-1-8/10 0
z 07.07.2010r.
I kwartat 2010r. | 20.10.2010r. 10.11.2010r. Nr WIL.042.5.2011 20
z02.02.2011 r.
Roczne 2010 r, 20.01.2011 r. 11.01.2011 r, Nr WIL.3060-1-3/11 z 0
10.01.20}1 r,
f kwartat 2011 r. 20.04.2010 r. 14.04.2011 r. Nr W1.042.6.2011 0
z11.04.2011 r.
Koncowe 12.09.2011 r.%) 08.09.2011r. Nr WI.042.11.2011 0
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i l [ [ 220.09.2011r. [ 1
*) zgodnie z art. 12 ust. 3 pkt. 2) umowy finansowej Beneficjent przesyla sprawozdanie koficowe do 20 dnia po
przestaniu  zindywidualizowanego formularza sprawozdania koficowego. Beneficjent otrzymat formularz
sprawozdania koficowego, przygotowany przez BMF, w wersji elektronicznej w dniu 23.08.2011 r.

W trakcie prowadzonych czynnosci kontrolnych stwierdzono, ze Beneficjent przekazat Instytucji
Posredniczacej sprawozdania za 1[I kwartat 2009 r. i I kwartal 2010 r. po terminie okreslonym
w art. 12 ust. 2 umowy finansowej nr 424/2008 z 18.11.2008 1.

Stosownic do treéci ww. przepisw: ,,Sprawozdanie kwartalne z realizacji projektu beneficjent
zobowiqzany jest (...) przestaé w formie elektronicznej i papierowej do Instytucji Posredniczqcej
w terminie do 20 dnia miesiqea po uplywie kwartatu sprawozdawczego (...)”.

Pozostale sprawozdania zostaly przekazane z zachowaniem terminéw okreslonych w ww.
umowie.

W sprawozdaniu kwartalnym za I kw. 2010 r. wystapit blad, ktory Beneficjent skorygowal,
a nastepnie niezwlocznie przekazat do akceptacji IP wersje elektroniczng 1 papierowa
przedmiotowego sprawozdania.

W dniu 16.02.2011 r. IP zwrécita sie droga elektroniczng do Beneficjenta z prosba o przekazanie
prognozy wydatkéw w podziale na poszczegblne miesiace od poczatku 2011 r. do konca
realizacji projektu. Beneficjent, wypelniajac zobowiazanie zawarte w art. 12 ust. 6 umowy
finansowej, we wskazanym w ww. e-mailu terminie, tj. 17.02.2011 r. przekazal IP wymagane
informacje dot. projektu.

Beneficjent zapewnia przechowywanie dokumentéw zwiazanych z realizacjq projektu przez
wymagany w art. 6 umowy finansowej okres, tj. 10 lat od daty zaakceptowania Sprawozdania
koficowego z realizacji umowy.

W Urzedzie Miasta Bydgoszczy w celach archiwizacyjnych, zgodnie z trescig pisma nr WOA-
IV.1637.1.2011 z 07.02.2011 r. stosowana jest instrukcja kancelaryjna i jednolity rzeczowy
wykaz akt, wprowadzone rozporzadzeniem Prezesa Rady Ministrow w sprawie instrukeji
kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazéw akt oraz instrukcji w sprawie organizacji
i zakresu dziatania archiwéw zaktadowych (Dz.U.z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

Zgodnie z ww. jednolitym rzeczowym wykazem akt organéw gminy i zwigzkow
miedzygminnych dokumentacja zwiazana z Realizacja programow i projektow finansowanych
ze srodké6w zewnetrznych, w tym ich audyt i kontrola oznaczona jest kategoria A
i przechowywana jest przez okres wieczysty.

Stosownie do treéci pkt. 7.3 Zasad i procedur wdrazania Mechanizmu Finansowego EOG
Beneficjent zapewni operacyjnosé projektu, ktéry zawiera inwestycje w nieruchomosé i/lub grunt
twlaczajge remont i rewitalizacje) przez minimum 10 lat po jego zako¥czeniu, chyba, ze zostalo
to inaczej okreslone w umowie finansowej.

Badany projekt polega na wdroZzeniu metodyk zarzadzania uslugami IT, projektami
i programami w Urzedzie Miasta Bydgoszczy i-w zwiazku z jego realizacja zakupione zostaly
aplikacje  informatyczne oraz = oprogramowanie  systemow zarzadzania  ushugami
informatycznymi.

W umowie finansowej nr 424/2008 z 18.11.2008 r. stwierdzono brak zapiséw dot. zobowiazania
Beneficjenta do zapewnienia operacyjnosci projektu.

Jednoczesnie w pismie z 28.01.2008 r. skierowanym do IP Beneficjent przedstawil sposob
zapewnienia trwalosci projektu i wyjasnil, ze wdrozone metodologie majg sta¢ si¢ integralng
czedcia systemu zarzadzania w Urzedzie Miasta, standardem w nim obowiazujacym. Koszty
utrzymania projektu po jego realizacji dotyczy¢ beda gtéwnie oprogramowania. Bezposrednio za
utrzymanie systemu bedzie odpowiedzialny Wydziat Informatyki, dysponujacy srodkami na ten
cel. Do zapewnienia trwatoéci projektu przyczyni si¢ takze sposéb jego wdrazania: wiedza
nabyta przez pracownikéw m.in. podczas szkolen bgdzie przekazywana innym (szkolenia
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wewngetrzne), tworzona bedzie obszerna dokumentacja systemu, stanowiaca "baze wiedzy"
Urzgdu Miasta. Dzialania te zminimalizujg ryzyko zakl6cenia funkcjonowania systemu
w sytuacji braku os6b petniacych odpowiedzialne role we wdrazaniu metodologii. W odniesieniu
do zapewnienia trwalosci zatrudnienia przeszkolonych pracownikéw, Beneficjent wskazal, ze
nie mozna wykluczy¢ odejscia pracownikéw przeszkolonych w ramach projektu, ale ryzyko
Z tym zwigzane nie jest wysokie. Urzad Miasta posiada liczny wykwalifikowany personel,
finansyje szkolenia wiclu pracownikéw, dajac im szansg rozwoju zawodowego. Ponadto
w Urzedzie stosowany jest tez system motywacji finansowej - nagréd kwartalnych
1 dodatkowych.,

Jednoczesnie, w toku kontroli, w dniu 21.11.2011 r. przyjeto wyjasnienie, w ktorym Beneficjent
wskazal, ze Urzad Miasta Bydgoszezy, zgodnie z deklaracja przedstawiona w ww. pi$mie
skierowanym do BMF, zapewnia trwato$é projektu poprzez zapewnienie w budzecie srodkéw na
utrzymanie zakupionego w ramach projektu oprogramowania oraz utrzymanie zgodnosci
wdrozonego systemu zarzadzania z wymogami norm ISO 27001 i ISO 20000. Wprowadzono
rowniez zasady przyznawania premii kwartalnej pracownikom Wydzialu Informatyki,
uzalezniajac wysokos¢ premii od zdobytych w ramach projektu kwalifikacji.

10. Wywigzywanie si¢ z obowigzk6w w zakresie informacji i promocji

W_zakresie objetym kontrolg potwierdzono prawidlowo$é wywiazywania sie z obowiazkow
w zakresie informacii i promocii.

Beneficjent w pkt. 7 wniosku aplikacyjnego - Informacja i promocja, wskazat zalozenia planu
dzialafi informacyjnych i promocyjnych, zawierajace eclementy okreslone w wytycznych
Informacja i promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm F. inansowy 2004-2009
tj. grupy docelowe, do ktorych informacja i promocja sa skierowane, metody i $rodki ich
wdrazania, budzet, zakres odpowiedzialnosci za jego wdrozenie.

Zgodnie z Planem Wdrazania Projektu, jednym z dziatai realizowanych w ramach
przedmiotowego projektu jest Dziatanie 5 - Zarzqdzamie i Promocja, w ramach ktérego

zaplanowano wykorzystanie tablic i broszur informacyjnych, materiatow szkoleniowych, strony
internetowe]j Urzedu Miasta Bydgoszczy oraz zorganizowanie 2 konferencji.

Beneficjent, w zwiazku z realizacia projektu, w ramach dzialah informacyino-promocyinych:

- zlecit wykonanie serwisu internetowego - www.bydgoszcz.pl/projekt_it_eog, gdzie zawarto

wyrazne odniesienie do Mechanizmu Finansowego EOG, tj. emblemat Mechanizmu
Finansowego EOG, zapis "Wsparcie udzielone przez Islandie, Liechtenstein i Norwegie
poprzez dofinansowanie ze Srodkéw Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego" (w jezyku polskim i angielskim) oraz nazwe projektu.
Ponadto na ww. stronie umieszczono: informacje o projekcie - linki: opis projektu,
mechanizm finansowy, audyt poczatkowy P2MM i CMMI, szkolenia z zarzadzania
projektem, programami i ustugami IT, uruchomienie systeméw wspierajacych ITIL,
wdrozone systemy pomiarowe; informacje dot. konferencji zorganizowanych w ramach
projektu w dniach 26-27.10.2009 r. oraz 31.03.-01.04.2011 r. wraz ze zdjeciami i materiatami
do pobrania oraz informacje ogdlne dot. Office of Government Commerce, Prince2, ITIL,
ISO 20000, ISO 27000.

- zorganizowal 2 ogélnopolskie konferencje tematyczne "Zarzadzanie IT w Administracji - IT
governance in government" w dniach 26-27.10,2009 r. oraz 31.03-1.04.2011 r.
Zaproszenia na konferencj¢ umieszczone w prasie branzowej - Computerworld zawieraty
m.in. emblemat Mechanizmu Finansowego EOG, zapis "Wsparcie udzielone przez Islandie,
Liechtenstein i Norwegie poprzez dofinansowanie ze $rodkéw Mechanizmu Finansowego
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Europejskiego Obszaru Gospodarczego”, odniesienie do strony internetowej projektu:
www.bydgoszez.pl/projekt_it_eog oraz informacje: Konferencja organizowand jako czesé
projektu "Wdrazanie metodyk zarzqdzania ustugami IT, projektami i programami W Urzedzie
Miasta Bydgoszczy”. Ponadto w pomieszczeniach, gdzie odbywala si¢ konferencja
umieszczono przenosny banner reklamowy opatrzony emblematem MF EOG i informacja
o wsparciu, W zwigzku z organizacja konferencjl Beneficjent zlecit wykonanie logo
konferencji.

- Beneficjent skierowat do IP zaproszenia na konferencje, organizowane w ramach dziatan
informacyjno-promocyjnych w zwigzku z realizowanym projektem, na poczatku i na
zakohczenie projektu 1 tym samym za jej posrednictwem informowal o nich jak i o etapach
wdrazania projektu strong darczyncow.

. zamiescit w holu Wydziatu Informatyki Urzedu Miasta Bydgoszczy tablice informacyjna
formatu A4 = 210 mm x 297 mm. Ww. tablice opatrzono, zgodanie Z Technicznymi
wytycznymi dla tworzenia tablic, tj. emblematem EOG i informacja o wsparciu w jezyku
angielskim: Supported by a grant from Norway through the Norwegian Financial Mechanism.
Ponadto umieszczono na niej nazwe projektu oraz informacje: Projekt dofinansowany
;  Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Informacje
umieszczono na tablicy w proporcjach okreslonych w ww. Wytycznych: 25 % - informacje
o Mechanizmach Finansowych i 75 % dia opisu projektu.

- materialy szkoleniowe, listy obecnodci oraz listy oséb o$wiadczajacych odbidr certyfikatu
ukonczenia. szkolef, a takze dokumentacja zwiazang z projektem, tj. dokumentacja
postepowan W sprawie udzielenia zamowien publicznych; dokumentacja prowadzona
w zwigzku z postgpowaniami ofertowymi; dokumentacja dot. wydatkéw zwiazanych
z zarzadzaniem projektem zostaly oznaczone emblematem eeca grants, Nazwa projektu:
"Projekt pn. Wdrozenie metodyk zarzaqdzania ustugami IT, projektami i programami
w Urzedzie Miasta Bydgoszczy" oraz informacja: "Wsparcie udzielone przez Islandie,
Liechtenstein i Norwegie poprzez dofinansowdnie ze $rodkéw Mechanizmu Finansowego
Europejskiego Obszaru Gospodarczego" (W jezyku polskim i angielskim),

- zamiescil w dniu 09.11.2009 r. artykut w prasie branzowej - Computerworld,
- zakupit przenosny banner reklamowy, ktéry wykorzystywat w trakcie prowadzonych szkolen
i konferencji.

11. Kontrola i audyt

W zakresie objetym kontrola potwierdzono prawidlowo§é wywiazywania si¢ Z obowiazkéw
w zakresie kontroli i audytu.

W dniu 04.02.2009 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Departament Programow

Pomocowych i Pomocy Technicznej (KPK), przeprowadzilo wizyte monitorujaca na miejscu

realizacji projektu.

O planowanej kontroli doraznej na miejscu Beneficjent zostal poinformowany pismem z dnia

26.01.2009 r. nr DPT-IV-6351-2-JL/09.

Raport z wizyty monitorujacej / kontroli przeprowadzonej przez KPK sporzadzono w dniu

26.02.2009 r. i przekazano kontrolowanemu za poérednictwem poczty pismem nr DPT-IV-6351-

2-JL/09 z 26.02.2009 r.

W ww. raporcie kontrolujacy sformutowali nastepujace rekomendacje:

- zalecajaca, aby wszelkie zmiany w projekcie byly wprowadzane zgodnie z zapisami art.14
i 15 umowy finansowej nr 424/2008 z dnia 18.11.2008 r.,
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- dot. przedstawiania w dokumentacji dot. postgpowan przetargowych opisu przedmiotu
zamowienia w sposdb klarowny oraz zgodny z umowsa finansowa,

- zalecajaca, aby wszelkie artykuly oraz informacje o projekcie byly publikowane zgodnie
z wytycznymi dot. promocji projektéw w ramach Mechanizméw Finansowych oraz posiadaty
precyzyjne dane nt. zrédet finansowania,

Beneficjent w dniu 15.12.2011 r. o$wiadczyl, ze badany projekt nie byl przedmiotem innej

kontroli niz wskazana powyzej.

VIL. POUCZENIE.

Zgodnie z art. 291 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U.
2 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w zwiazku z art. 31 ust. ] ustawy z dnia 28 wrzednia 1991 r.
o kontroli skarbowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 41, poz. 214 ze zm.) kontrolowany, jezeli nie zgadza
si¢ z ustaleniami protokolu, moze w terminie 14 dni od dnia jego doreczenia przedstawié
zastrzezenia lub wyjasnienia, wskazujac réwnoczesnie stosowne wnioski dowodowe.

VIII. INFORMACJE KONCOWE.

Dokumenty udostepnione w toku kontroli do badania zostaly zwrdcone kontrolowanemu.
Protokét sporzadzony zostat w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych egzemplarz nr 1
dorgezono Beneficjentowi, a egzemplarz nr 2 pozostaje w aktach sprawy.

Wykaz zalacznikéw:
1. Protokot ogledzin z 29.11.2011 r.

Wykaz dokumentéw:

1) Kserokopia za$wiadczenia Miejskiej Komisji Wyborezej z 08.12.2010 r. o wyborze Pana Rafata
Bruskiego na Prezydenta Miasta Bydgoszczy,

2) Kserokopia uchwaly Nr VI/20/11 Rady Miasta Bydgoszczy z 26.01.2011 r. w sprawie powolania
Skarbnika Miasta,

3) Kserokopia wniosku aplikacyjnego z 12.04.2007 r. wraz z zalacznikiem,

4) Kserokopia umowy finansowej nr 424/2008 z 18.11.2008 r. wraz z aneksem nr 1 z 15.12.2010 I.,

5) Kserokopia Planu wdrazania projektu ze zmianami,

6) Kserokopia wnioskéw o platnosé za okresy: II kwartat 2009 r. (nr 3), IIT'i IV kwartat 2009 r. (nr 4)
oraz I i IT kwartat 2010 r. (nr 5) wraz z korespondencja e-mailowa potwierdzajaca ich przekazanie do
IP,

7) Wydruk korespondencji e-mailowej potwierdzajacej przekazanie do IP sprawozdafn kwartalnych, .
rocznych
i koncowego z realizacji Projektu,

8) Kserokopia dokumentacji postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nicograniczonego pn. ,Zaprojektowanie Biura Programéw i Projektow, opartego o wybrany model
P30i metodyk¢ PRINCE2 dla Urzedu Miasta Bydgoszczy”,

9) Kserokopia dokumentacji postgpowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w trybie przetargu
nicograniczonego pn. ,Przeprowadzenie audytu wstgpnego organizacji w zakresie zarzadzania
ustugami i bezpieczenistwem IT, opracowanie specyfikacji wymagan i kryteriéw odbioru dla
produktow prac majacych na celu zaprojektowanie kluczowych elementéw systemu zarzadzania
bezpieczenstwem informacji, przeprowadzenie weryfikacji i odbioru merytorycznego poszczegblnych
produktéw prac projektowych”,

10) Kserokopia dokumentacji postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,,Wykonanie audytu dojrzalo$ci organizacji w zakresie zarzadzania projektami
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zgodnie z modelem P2MM oraz pehienie roli nadzoru nad projektem pn. ,,Wdrozenie metodyk
zarzadzania ustugami 1T, projektami i programami w Urzedzie Miasta Bydgoszczy”,

11)  Kserokopia dokumentacji postgpowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ..Zaprojektowanie i wykonanie (udokumentowanie) kluczowych elementow
systemu zarzadzania ustugami w oparciu 0 norme ISO/IEC 20000 oraz zalecenia ITIL V37,

10) Kserokopia dokumentacji postgpowania o udzielenie zambwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. ,Dostawa i wdrozenie systemu informatycznego wspomagajacego zarzadzanie
projektami, programami i ustugami w Urzgdzie Miasta Bydgoszczy”,

11) Kserokopia dokumentacji postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie zamOwienia z
wolnej reki pn. ,Realizacja szkolen z zakresu metodyki zarzadzania projektami, programami oraz
ustugami IT wraz z przeprowadzeniem certyfikowanych egzamindow przeprowadzanych w ramach
projektu pn.” Podniesienie jakodei i efektywnosci jednostek administracji samorzadowej poprzez
wdrozenie dobrych praktyk, metodyk i standardow zarzadzania obowiazujacych w krajach Unii
Europejskiej wspartych systemami informatycznymi”,

12) Kserokopia dokumentacji postgpowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie zapytania o
cene pn. ,Rozszerzenie oraz podniesienie wersji posiadanego przez Urzad Miasta Bydgoszezy
oprogramowania HP Openview (HP Software),

13) Kserokopia dokumentacji postgpowaii o wartofci zamowienia ponizej 14.000 euro, dotyczaca:

a) organizacji konferencji pt . Zarzadzanie IT w administracji”,

b) wdrozenia serwisu internetowego dot. projektu,

¢) zakupu bannera reklamowego typu roil-on,

d) zakupu licencji na program komputerowy Product Based Planner Professional 2008,
¢) wykonania logo konferencji w ramach projektu,

14) Kserokopia sprawozdan rocznych z udzielonych zamowien za lata 2008,2009,2010, przekazanych do

UZP,

15) wydruk dokumentacji ksiggowej:

¢ konto 137 —, Rachunki $rodkéw funduszy pomocowych — Rachunek: 0269-Wdrozenie metodyk
zarzadzania ustugami IT”,

e konto 130 — ,Rachunek biezacy jednostek budzetowych — Rachunek: 0269-Wdrozenie metodyk
zarzadzania ustugami IT” (zestawienie obrotéw dla kontrahentéw za okres 2009-04-01 — 2009-
12-31),

i6) Kserokopia wniosku Urzgdu Miasta Bydgoszezy z 29.08.2008 r. skierowanego do Banku

Pocztowego o utworzenie dodatkowego rachunku bankowego, pisma nr POK/MD/29/2009 z 02.02.2009

r. informujacego o otwarciu rachunku bankowego na obsluge projektu oraz umowy rachunkow

bankowych Urzedu Miasta Bydgoszezy z 02.02.1998 r. zawartej z Bankiem Pocztowym S.A. w

Bydgoszezy 1 Oddziat wraz z aneksami nr 33 2 20.11.2008 r. i nr 36 2 03.02.2009 r.,

17) Kserokopia Zarzadzenia Nr 910/07 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z 24.10.2007 r. w sprawie
realizacji zamGwien o wartosci szacunkowej nie przekraczajacej wyrazonej w ziotych réwnowartosci
kwoty 14.000 euro w Urzedzie Miasta Bydgoszczy,

18) Kserokopia Zarzadzenia Nr 5/08 Prezydenta Miasta Bydgoszezy z 03.01.2008 r. w sprawie
realizacji zamdwien o wartosci szacunkowej nie przekraczajacej wyrazonej w zlotych réwnowartosci
kwoty 14.000 euro w Urzedzie Miasta Bydgoszczy,

19) Kserokopia Regulaminu wynagradzania pracownikéw w Urzedzie Miasta Bydgoszezy — zalacznik
do zarzadzenia nr 430/09 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 16 czerwca 2009 r.,

20) Kserokopia certyfikatow potwierdzajacych zdanie egzaminow w obszarze ITIL i Prince2,

21) wydruki ze strony internetowej projektu, www.bydgoszez.pl/projekt_it_eog,

22) piyta CD z dokumentacja wspierajaca badane whioski o ptatno$¢ oraz sprawozdaniami z projektu,

23) o$wiadczenia/wyjasnienia Beneficjenta:

e z dnja 14.11.2011 r. dotyczace terminéw przeprowadzenia szkoled, oraz realizacji umowy nr
51/09 w przedmiocie szkolen z metodyki ITIL,

e zdnia 17.11.2011 1. dotyczace realizacji projektu, w tym m. in. wykonania logo, zakupu licencji,
protokotoéw odbioru,

o zdnia21.11.2011 r. dotyczace m. in. podpisania aneksu do umowy nr W1.342/58/09
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® zdnia 23.11.2011 r. dotyczace wykazu os6b bioracych udzial w egzaminach realizowanych w
ramach uméw WIL.342/50/09 i WIL.342/51/09 oraz dotyczace szkolen realizowanych w ramach
umowy nr W1.342/58/09 zawartej z LOGON S.A,

* 2 dnia 29.11.2011 r. uzupetniajace wyjasnienia dotyczace zakupu licencji oraz terminéw
realizacji szkoleft w ramach umowy 43/09,

* zdnia 09.12.2011 r. dotyczace szkolei i egzamindw,

* zdnia 15.12.2011 r. dot. kontroli projektu,

¢ zdnia 16.12.2011 r. dot. kwalifikowalnosci VAT.

KONTROLOWANY: KONTROLUJACY:

& . @lw‘ GKCMJOOU‘?
16.12. LO M,
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Zalacznik nr 1 do protokotu kontroli

Urzqd Kontroli Skarbowej UKS0491/W3E/42/4/1133/01 6

w Bydgoszczy
ul. Marcinkowskiego 7

UKS0491/W3E/722/47/11/18 /699

PROTOKOL OGLEDZIN

sporzadzony na podstawie art. 172 § 2 pkt 3 i art. 198 oraz art. 292 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z p6zn. zm.) w zwigzku z art. 31 ust. 112
ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz. U z 2011 r. Nr 41, poz. 214 z pdzn.
Zm.).

Ogledzin dokonali w dniu 29 listopada 2011 r.:
Witold Rogacki - inspektor kontroli skarbowej,

Alicja Jakimowicz - starszy komisarz skarbowy,

na podstawie upowaznienia Dyrektora Urzedu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy
do przeprowadzenia kontroli podatkowej znak UKS0491/W3E/42/4/11/4/007 z dnia 25 pazdziernika
2011 r. w ramach postgpowania kontrolnego prowadzonego na podstawie postanowienia Dyrektora
Urzgdu Kontroli Skarbowej w Bydgoszezy o wszczgciu postgpowania kontrolnego nr 04110712 znak
UKS0491/W3E/42/4/11/2/005 oraz upowaznienia do przeprowadzenia postgpowania kontrolnego
znak UKS0491/W3E/42/4/10/3/006 z dnia 20 pazdziernika 2011 r. w Miefcie Bydgoszcz,
ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz.

Ogledziny przeprowadzono w siedzibie Urzgdu Miasta Bydgoszczy, 85-102 Bydgoszcez, ul. Jezuicka
1-1j. w migjscu realizacji projektu.

Osoby obecne ze strony kontrolowanego w trakcie przeprowadzania ogledzin:

- Pan Marek Staniewski - Dyrektor Wydziatu Informatyki Urzedu Miasta Bydgoszczy,

Podstawa prawna: art. 286 § 1 pkt. 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U.
22005 r. Nr 8 poz.60 ze zm.) w zwigzku z art. 31 ust. 11 2 ustawy z dnia 28 wrzesnia 1991 r.
o kontroli skarbowej (Dz. U z2011 r. Nr 41, poz. 214 z pézn. zm.).

W dniu 29 listopada 2011 r. dokonano ogledzin miejsca realizacji projektu pn. ,, Wdrozenie metodyk
zarzadzania ustugami IT, projektami i programami w Urzedzie Miasta Bydgoszezy” nr PL 0289.
W toku ogledzin stwierdzono co nastepuje:

Przy drzwiach wejsciowych do Wydziahi Informatyki znajduje sig tablica informacyjna formatu A4
(210x297mm) kt6ra zawiera:

- emblemat mechanizmu finansowego,

- informacje o tresci ,,Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein and Norway through the
EEA Financial Mechanism”,

- nazwe projektu: ,,Wdrozenie metodyk zarzadzania ustlugami IT, projektami i programami
w Urzedzie Miasta Bydgoszezy 7,

- informacje o tresci: ,,Projekt dofinansowany z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru
Gospodarczego”.

Informacje na tablicy rozmieszczone sa w proporcjach: informacje o mechanizmie finansowym —
25 % powierzchni, opis projektu 75% powierzchni tablicy.
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W Wydziale Informatyki Urzedu Miasta Bydgoszczy znajduja si¢ zainstalowane na serwerach,
uzytkowane przez kontrolowanego systemy:

HP Service Manager,

HP Asset Manager,

HP Projekt and Portfolio Manager,

Oracle database,

oprogramowanie HP Network Node Manager,

oprogramowartie HP openview operations manager

oprogramowanie Product Based Planner Professional.

Dziatanie ww. programéw potwierdzono wydrukami (zrzuty z ekranu komputera). Z wybranych
elementdw (tablica informacyjna) sporzadzono dokumentacjg fotograficzng.

Osoby biorace udziat w czynnosciach kontrolnych nie zglosity zastrzezen do tresci protokotu.

Na tym protokot zakonczono.

Niniejszy protokdt sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach, z ktérych kazdy podpisano po
uprzednim odczytaniu.

podpisy oséb obecnych, biorgcych

-, r emtm s e~

a3 podpisy 6s0b bioracych " (datai podpi
udziat w ogledzinach)

udzial w ogledzinach.

t. komisarz (data 1 podpis inspektora kontroli
skarbowy skarbowej)
Aligja Jakimowicz)
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