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W sprawie modernizacji kanalizacji u zbiegu ul. Wyspowej z Wielorybig

Szanowny Panie Prezydencie

Od blisko dekady domostwa mieszkaricéw ul. Wyspowej, w przypadku wiekszych
nawatnic deszczowych, sg regularnie zalewane. Jeszcze czesciej whasciciele domoéw $lg pisma
z prosba o pilng interwencje. W odpowiedzi na pismo sprzed 3 lat od ZDMiKP uzyskali
informacje, iz przyczyng zalewania jest ,rozwigzanie technologiczne podfgczenia kanatu
deszczowego z kolektorem biegnacym wzdtuz ul. Wielorybiej”, ktéra to taczy sie wtasnie z ul.
Wyspowa. Niestety mimo zapewnien, iz do korica 2021r. dokonana zostanie renowacja
kanalizacji deszczowej przy ul. Wielorybiej, a zbiornik wodny przy ul. Gtebinowej zostanie
zaadoptowany na zbiornik retencyjny potaczony m.in. wtaénie z ul. Wyspowa, niestety nic
W tej materii nie zostato zrobione. O sprawie szerzej donosito radio TokFM.

Majac powyisze na uwadze prosze o udzielenie informacji czym spowodowane jest
op6znienie prac oraz kiedy nalezy spodziewaé sig wlasciwej realizacji, tak aby przy kolejnych
nawatnicach mieszkancy mogli czué sie nieco bardziej bezpieczni niz zupetni zdani na witasne
sity w obecnej sytuaciji.

Z wyrazami szacunku
(-)

Szymon Rég
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Odpowiadajac na interpelacje Pana Radnego w sprawie modernizacji kanalizacji u zbiegu
ulic: Wyspowej i Wielorybiej, przekazuje w z{aczeniu wyjasnienia ztozone przez Pana Stanistawa

Drzewieckiego, Prezesa Zarzadu Miejskich Wodociggow i Kanalizacji Sp. z o.0.
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W zataczeniu:

- pisrno MWiK
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dot. 1nterpela031 z dn1a 31.08.2022 rol\u w sprawie modernizacji kanalizacji u zbiegu ulic:
Wyspowej z Wielorybig

W odpowiedzi na interpelacje Radnego Szymona Roga z dnia 26 sierpnia 2022 roku w
sprawie informacji o realizacji prac polegajacych na renowacji kanalizacji deszczowej w ulicy
Wielorybiej i adaptacji zbiornika wodnego przy ulicy Glebinowej, wyjasniam co nastepuje:

Realizowany przez Miejskie Wodociagi i Kanalizacje w Bydgoszczy - sp. z o. o. (dalej
MWiK) projekt pn. ,Budowa i przebudowa kanalizacji deszczowej i dostosowanie sieci
kanalizacji deszczowej do zmian klimatycznych na terenie miasta Bydgoszczy” obejmuje
modernizacje, przebudowe, a takze rozbudowe kanalizacji deszczowej - w tym réwniez budowe
zbiornikéw retencyjnych w wielu newralgicznych lokalizacjach na terenie calego miasta.
W bardzo istotnym zakresie projekt objgt dziatania modernizacyjne w dzielnicy Osowa Gora.
Wedhug informacji przekazanych przez spotke - tu wlasnie, do tej pory wykonana zostala
renowacja wraz z czyszczeniem kanalow deszczowych w ulicach: Halibutowej, Wielorybiej,
Sardynkowej, Gawroniej, Podmiejskiej, Linowej, Sielawowej, Waleniowej, Rekinowej,
Lowiskowej, Tunczykowej, Przewoznikéw, Sumowej, Jeziornej, Przystaniowej, Przyczolek,
Grunwaldzkiej, Niklowej i Zalew - o lgcznej dlugosci ok. 5.7 km. Dodatkowo, poza
wspomnianym projektem, w roku 2018 - po przekazaniu aportem miejskiej sieci deszczowej do
MWiK - niezwlocznie przystgpiono do prac modemizacyjnych i w dzielnicy Osowa Goéra
wyczyszczono dodatkowo ok. 11,5 km z tej sieci. Z catego projektu inwestycyjnego spotka
zrealizowata juz prawie w catosci prace renowacyjne istniejgcej w miescie sieci. Blisko 90 km
kanatdw starej i niewydolnej sieci odzyskato pierwotng sprawnosé.

Realizacja w/w projektu jest jednakze opézniona, a gléwnym powodem tego stanu byto
wyrzucenie dotychczasowego wykonawcy i odstapienie od kontraktu w czesci niewykonane;j.

Stato sig to pod koniec 2021 roku, a podstawowe powody podjecia takiej decyzji przez MWiK
w Bydgoszczy to:

* opdznienia w realizacji calosci robét siegajace 11 miesigey,



e brak zalozonych w projekcie efektéow w postaci wybudowanych obiektéw - z
zaplanowanych do wybudowania 212 obiektéw, w ramach 157 projektéw,
zrealizowanych zostalo w catosci jedynie 21 obiektéw,

e brak rozliczen finansowych z podwykonawcami — wykonawca nie placit
podwykonawcom za juz wykonane prace, mimo ze dysponowal zaliczkg uzyskana
wezesnie] od MWiK-u,

¢ Dprzestoje w pracy - generujgce utrudnienia komunikacyjne i zniecierpliwienie
mieszkafncow.

Majgc na uwadze powyzsze trudnosci i przeciggajacy sie czas realizacji inwestycji (nie z winy
MWiK-u) spotka podjeta dziatania, by wyboru nowego wykonawcy na dokonczenie tych prac
dokona¢ w przyspieszonej formule PZP, negocjacji bez ogloszenia. Obecnie Zamawiajacy
oczekuje na zlozenie ofert przez potencjalnych wykonawcéw.

Szczegdlowy termin rozpoczecia tych prac bedzie znany po dostarczeniu przez wykonawce
harmonogramu uzgodnionego z ZDMIKP w Bydgoszczy.

Ponadto informuje, iz na Osowej Gérze w ramach projektu zbudowany zostal duzy
zbiornik retencyjny przy ul. Kolbego, ktéry juz spetnia swojg funkcje retencyjng. Oznacza to, ze
rejon Osowej Gory (ponizej tego zbiornika tj. w kietunku ulicy Grunwaldzkiej) zostal
zabezpieczony przed podtopieniem w trakcie wystgpowania opadéw nawalnych, poprzez
tymczasowe nagromadzenie i magazynowanie nadmiaru wod deszczowych - do czasu ustania
opadu. Podczas wspomnianych deszczy nawalnych w dniu 20 i 21 sierpnia br., na w/w terenach
ponizej zbiornika nie odnotowano zadnych zalan ani podtopief, co potwierdza zasadnosé jego
budowy.

Poza w/w zbiornikiem w dzielnicy Osowa Gora zaplanowano jeszcze budowe zbiornikéw
retencyjnych przy ulicach: Waleniowej, Grunwaldzkiej, Puszezykowej, Wroblowej, a dalej —
takze retencji kanatowej, w ulicy Kormoranoéw oraz upustéw do istniejgcych stawdw przy ulicy
Muszlowej, Glebinowej, Rekinowej i Eowiskowej. Na poprawe sytuacji w rejonie ul. Wyspowe;j
najistotniejsze znaczenie bedzie miato wykonanie wylotéw odcigzajacych do stawéw przy ul.
Gl¢binowej oraz ul. Muszlowej (spowoduje to zwickszenie przepustowosci kanatu w ulicy
Wielorybiej, bedacej odbiornikiem wod z kanatu w ulicy Wyspowej ) — ktére sg obecnie w fazie
projektowania.

Podkreslam, ze spotka MWIiK z zalem i ze zrozumieniem przyjmuje niezadowolenie
mieszkancow z powodu skutkéw zalania i podtopien. Jednak w zadnym przypadku nie utozsamia
si¢ z zaniedbaniami i brakiem odpowiedzialnoéci za doprowadzenie do takiej sytuaciji. Jak
podkresla spotka, infrastruktura w tym rejonie Osowej Goéry jest drozna. Sieé kanalizacji
deszczowej w ulicy Wielorybiej jest po renowacji, a sieci w ulicach bocznych, w tym i w ulicy
Wyspowej — zostaly wyczyszczone i poddane inspekeji telewizyjnej w grudniu 2021 roku, ktéra
nie wykazata zadnych nieprawidlowosci ani uszkodzen kanatéw. Po ulewie w dniu 20 sierpnia
br. sieci zostaty sprawdzone jeszcze raz i wszystkie kanaty, za ktére spolka odpowiada — byly
drozne, bez zamulefi i zator6w. Spokce nie jest znane "rozwigzanie technologiczne podigczenia
kanatu deszczowego z kolektorem biegngcym wzdhuz ul. Wielorybiej”, ktore rzekomo mogtoby
by¢ przyczyng zalewania nieruchomosci mieszkancow ulicy Wyspowej. Kanalizacja deszczowa
w tej ulicy zostala zbudowana zgodnie z projektem wykonanym w roku 1989 przez Biuro
Projektéw Budownictwa Komunalnego w Bydgoszczy.



MWiK zwraca uwage, ze wspomniana sie¢ — generalnie dotyczy to wszystkich miast w
Polsce — zaprojektowana zostata i wybudowana w oparciu o niedoszacowane i obecnie juz
nieaktualne dane o ilosci opadéw w Polsce (btad w niedoszacowaniu przepustowosci siega nawet
50 procent, a do tego odwadniane sg obszary kilkakrotnie wieksze niz planowano i przybywa
szczelnej zabudowy w miescie). A to oznacza, Ze nie jest ona w stanie pomiescié i odprowadzié
nadmiaru wody opadowej, co w konsekwencji prowadzi do przeciazenia sieci i podtopienia
terenu. Niemaly wplyw na katastrofalny w wielu przypadkach stan sieci kanalizacyjnej w
polskich miastach maja réwniez zaniedbania eksploatacyjne, brak konserwacji i usuwania
zanieczyszczen. Te katastrofe z kolei — poteguja jeszcze znaczace zmiany wielkosci i czasu
trwania opadow, co jest konsekwencjg zmian klimatycznych. I ten wlasnie fakt miat najwickszy
wplyw na sytuacje zaistnialg w rejonie Osowej Géry w dniu 20 sierpnia br. Jak MWiK zaznacza,
w tym dniu wystapita wrecz ulewa tropikalna. W ciggu zaledwie 19 minut spadlo tam 35,6 mm
deszczu. Oznacza to, ze na niewielki w sumie, bo liczacy ok. 5 km kw. obszar tej dzielnicy
Bydgoszczy spadio ok. 180 tys. m sze$é. wody. Sytuacje pogorszy! jeszcze fakt, ze nastepnego
dnia tano, tj. 21 sierpnia od godz. 8:10 w ciagu 24 minut spadto dalszych 19,1 mm wody z opadu.
W niedzielg — byl to deszcz, ktéry zdarza sie raz na 5 lat. w sobote natomiast — poziom opadéw
nie miescit si¢ w zadnej sensownej skali (gdyby wyliczyé wysokosé opadow wg dostepnych
wzordéw — byl to deszcz, ktory powinien sie powtdrzyé dopiero za kolejnych 1300 lat!!!?). Trzeba
tez wspomnieé¢, ze ul. Wyspowa w najnizszym miejscu podczas tej ulewy byla dodatkowo
zalewana z powierzchni terenu, jako ze woda przelewala si¢ przez krawezniki, a wpusty nie
nadazaly z odbiorem nadmiary wody. MWiK akcentuje, ze w takiej sytuacji oczywistym jest
smutne stwierdzenie, ze tak duzego opadu w tak krétkim czasie nie odebralby zaden system
kanalizacji deszczowej.

Zgodnie ze stanowiskiem spolki - wszystkie juz zrealizowane, jak i te zamierzone dzialania
w dzielnicy Osowa Gora maja na celu zapewnienie dodatkowej retencji dla wéd opadowych w
tym rejonie. Planowane do wykonania na Osowej Gérze inwestycje powinny zostaé zakonczone
w grudniu 2023 roku. I dopiero wtedy mozna sie spodziewaé zdecydowanej i satysfakcjonujacej
mieszkancow poprawy sytuacji w zakresie ograniczenia skutkow spietrzania wod opadowych w
istniejgeych kanatach deszczowych i niekontrolowanych wyplywdéw wéd z tego systemu na
powierzchnie terenu.

Problem zalan na skutek nawalnych deszczy jest znany w miescie. W zwigzku z tym miasto
i spotka podjety juz wiele lat temu kompleksowe, systemowe, dobrze zaplanowane dziatania w
kierunku uporzadkowania systemu deszczowego oraz systemu odwodnienia miasta, by
przygotowaé je na sytuacje nawalnych deszczy i ograniczy¢ ich skutki. Przygotowany zostal
projekt modernizacji systemu deszczowego w skali catego miasta, majgcy na celu jego adaptacje
do zmian klimatycznych i podniesienie odpornosci na te zmiany. Bydgoski projekt inwestycyjny
uzyskat dofinansowanie ze $rodkéw unijnych na realizacje. Projekt, ktéry doprowadzi do
sprawnosci caly system deszczowy, opiera sie na koncepcji tozproszonej retencji. Jej podstawe
stanowig zbiorniki retencyjne gromadzace wodg deszczowa w réznych punktach miasta. Budowa
zbiornikéw jest w trakcie, dopiero wiec realizacja wszystkich zaplanowanych obiektow
retencyjnych zapewni dtugotrwate efekty, ktore spelnig zadania stawiane przed projektem, jak
rowniez oczekiwania mieszkancow w zakresie funkcjonowania systemu deszczowego w miescie
— zaréwno dzis, jak i w przysztosci.




