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UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE 
nr WIM 272. …. .2017 

 

W dniu  ……… 2017r. w Bydgoszczy pomiędzy: 
Miastem Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, posiadającym NIP: 953-10-11-
863, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez działającego z upoważnienia 
Prezydenta Miasta: 
- …………………………………………  - Zastępcę Prezydenta 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta  
a  
……………………….. z siedzibą: …-….. ……….., wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego pod 
numerem: …………………., NIP: ……………….., zwanym dalej „Wykonawcą”, reprezentowanym 
przez:  
- ………………………..     - …………………………… 
 

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy 
WZP.271.3.2017.E oraz na podstawie: Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy, 
pozycja: Program budowy basenów osiedlowych, została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robót budowlanych (dalej w treści umowy: roboty) polegających 
na budowie basenu z łącznikiem komunikacyjnym do budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
nr 5 przy ul. Szarych Szeregów 4a w Bydgoszczy (działki nr: 79, 80, 91/1, 91/2, 92, 93, 94, 95, 103 

obręb 473 oraz działki nr: 39, 40, 42, 64/4 w obrębie ew. 474), w tym: infrastruktura techniczna, 
zagospodarowanie terenu, system automatycznego otwierania bram – wjazdowej i wyjazdowej (z 
wyłączeniem: przyłącza c.o. – zakres Spółki KPEC, przyłącza energetycznego zasilania podstawowego i 

rezerwowego do granicy stron /ogrodzenie terenu/ - zakres Spółki ENEA Operator)                       w zakresie 
i na warunkach określonych w: dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych, 
specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, siwz nr ………… oraz w 
ramach uzgodnień nadzoru autorskiego i inwestorskiego. 

2. Określony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje także, wykonanie: 
1) dokumentacji powykonawczej – 2 kpl., 
2) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagającej zgłoszenia do zasobów Ośrodka 

Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy,  
3) wszelkich prawem wymaganych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu umowy 

instrukcji, 
oraz 
4) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu 2 kpl. dokumentów stanowiących dowód 

należytego wykonania przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne, protokoły badań, prób 
i sprawdzeń, karty gwarancyjne, świadectwa jakości, inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje, instrukcje 
użytkowania i konserwacji, decyzje dopuszczające do eksploatacji urządzenia dźwigowe, znaki 
ewakuacyjne i inne), 

5) dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do wniosku o udzielenie pozwolenia na 
użytkowanie obiektu budowlanego przez organ nadzoru budowlanego, na podstawie którego 
organ ten przeprowadza obowiązkową kontrolę i w jej wyniku wydaje decyzję o pozwoleniu na 
jego użytkowanie. 

3. Wszystkie dokumenty, specyfikacja, oferta Wykonawcy, o których mowa w umowie stają się przez 
samo ich przywołanie integralną częścią umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
przewidujące uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy. 

5. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowiązują się 
działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujące przepisy i ustalone zwyczaje. 

 

§ 2 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 30.11.2018r., w tym wykonanie: 
1) w terminie 2 miesięcy od daty zawarcia umowy: przyłącza wodociągowego, 
2) do 01.08.2018r. – instalacji elektrycznej dla węzła c.o., 
3) do 01.09.2018r. – węzła c.o. i instalacji c.o. (w związku z koniecznością zapewnienia ogrzewania 

obiektu w końcowej fazie wykonywania robót wykończeniowych),  
4) do 28.09.2018r. – instalacji energetycznej zasilania podstawowego (wewnętrznej oraz 

zewnętrznej) do granicy własności Spółki ENEA Operator (złącze na ogrodzeniach basenu),  
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5) do 30.10.2018r. – instalacji energetycznej zasilania rezerwowego (wewnętrznej i zewnętrznej), 
  z dopuszczeniem zmiany ww. terminów, z uwagi na wystąpienie: 

a) niesprzyjających wykonywaniu robót warunków atmosferycznych (w tym m. in.: temperatura, 

siła wiatru, opady: deszczu, śniegu, gradu), w czasie których nie można zapewnić wymaganych 
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – warunków 
prawidłowego wykonania robót, 

b) niesprzyjających wykonywaniu prac ogrodniczych warunków atmosferycznych, 
c) zdarzeń o charakterze katastrofalnych działań przyrody (np. niezwykłe mrozy) oraz zdarzeń 

nadzwyczajnych w postaci zaburzeń życia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne), 

d)   kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, 
e) znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót,  
f) innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

2. W związku z ust. 1 Wykonawca zobowiązany jest do złożenia przed upływem terminu umownego 
stosownego wniosku o jego zmianę, przedstawiając okoliczności faktyczne uzasadniające zmianę 
terminu. 

 

§ 3 

Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy specyfikację istotnych warunków 
zamówienia wraz z załącznikami (dalej w treści umowy w skrócie: siwz nr ……...), zawierającą istotne dla 
Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz że stanowią one integralną część 
umowy. 
 

§ 4 

1. Do obowiązków Wykonawcy, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, należy: 
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (dalej w treści umowy: Inspektor Nadzoru): 

a) harmonogramu rzeczowo-finansowego robót – w terminie 14 dni od daty przekazania terenu 
budowy, 

b) oświadczenia (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) o ilości osób zatrudnionych przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania poszczególnych czynności określonych w pkt. 
……. siwz. W razie zaistnienia potrzeby (nie później niż na 5 dni przed przystąpieniem do realizacji 

danych czynności określonych w pkt. …….. siwz) ww. oświadczenie podlega 
modyfikacji/aktualizacji w zakresie ilości zatrudnionych osób do wykonania przedmiotowych 
czynności. Zamawiający na każdym etapie realizacji przedmiotu umowy może żądać 
przedłożenia, w terminie 7 dni:  
I)   wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wykonujących czynności wskazane w pkt. …… siwz wraz ze wskazaniem rodzaju umowy 
o pracę, wymiaru czasu pracy i określenie czynności wykonywanych przez poszczególne 
osoby, 

II)  druków RCA dot. każdego pracownika (zanonimizowane – zawierające tylko imię, nazwisko 
pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia), 

III)  zanonimizowanych umów o prace (zanonimizowane – zawierające tylko nazwę pracodawcy, 
imię i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy),    

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu (w terminie nie później niż 7 dni przed przekazaniem 

terenu budowy) kompletu dokumentów do zawiadomienia organu Nadzoru Budowlanego o 
zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych,  

3) zorganizowanie zaplecza budowy, miejsca składowania materiałów i zaplecza socjalnego w 
miejscu uzgodnionym z przedstawicielami Zamawiającego i Użytkownikiem (ZSO nr 5),  

4) zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót wszystkich osób upoważnionych do 
przebywania na terenie prowadzonych robót oraz dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie 
wszelkich osłon, ogrodzenia, światła, znaków ostrzegawczych, których potrzeba wynika z 
obowiązujących w tym względzie przepisów szczegółowych, 

5) zapewnienie kompleksowej koordynacji, pełne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu 
umowy, 

6) pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez 
podwykonawców i dalszych podwykonawców robót, usług i dostaw, 

7) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robót, 
8) właściwe zabezpieczenie wykonywanych robót i istniejącej infrastruktury technicznej, między 

innymi zgodnie z przepisami BHP i ppoż., 
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9) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć na 
jakość przedmiotu umowy oraz o terminie: 
a) zakończenia robót ulegających zakryciu, 
b) zakończenia robót zanikających, 
o których Kierownik budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy w terminie 5 dni roboczych 
przed ich zakryciem/zaniknięciem,  

10) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prób, badań i sprawdzeń (w tym m. in.: wydajności 

instalacji wentylacyjnej, czystości powietrza i czystości wody), w terminie pisemnie uzgodnionym           
z Inspektorem Nadzoru, o którym Kierownik budowy powiadomi wpisem do dziennika budowy, 
nie później niż 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania prób, badań i sprawdzeń, 

11) obsługa geodezyjna oraz laboratoryjna inwestycji, 
12) wykonanie robót rozbiórkowych, 
13) usunięcie korzeni drzew pozostałych po wycince drzew, 
14) dyslokację: 11 sztuk ławek w miejsca wskazane przez przedstawicieli Zamawiającego, 10 sztuk 

stojaków na rowery i 3 sztuk masztów w miejsca wskazane przez Użytkownika (ZSO nr 5), 
15) wykonanie odwodnienia wykopów oraz właściwe ich zabezpieczenie, jeżeli zajdzie taka 

konieczność,  
16) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiałów odpadowych, budowlanych, 

pochodzących z rozbiórek oraz wykopów zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami, 
17) udokumentowanie wykonania jakościowego przewidzianych do realizacji zakresów rzeczowych 

robót, 
18) uwzględnienie okoliczności prowadzenia części robót na terenie czynnego obiektu, w którym 

prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą – konieczność uzgadniania terminów realizacji 
poszczególnych etapów robót z przedstawicieli Zamawiającym i Użytkownikiem (ZSO nr 5), 
zabezpieczenie terenu budowy w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie czynnego 
obiektu,  

19) konieczność przeprowadzania dostaw materiałów na budowę w czasie nie kolidującym z 
organizowanymi na terenie ZSO nr 5 ważnymi wydarzeniami (w tym m. in.: uroczystości, konkursy, 
egzaminy maturalne), 

20) konieczność oddzielenia (np. z płyt OSB) stref roboczych od użytkowanych części obiektu                   
(ZSO nr 5),  

21) konieczność osuszania obiektu w terminie od 01.09.2018r. do czasu zakończenia robót i odbioru 
obiektu przez formalnie ustanowionego Użytkownika (ZSO nr 5) oraz ponoszenia kosztów z tym 
związanych na warunkach dostawy ciepła określonych w załączniku do siwz,  

22) zastosowanie optymalnych rozwiązań ograniczających do minimum dewastację istniejących 
pomieszczeń ZSO nr 5,  

23) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod względem 
formalnym i merytorycznym, 

24) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (równoważnych) materiałów 
budowlanych/urządzeń niż przewiduje dokumentacja projektowa, 

25) składanie wniosków (wniosek powinien zawierać certyfikat, karty techniczne, aprobaty, atesty higieniczne 

i świadectwo CE) o akceptację przez Inspektora Nadzoru planowanych do wbudowania materiałów 
i urządzeń, min. 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,  

26) uzgodnienie organizacji ruchu z ZDMiKP (oraz Policją) a także wprowadzenie oznakowania 
czasowej oraz docelowej organizacji ruchu i ponoszenia kosztów z tym związanych,  

27) monitorowanie sąsiednich obiektów,  
28) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia 

w toku realizacji umowy istniejącej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji podziemnych, 
urządzeń, obiektów budowlanych, naruszonych nawierzchni, 

29) utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym wewnętrznych dróg/ciągów 
komunikacyjnych, z których korzystać będzie Wykonawca, w tym przeciwpożarowych,  

30) egzekwowanie oraz dochodzenie od podwykonawców i dalszych podwykonawców Wykonawcy 
należnych odszkodowań lub kar umownych za niewykonanie lub nienależyte wykonanie 
zobowiązań umownych, 

31) ścisła współpraca i koordynacja robót (na każdym etapie realizacji inwestycji) z Użytkownikiem 
budynku ZSO nr 5, Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (w tym m. in.                    
w zakresie: zajęcia pasów drogowych, dopełnienia wszelkich formalności związanych z uzyskaniem decyzji 
na zajęcie pasów drogowych, projektu tymczasowej organizacji ruchu drogowego, ponoszenia opłat z tym 

związanych, realizacji wjazdów/wyjazdów, likwidacji oświetlenia), Urzędem Dozoru Technicznego, 
gestorami sieci: Spółki ENEA Operator Oddział w Bydgoszczy, Spółki KPEC w Bydgoszczy                
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(w zakresie wykonania przez Spółkę KPEC przyłącza c.o. w terminie do 30.04.2018r.), Spółką MWiK           
w Bydgoszczy, Spółką PGNiG Oddział w Bydgoszczy, Wydziałami Urzędu Miasta Bydgoszczy (w 

tym m. in. z Wydziałem Gospodarki Komunalnej w zakresie nasadzeń/przesadzeń zieleni), Robotniczą 
Spółdzielnią Mieszkaniową „Jedność” (w zakresie warunków zajęcia terenu na czas realizacji przyłącza 

wodociągowego, budowy ogrodzenia na granicy nieruchomości zarządzanych przez Spółdzielnię), 
32) organizowanie narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami nadzoru               

z udziałem kierownika budowy i/lub kierowników robót, projektanta, Użytkownika budynku                     
ZSO nr 5 oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego, 

33) wykonanie robót zgodnie z decyzją z dnia 30.06.2015r. Regionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Bydgoszczy (znak: WPN.6401.1.135.2015.SD) oraz zaleceniami wynikającymi z 
opracowania ornitologicznego i chiropterologicznego, 

34) zapewnienie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego, 
35) zapewnienie ewentualnego nadzoru geologicznego, 
36) roczna pielęgnacja wykonanych przez Wykonawcę nasadzeń/przesadzeń zieleni, 
37) przeszkolenie wskazanych przez formalnie ustanowionego Użytkownika (ZSO nr 5) pracowników, 

wyznaczonych do obsługi wbudowanych instalacji i urządzeń, 
38) wyposażenie w sprzęt ppoż., oznakowanie według instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, 

opracowanie scenariusza rozwoju zdarzeń w czasie pożaru, opracowanie instrukcji odśnieżania 
dachu, a także oznakowanie identyfikacji wewnętrznej.  

2. Do obowiązków Zamawiającego, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, należy: 
1) zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów wykonania przedmiotu umowy,  
2) terminowa zapłata należności wynikających ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez 

Wykonawcę i Zamawiającego faktur. 
 

§ 5 
W zw. z art. art.: 22 pkt. 1 oraz 41 ust. 4 i 5 prawa budowlanego – w terminie obustronnie ustalonym 
Inspektor Nadzoru protokolarnie przekaże kierownikowi budowy teren budowy (w rozumieniu art.3 
pkt.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U.2016.290 j.t. z późn. zm.),   

 

§ 6 
1. Zamawiający powołuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych 

w budownictwie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w osobach: 
1) Bernadeta Bała   – nr upr. bud. ……… – spec. konstrukcyjno-budowlana,  

2) Mariusz Dolewski  – nr upr. bud. ……… – spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.), 

3) Janusz Chmielewski  – nr upr. bud. ……… – spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.). 

oraz 
4) ………….. (Inspektor Wydziału Gospodarki Komunalnej) w zakresie nasadzeń zieleni. 

2. Ww. osoby działają w granicach umocowania nadanego im umową o pracę. 
3. Powołany i określony w pkt. 1 ust. 1 Inspektor Nadzoru pełni funkcję koordynatora czynności 

pozostałych Inspektorów Nadzoru.   
4. Do obowiązków ww. Inspektorów Nadzoru należy m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania  

i wartości robót w okresie rozliczeniowym, niezwłoczny odbiór końcowy przedmiotu umowy oraz 
ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy. 

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: 
1) …………………………….. – nr upr. bud. ………….……… – spec. konstrukcyjno-budowlana, 

oraz kierowników robót w osobach: 
2) ………………………..… – nr upr. bud. …………. – spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.), 

3) ………………………..… – nr upr. bud. …………. – spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.), 

6. Ustanowiony i określony w pkt. 1 ust. 5 kierownik budowy pełni funkcję koordynatora pozostałych 
kierowników robót.  

 

§ 7 

Zgodnie z § 5 teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie obustronnie ustalonym, 
natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem uwzględnionym w ofercie: 
1) doprowadzi wodę, energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb, 
2) zamontuje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił koszty 

zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, stosownie do potrzeb, 
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3) wykona, a po zakończeniu robót zdemontuje zaplecze budowy jak również będzie ponosił koszty 
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urządzeń i obiektów tymczasowych, dróg dojazdowych 
i montażowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy, 

4) będzie utrzymywał teren budowy w należytym porządku oraz będzie składował w miejscach 
wskazanych przez Zamawiającego śmieci i inne odpady powstałe podczas wykonywania robót do 
czasu całkowitego ich usunięcia.  

§ 8 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie i zabezpieczenie 

terenu budowy, strzec mienia znajdującego się na nim, a także zapewnić ochronę 
przeciwpożarową i warunki bezpieczeństwa (BHP). 

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym  
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia pomocnicze 
i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia prowizoryczne. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 
państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą 
Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i przekazać go 
Zamawiającemu/Użytkownikowi nie później niż w terminie zakończenia czynności odbiorowych             
(w dacie podpisania protokółu końcowego odbioru przedmiotu umowy). 

 

§ 9 
1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót, z tytułu szkód, które mogą 

zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności cywilnej – 
począwszy od dnia protokolarnego przejęcia terenu budowy przez Kierownika budowy. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia, oraz wszelkie mienie ruchome związane bezpośrednio z 

wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, do wartości adekwatnej 
do wartości przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawcę, 

2) urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy przez 
Wykonawcę, niezbędny do wykonania robót – do wartości niezbędnej do ich ewentualnego 
zastąpienia,  

3) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących 
pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także 
ruchem pojazdów mechanicznych. 

3. Niezależnie od zawarcia umów ubezpieczeniowych Wykonawca oświadcza, że posiada opłaconą 
polisę ubezpieczenia działalności zawodowej lub inny dokument, tj. odnośnie wszystkich ryzyk 
związanych z prowadzeniem robót na odpowiednią sumę i adekwatną do wartości podejmowanej 
umowy co najmniej w zakresie jak wyżej. 

 

§ 10 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń własnych. 
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, siwz i dokumentacji projektowej, co do 
jakości.  

3. Wykonawca obowiązany jest okazać (przed wbudowaniem) w stosunku dla wszystkich materiałów 
(urządzeń) stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentów (aprobatę techniczną, 

europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, znak budowlany itp. dokumenty). 
4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane  

do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na 
terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych materiałów. 

5. Badania, o których mowa w ust.4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
6. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane umową, to 

Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. 
7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, urządzenia 

bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych obciążają 
Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały, urządzenia bądź wykonanie robót są 
zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 
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§ 11 
 (treść § 11 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspólnie lub pojedynczo ubiegali się o udzielenie 

zamówienia lub korzystali ze zdolności technicznych innych podmiotów)  

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy – Wykonawca wskazał w jej treści części zamówienia (stanowiącego 

rezultat umowy) i nazwy firm Podwykonawców, którym zamierza powierzyć ich wykonanie. 
2. W związku z ust. 1 Podwykonawca działający pod nazwą: 

1) ……………………… wykona *roboty/*usługi/*dostawy związane z  ………………………………… 
2) ……………………… wykona *roboty/*usługi/*dostawy związane z  ………………………………… 
3) ……………………… wykona *roboty/*usługi/*dostawy związane z  ………………………………… 

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczących podmiotu, na którego zasoby 
powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, w 
rezultacie którego została zawarta umowa, Wykonawca zobowiązany jest wykazać 
Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w 
stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 
postępowania o udzielenie zamówienia stanowiącego przedmiot umowy. 

4.  Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie robót 
zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie robót, jest zobowiązany w trakcie 
realizacji umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, z zastrzeżeniem, że 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na 
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

5. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinien zawierać 
zestawienie ilości robót i ich wycenę nawiązującą do cen jednostkowych przedstawionych w 
kosztorysie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być 
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji.  

6. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych 
stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda 
Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrażona poprzez 
akceptację umowy o podwykonawstwo. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania.  

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w 
umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roboty, usługi lub dostawy.  

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty od 

Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od 
zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,  

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od zwrotu 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego, 

3) dotyczących tworzenia przez potrącenia z należności (wynagrodzeń) podwykonawców 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo. 

10. Zamawiający w terminie 10 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, tj. jeżeli: 
1) nie spełnia wymagań określonych w siwz, 
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury. 
11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robót w 

terminie 10 dni od dnia przedłożenia tego projektu – oznacza akceptację projektu takiej umowy 
przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej już umowy o podwykonawstwo w 
zakresie robót, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13. Zamawiający w terminie 10 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w 
zakresie robót w przypadkach, o których mowa w ust. 10.   

14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w zakresie 
robót, w terminie 10 dni od dnia jej przedłożenia – oznacza akceptację tej umowy przez 
Zamawiającego.  
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15 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkłada Zamawiającemu 
poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o 
podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy lub wartości 50.000 zł.  

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.  

17. W przypadkach, o których mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 
30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej 
umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

18. Powyższe postanowienia umowy stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo w 
zakresie robót, usług, dostaw. 

19. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, usługi, dostawy, które wykonuje przy 
pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawców. 

20. W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnić, 
aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za określony zakres robót, usług i dostaw wykonanych w 
podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia Wykonawcy przypadającego na ten zakres 
robót, usług i dostaw w umowie. 

21. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców w 
umowach z nimi zawartych – Wykonawca powinien zabezpieczyć w umowach o 
podwykonawstwo swoje roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
powierzonego im zakresu usług, dostaw i robót stanowiących przedmiot umowy o 
podwykonawstwo.  

22. Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami 
takiego okresu odpowiedzialności za wady obiektu/robót, aby nie był on krótszy od okresu 
odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego. 

23. Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawców uwzględnia poniesione przez 
Wykonawcę koszty tytułem: 
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za którą Wykonawca ponosi  

pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, 
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztów budowy/robót 

(zaplecze, ochrona, energia, woda itp.). 
24. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane w 
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

25. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

26. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową. 

27. Przyjęcie przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych podwykonawców wykonanych 
przez nich robót, które będą w terminie późniejszym przedmiotem odbioru między Zamawiającym 
(Inwestorem) i Wykonawcą, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 16. Odbiór robót wykonanych 
przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców następuje z chwilą odbioru przedmiotu 
umowy przez Zamawiającego (Inwestora) od Wykonawcy. 

28. Protokół dotyczący zakresu robót oddanych przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców i przyjętych przez Wykonawcę stanowi dla podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców podstawę do wystawienia faktury za te roboty i żądania zapłaty wynagrodzenia.  

 

§ 12 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie ryczałtowe, 
zdefiniowane w art. 632 K.c.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone w oparciu o ofertę Wykonawcy i wyraża się kwotą 

brutto w wysokości: ………….. zł (słownie: ……..…………….……………………….… złotych …/100). 
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3. Wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych 
z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu 
przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego, 
ustalonego w ust. 2. 

4. Zamawiający dopuszcza możliwość: 
1) wykonania robót zamiennych (w tym związanych z zamianą materiału budowlanego) w stosunku do 

przewidzianych dokumentacją projektową, 
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane).  

5. Sytuacje, o których mowa w ust. 4 wymagają sporządzenia protokółu uzasadniającego wykonanie 
robót zamiennych lub zaniechania robót przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robót lub 
Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy/robót i Użytkownika, a w przypadku zmian istotnych 
również przez projektanta.  

6. W sytuacjach, o których mowa w ust. 4 i 5 zakres robót wynikający z określonej sytuacji zostanie 
wyłączony spod wynagrodzenia ryczałtowego i rozliczony stosownym kosztorysem, sporządzonym 
z zachowaniem składników cenotwórczych publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” (OWEOB 

PROMOCJA Spółka z o.o.) adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robót.  
7. Protokół, o którym mowa w ust. 5 podpisuje dyrektor wydziału (i/lub jego zastępca) prowadzącego 

sprawę inwestycji objętej umową. 
8. Jeżeli w wyniku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 4 następuje zmniejszenie/zwiększenie 

wynagrodzenie Wykonawcy (i tym samym wartości przedmiotu umowy) – strony sporządzają stosowny 
aneks do umowy.  

 

§ 13 

1. Wynagrodzenie ustalone w § 12 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie zamówień 
podobnych,  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i pkt 7 prawa zamówień publicznych oraz w pkt.: 
…… siwz nr ……. 

2. Wartość ewentualnych zamówień podobnych zostanie ustalona według zasad ustalonych               
w ust. 6 § 12. 

3. Na okoliczność udzielenia zamówienia podobnego zostanie zawarta odrębna umowa w trybie 
zamówienia z wolnej ręki, o ile nie upłynął okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.  

 

§ 14 
(postanowienia  § 14 ulegną zmianie, jeżeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niż w pieniądzu) 

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego o należyte wykonanie umowy (w tym z tytułu 
braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) 
Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w formie pieniądza, w wysokości 
10% wynagrodzenia umownego ogółem, tj.:.......................zł, słownie: .........................................., 
w tym 30% tej kwoty stanowi zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady. 

2. Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią wysokość. 

3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1: 
1) służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
2) wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z umowy 

rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty 
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy w 
terminie: 
a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie 

wykonany – 70 % kwoty ustalonej w ust. 1, 
b) w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady – 30 % kwoty ustalonej w ust. 1. 

 

§ 15 

1. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w złożeniu oświadczenia lub któregokolwiek z dokumentów, o których mowa              

w § 4 w ust. 1 w pkt. 1 lit. b umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za 
każdy dzień opóźnienia, 
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b) za brak złożenia oświadczenia lub któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w § 4               
w ust. 1 w pkt. 1 lit. b umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), 

c) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) w wysokości 
0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za każdy dzień opóźnienia, 

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady  
– w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za przedmiot odbioru (umowy) za 
każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

e) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót, tj. bez uzasadnionego powodu 
– w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), za każdy dzień przerwy w realizacji 
robót, 

f) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę – w wysokości 5% wynagrodzenia umownego  
(§ 12 ust. 2), 

g) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 
w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), 

h) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 
dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), 

i) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany  
– w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), 

j) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), 

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 0,5 % 
wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), 

2) kary, o których mowa w pkt.1 lit.: a – k ust. 2 będą potrącane z wynagrodzenia umownego (§ 12 

ust. 2) i/lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 14. 
3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – w 

wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki. 
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 16 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
2. Kierownik budowy po zakończeniu robót zgłosi przedmiot umowy do końcowego odbioru 

odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej w treści umowy: odbiór). 
3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia, 

zawiadamiając o tym Kierownika budowy. 
4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, tj. niewielkie wady (dalej w 

treści umowy: wady), to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 
1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad przedmiotu 

umowy, 
2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot 
odpowiednio do utraconej wartości: użytkowej, estetycznej i technicznej  (§ 12 ust. 2), 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu  
umowy (lub jego części) po raz drugi. 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół końcowego odbioru 
przedmiotu umowy (dalej w treści umowy: protokół) zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku 
odbioru, a w szczególności: 

1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej czynności, 
4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów przekazanych 

Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze, 
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakości całości robót podlegających odbiorowi, w wyniku których 

następuje oddanie przewidzianych w umowie obiektów budowlanych (nowych lub podlegających 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie), a w szczególności zgodności ich 
wykonania z  umową, dokumentacją projektową oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami 
techniczno-budowlanymi, 
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6) stwierdzenie niewystępowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie mających 
charakteru wad istotnych, 

7) decyzje, co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę przedmiotu 
umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia wynagrodzenia (§ 12 ust.2) 
Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, które Inspektor Nadzoru uznał jako nie nadające się 
do usunięcia lub co do powtórnego wykonania, 

8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 
9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze. 

6. Stwierdzenie niewystępowania wad nie mających charakteru wad istotnych, jest równoznaczne ze 
spisaniem protokołu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich usunięcia podpisanie 
protokółu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunięciu ujawnionych 
przy odbiorze robót wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych 
uprzednio robót jako wadliwych.  

8. Stwierdzenie usunięcia ujawnionych przy odbiorze wad robót stanowi podstawę podpisania 
protokółu. 

9. Protokół podpisany przez strony, doręcza się Wykonawcy w dniu zakończenia czynności odbioru – 
dzień ten stanowi datę odbioru przedmiotu umowy. 

10. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru 
najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności odbiorowych wszelkich 
dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru,                      
w tym w szczególności: 
1) dziennik budowy, 
2) zaświadczenia właściwych organów i jednostek, 
3) protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych, 
4) niezbędne świadectwa kontroli jakości, 
5) komplet dokumentów, o których mowa w pkt. pkt.: 1 – 5 ust. 2 § 1 umowy.  

11. Podpisanie protokółu nie jest równoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiającego 
braku wad – te bowiem, mogą ujawnić się w każdym czasie, w tym w czasie użytkowania 
(eksploatacji) przedmiotu umowy. 

12. Po podpisaniu protokółu, protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad przedmiotu umowy w tym 
stwierdzonych w okresie rękojmi za wady rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot (zwolnienie)* 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ustalone w § 14 umowy. 

 

§ 17* 

(termin rękojmi za wady zostanie ustalony po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego) 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu 
umowy przez okres … lat licząc od daty odbioru końcowego robót, na zasadach określonych w 
Kodeksie cywilnym. 

2. W związku z ust. 1 w okresie rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowiązki 
wynikające z serwisowania i konserwacji wbudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia 
mających wpływ na trwałość przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający lub Użytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego przedmiotu 
umowy (podczas jego użytkowania/eksploatacji) w okresie rękojmi, obowiązany jest do zawiadomienia 
Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, niezwłocznie po jej stwierdzeniu.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej wymiany rzeczy lub usunięcia wady (w tym poprzez 
naprawę): 
1) niezwłocznie jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, mienia,      
2) w innych przypadkach w ciągu 14 dni roboczych. 

5. Po bezskutecznym upływie terminów ustalonych w ust. 4 uważa się, że żądanie Zamawiającego 
Wykonawca uznał za uzasadnione.  

6. Złożenie zastrzeżeń co do jakości przedmiotu umowy, podczas czynności odbioru końcowego 
przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.  

7. W ramach rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w okresie 14 
(słownie: czternaście) dni roboczych od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub w innym, 
uzgodnionym z Zamawiającym na wniosek Wykonawcy, jeżeli usunięcie wad nie jest możliwe  w 
terminie 14 dni roboczych, ze względu na możliwości techniczno-organizacyjne Wykonawcy.   

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób  
nienależyty, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie przepisów 
Kodeksu cywilnego, jest upoważniony do dokonania czynności usuwania wad na koszt i 
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niebezpieczeństwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usunięcia wad podmiotowi trzeciemu na 
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

9. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o naprawienie 
szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego.  

10. Strony dokonają ostatniego przeglądu przedmiotu umowy w ciągu ostatnich 4 tygodni przed 
upływem terminu rękojmi, a stwierdzone wówczas wady Wykonawca usunie niezwłocznie w 
ramach udzielonej rękojmi.  

11. Na dzień przeglądu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na dzień 
ich usunięcia, zostanie przez strony sporządzony stosowny protokół wykonania obowiązków 
wynikających z rękojmi.  

 

§ 18 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywać fakturami 
częściowymi (przejściowymi) tj. w systemie rozliczeń miesięcznych oraz fakturą końcową, według 
nw. podziału: 
1) 2017 rok: ……….. 
2) 2018 rok: ……….. 

2. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur stanowić będą podpisane przez Inspektora 
Nadzoru protokoły: 
1) w zakresie faktur częściowych (przejściowych) – protokół stanu i wartości robót, wykonanych w 

okresie rozliczeniowym,  
2) w zakresie faktury końcowej – protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy.  

 

§ 19 

1. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego 
podwykonawcy będzie wynosić 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi. 

2. Do przedłożonej Zamawiającemu faktury Wykonawca jest zobowiązany załączyć każdorazowo 
oświadczenia (według wzoru przekazanego przez Zamawiającego), od wszystkich zgłoszonych 
podwykonawców/dalszych podwykonawców (z wyłączeniem podwykonawców i dalszych 

podwykonawców, z którymi zostało dokonane ostateczne rozliczenie) o uregulowaniu/braku uregulowania 
należności. Oświadczenia jw. winny być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania 
składających je podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

3. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty – odpowiednio – przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty 
należnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który 
zawarł przyjętą bez sprzeciwu przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo w zakresie robót 
lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
usługi lub dostawy.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu (przyjęcia bez sprzeciwu) przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub 
dostawy. 

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty – Wykonawcy przysługuje prawo zgłoszenia pisemnych 
uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, tj. w terminie 7 dni od dnia doręczenia przez 
Zamawiającego informacji w tej sprawie.   

7. W przypadku zgłoszenia (w terminie określonym w ust. 6) przez Wykonawcę uwag do informacji 
Zamawiającego o bezpośredniej zapłacie - Zamawiającemu przysługuje prawo: 
1) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy 

lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości Zamawiającego co 
do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo 

3) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.  
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8. W związku z pkt. 3 ust. 7 – Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

9. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dołączy 
oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym zafakturowaniu zakresu 
robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o pełnym rozliczeniu tych robót do 
wysokości objętej płatnością końcową.  

 

§ 20 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, przekazu, 
sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak również korzyści 
wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody 
Zamawiającego. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o wyrażenie 
zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1 występuje podmiot reprezentujący 
wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki Wykonawca nie 
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, których wynagrodzenie 
byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą przedmiotem czynności 
przedstawionej do akceptacji.  

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.  

 

§ 21 

1. Do wszystkich czynności opisanych w pkt. …….. siwz Wykonawca zobowiązuje się zatrudnić 
osoby na podstawie umowy o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy) . 

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 
Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 
kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

 

§ 22 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej umowy. 
2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić: 

1) w zakresie zmian przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz nr …. (wraz z wzorem 

niniejszej umowy) stanowiącego przedmiot umowy, w tym charakter oraz warunki wprowadzenia 
zmian, 

2) gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. pkt.: 2 do 6 prawa zamówień 
publicznych. 

3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, pod 
rygorem ich nieważności. 

 

§ 23 

1. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o których 
mowa w art. 145a. prawa zamówień publicznych. 

2. W okolicznościach jak wyżej Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne z tytułu 
wykonania części umowy.  

 

§ 24 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo 
odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży  
w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub dalsze 
wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub 
bezpieczeństwu publicznemu odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od 
powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, Wykonawca zaś może żądać wyłącznie 
wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy, 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo 
wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 
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3) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa dłużej               
niż 7 dni, 

4) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3 § 19 lub gdy suma bezpośrednich zapłat 
jest większa niż 5 % wartości przedmiotu umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 
1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu stanu i wartości 

robót, w terminie 1 miesiąca licząc od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Wydział 
prowadzący sprawę inwestycji Zamawiającego, 

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur przejściowych mimo dodatkowego 
wezwania w terminie 1 miesiąca licząc od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w ust. 
1 § 19, 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy – 
odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie i na zasadach określonych w 
pkt.1 ust.1. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 
oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy – Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia, 
2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt 

strony, która odstąpiła od umowy, 
3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robót przerwanych oraz 

robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które 
Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urządzenia 
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, 
obowiązany jest do: 
a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które 

zostały wykonane do dnia odstąpienia (w tym zabezpieczające, o których mowa w pkt. 3 ust. 4), 
b) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, 

6) jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – koszty 
wykonania robót zabezpieczających ponosi Wykonawca.  

 

§ 25 

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie przepisy ustawy: Prawo 
zamówień publicznych, właściwe przepisy Kodeksu cywilnego (a w sprawach procesowych Kodeks 

postępowania cywilnego), Kodeks Pracy, Prawo budowlane, o odpadach oraz postanowienia siwz nr 
WZP.271.3.2017.E. 

§ 26 

1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dążyć będą do ugodowego jego 
rozstrzygnięcia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 

2. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu – sądem właściwym do jego 
rozstrzygania jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 27 

Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron. 

 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 
 

 

 

 

 

 


