
 

  

Zał. do siwz WZP.271.10.2017.E 

 
  

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE 
nr WIM 272. …. .2017 

 
 

W dniu  ……… 2017 r. w Bydgoszczy pomiędzy: 
Miastem Bydgoszcz z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, posiadającym NIP: 953-
10-11-863, zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez działającego z 
upoważnienia Prezydenta Miasta: 
 
- …………………………………………  - Zastępcę Prezydenta 
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta – Piotra Tomaszewskiego 
 
 
a  
 
 
……………………….. z siedzibą: …-….. ……….., wpisanym do Krajowego Rejestru 
Sądowego pod numerem: …………………., NIP: ……………….., zwanym dalej 
„Wykonawcą”, reprezentowanym przez:  
- ………………………..     - …………………………… 
 
w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy 
WZP.271.10.2017.E oraz na podstawie: Wieloletniej prognozy finansowej Miasta 
Bydgoszczy, pozycja: Termomodernizacja placówek oświatowych na terenie miasta 
Bydgoszczy tj.: Gimnazjum nr 24, Zespół Szkół nr 6, Zespół Szkół nr 21, Zespół Szkół nr 27.   
została zawarta umowa o następującej treści: 
 

§ 1 

1. Zamawiający zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (dalej w 
treści umowy: roboty) polegające na: termomodernizacji, remoncie oraz przebudowie 
wewnętrznych instalacji budynków Zespołu Szkół nr 21 przy ul. Bałtyckiej 59 w 
Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia nr WZP.271.10.2017.E (dalej siwz) i załącznikach do siwz w tym: 
dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych, specyfikacjach technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, audytach oraz w ramach uzgodnień nadzoru 
autorskiego i inwestorskiego. 

2. Określony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje także, wykonanie: 
1) dokumentacji powykonawczej – 2 kpl., 
2) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagającej zgłoszenia do zasobów 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Miejskiej Pracowni Geodezyjnej w 
Bydgoszczy, 

3) wszelkich prawem wymaganych niezbędnych do prawidłowej eksploatacji przedmiotu 
umowy instrukcji, 

oraz 
4) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu 2 kpl. dokumentów stanowiących dowód 

należytego wykonania przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne, 
protokoły badań, prób i sprawdzeń, karty gwarancyjne, świadectwa jakości, 
inwentaryzacje, certyfikaty, deklaracje instrukcje użytkowania i konserwacji, znaki 
ewakuacyjne i inne), 



 

5) dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do zawiadomienia właściwego 
organu nadzoru budowlanego o zakończeniu przedmiotu umowy/wystąpienia z 
wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie. 

3. Wszystkie dokumenty, specyfikacje, oferta Wykonawcy, o których mowa w umowie stają 
się przez samo ich przywołanie integralną częścią umowy. 

4. Zamawiający oświadcza, iż posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele 
budowlane przewidujące uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy. 

5. W zakresie wzajemnego współdziałania przy realizacji przedmiotu umowy strony 
zobowiązują się działać niezwłocznie przestrzegając obowiązujące przepisy i ustalone 
zwyczaje. 

6. W ramach przedmiotu umowy, określonego w ust. 1 realizowane będą następujące 
rodzaje robót, wskazanych w dokumencie Podziału ceny na składniki: 
1) roboty kwalifikowalne – podlegające dofinansowaniu ze środków unijnych, 
2) roboty pozostałe – nie podlegające dofinansowaniu ze środków unijnych. 

 
 

§ 2 

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.08.2018 r. 
2. Harmonogram prac Wykonawcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt. 1b umowy, w obszarze 

węzła c.o., winien pokrywać się z terminem określonym dla zakresu robót wykonywanych 
przez Spółkę KPEC (modernizacja węzła cieplnego przez Spółkę KPEC realizowana 
będzie w okresie od 01.07.2017r. do 31.12.2017r.). 

3. Dopuszcza się zmianę terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy (tj. 31.08.2018 
r.) dla zakresu umowy nie objętego dofinansowaniem, z uwagi na wystąpienie:  

a) niesprzyjających wykonywaniu robót warunków atmosferycznych (w tym m. in.: 
temperatura, siła wiatru, opady: deszczu, śniegu, gradu), w czasie których nie można 
zapewnić wymaganych Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych – warunków prawidłowego wykonania robót – 
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru, 

b) zdarzeń o charakterze katastrofalnych działań przyrody oraz zdarzeń nadzwyczajnych 
w postaci zaburzeń życia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne), 

c) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym, 
d) znalezisk skutkujących koniecznością wstrzymania robót,  
e) innych okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 

4. Termin końcowy wykonania przedmiotu umowy (tj. 31.08.2018 r.) uznaje się za 
nieprzekraczalny dla zakresu umowy ujętego po stronie wydatków kwalifikowanych pod 
rygorem stosowania kar, o których mowa w § 15 niniejszej umowy z uwagi na wymogi 
konkursu Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-055/16, ogłoszonego dla Osi priorytetowej 3. 
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działania 3.5 
Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałania 3.5.1 
Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, 
Schemat: Termomodernizacja w obiektach należących do jednostek samorządu 
terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT), Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020. 

5. Zmiana terminu końcowego wykonania przedmiotu umowy (tj. 31.08.2018 r.) dla zakresu 
umowy ujętego po stronie wydatków kwalifikowalnych może nastąpić wyłącznie w 
przypadku zaistnienia co najmniej jednej przesłanki wymienionej w §2 ust. 3 w połączeniu 
ze zmianą zasad realizacji projektów złożonych do konkursu Nr RPKP.03.05.01-IZ.00-04-
055/16, dla którego Instytucją Zarządzającą jest Zarząd Województwa Kujawsko – 
Pomorskiego. 

 
 



 

6. W związku z jak wyżej Wykonawca po stwierdzeniu zaistnienia okoliczności o której mowa 
w §2 ust. 3 zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia przed upływem terminu 
umownego stosownego wniosku o jego zmianę, przedstawiając okoliczności faktyczne 
uzasadniające zmianę terminu umownego. 

 

§ 3 

Strony zgodnie ustalają, że Zamawiający dostarczył Wykonawcy siwz wraz z załącznikami 
zawierającą istotne dla Zamawiającego postanowienia i zobowiązania Wykonawcy oraz że 
stanowią one integralną część umowy. 
 

§ 4 

1. Do obowiązków Wykonawcy, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, 
należy: 

1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (dalej w treści umowy: Inspektor 
Nadzoru): 
a) kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji uproszczonej z podziałem na branże 

oraz roboty zgodnie z § 1 ust. 6, stanowiącego jednocześnie podstawę ustalenia ceny 
ofertowej – w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, 

b) do akceptacji harmonogramu robót uzgodnionego z Użytkownikiem (ZS 21) – w 
terminie 21 dni od daty zawarcia umowy, 

c) oświadczenia (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) o ilości osób zatrudnionych 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę do wykonania poszczególnych czynności 
określonych w pkt. III.9.1) siwz. W razie zaistnienia potrzeby (nie później niż na 5 dni 
przed przystąpieniem do realizacji danych czynności określonych w pkt. III.9.1)  siwz) 
ww. oświadczenie podlega modyfikacji / aktualizacji w zakresie ilości zatrudnionych 
osób do wykonania przedmiotowych czynności. Zamawiający na każdym etapie 
realizacji przedmiotu umowy może żądać przedłożenia, w terminie 7 dni:  
I) wykazu osób zatrudnionych na umowę o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wykonujących czynności wskazane w pkt. III.9.1) siwz wraz ze 
wskazaniem rodzaju umowy o pracę, wymiaru czasu pracy i określenie czynności 
wykonywanych przez poszczególne osoby, 

II)  druków RCA dot. każdego pracownika (zanonimizowane – zawierające tylko imię, 
nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytułu ubezpieczenia), 

III)  zanonimizowanych umów o prace (zanonimizowane – zawierające tylko nazwę 
pracodawcy, imię i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy),    

d) do akceptacji protokołu stanu i wartości robót wykonanych w okresie rozliczeniowym 
(wg wzoru Zamawiającego), z podziałem wartości kwoty wynagrodzenia na koszty 
kwalifikowalne i pozostałe, planowane do realizacji w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 
(Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w 
regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w 
ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i 
mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach 
należących do jednostek samorządu terytorialnego w ramach Zintegrowanych 
Inwestycji Terytorialnych /ZIT/). Protokół stanu i wartości o którym mowa winien być 
sporządzony w oparciu o Podział ceny na składniki, stanowiący załącznik do 
niniejszej umowy. 

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu (w terminie nie później niż 7 dni przed 
przekazaniem terenu budowy) kompletu dokumentów niezbędnych do zawiadomienia 
organu nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót,    

3) zorganizowanie zaplecza robót, miejsca składowania materiałów i zaplecza socjalnego 
w miejscu wskazanym przez Użytkownika (ZS21),  



 

4) zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót wszystkich osób 
upoważnionych do przebywania na terenie prowadzonych robót oraz dostarczenie, 
zamontowanie i utrzymanie wszelkich osłon, ogrodzenia, światła, znaków 
ostrzegawczych, których potrzeba wynika z obowiązujących w tym względzie przepisów 
szczegółowych, 

5) zapewnienie kompleksowej koordynacji, pełne planowanie i wykonanie rzeczowe 
przedmiotu umowy, 

6) pełnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego 
przez podwykonawców i dalszych podwykonawców robót, usług i dostaw, 

7) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robót, 
8) właściwe zabezpieczenie wykonywanych robót i istniejącej infrastruktury technicznej, 

miedzy innymi zgodnie z przepisami BHP oraz p.poż.  
9) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okolicznościach, które mogą wpłynąć 

na jakość przedmiotu umowy oraz o terminie: 
a) zakończenia robót ulegających zakryciu, 
b) zakończenia robót zanikających,  
o których Kierownik Budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy w terminie min 5 
dni roboczych przed ich zakryciem / zaniknięciem, 

10) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prób, badań i sprawdzeń w terminie pisemnie 
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o którym kierownik budowy powiadomi wpisem do 
dziennika budowy, nie później niż 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania 
prób, badań i sprawdzeń,  

11) obsługa geodezyjna inwestycji, 
12) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiałów odpadowych, 

budowlanych, pochodzących z rozbiórek oraz wykopów zgodnie z obowiązującymi w tej 
materii przepisami, 

13) udokumentowanie wykonania ilościowego (procentowego) i jakościowego 
przewidzianych do realizacji zakresów rzeczowych robót, 

14) uwzględnienie okoliczności prowadzenia robót na terenie czynnego obiektu, w którym 
prowadzone są zajęcia z dziećmi i młodzieżą – konieczność uzgadniania terminów 
realizacji, kolejności poszczególnych robót z Zamawiającym i Użytkownikiem (ZS21), 
zabezpieczenie terenu budowy w sposób umożliwiający prawidłowe funkcjonowanie 
czynnego obiektu. 

15) konieczność przeprowadzania dostaw materiałów na budowę w czasie poza zajęciami z 
dziećmi i młodzieży,  

16) konieczność oddzielenia (np. z płyt OSB) stref roboczych od użytkowanych części 
obiektu, 

17) zastosowanie optymalnych rozwiązań ograniczających do minimum dewastację 
pomieszczeń,  

18) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod 
względem formalnym i merytorycznym, 

19) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (równoważnych) materiałów 
budowlanych / urządzeń niż przewiduje dokumentacja projektowa, 

20) składanie wniosków (wniosek powinien zawierać: certyfikat, karty techniczne, aprobaty, 
atesty higieniczne i świadectwo CE) o akceptację przez Inspektora Nadzoru 
planowanych do wbudowania materiałów i urządzeń min 15 dni roboczych przed 
zamiarem ich wbudowania, 

21) wymiana gruntu / obsypanie fundamentów z zagęszczeniem (wykonanych w trakcie 
robót dociepleniowych fundamentów) piaskiem do uzyskania wskaźnika zagęszczenia Id 
= 0,98, potwierdzonej przez uprawnionego geologa, (po uprzednim dostarczeniu 
orzeczenia o jakości kruszywa) 

22) wykonanie cięć sanitarnych drzew będących w kolizji z robotami dociepleniowymi,   



 

23) zapewnienie ciągłości ogrzewania obiektu w sezonie grzewczym (także w przypadku 
niewykonania przebudowy całości lub części instalacji c.o. przed sezonem grzewczym 
2017/2018), 

24) wykonanie robót zgodnie z decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w 
Bydgoszczy z dnia 19.09.2016 r. w zakresie zniszczenia siedlisk i wykonania 
zastępczych budek lęgowych (znak: WPN.6401.1.308.2016.JR) oraz z dnia 28.03.2014 
r. w zakresie zniszczenia siedlisk i wykonania zastępczych budek lęgowych (znak: 
WPN.6401.75.2014.MO) i zaleceniami wynikającymi z opracowania ornitologicznego i 
chiropterologicznego, 

25) zapewnienie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego, 
26) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub 

uszkodzenia w toku realizacji umowy istniejącej infrastruktury technicznej w tym m. in. 
instalacji podziemnych, urządzeń, obiektów budowlanych, naruszonych nawierzchni, 

27) utrzymanie w należytym stanie technicznym i estetycznym wewnętrznych dróg / ciągów 
komunikacyjnych, z których korzystać będzie Wykonawca, w tym przeciwpożarowych, 

28) egzekwowanie oraz dochodzenie od podwykonawców i dalszych podwykonawców 
Wykonawcy należnych odszkodowań lub kar umownych za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie zobowiązań umownych, 

29) ścisła współpraca i koordynacja robót (na każdym etapie realizacji inwestycji) z 
Użytkownikiem (ZS21), Zarządem Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w 
Bydgoszczy (w zakresie zajęcia pasów drogowych), Wydziałami Urzędu Miasta 
Bydgoszczy, Spółką ENEA Operator (w zakresie przebudowy układów pomiarowych), 
Pracownią Projektową (w zakresie opracowania wtórnego audytu energetycznego 
poprzedzonego badaniami termowizyjnymi),  

30) organizowanie narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami 
nadzoru z  udziałem kierownika budowy i/lub kierowników robót, projektanta, 
Użytkownika (ZS21) oraz innych uczestników procesu inwestycyjnego (Zamawiający 
przewiduje organizację narad min. 1x w miesiącu). 

2. Do obowiązków Zamawiającego, oprócz określonych w innych postanowieniach umowy, 
należy: 
1) zapewnienie środków finansowych na pokrycie kosztów wykonania przedmiotu umowy,  
2) terminowa zapłata należności wynikających ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez 

Wykonawcę i Zamawiającego faktur. 
 

§ 5 
W zw. z art.: 22 pkt. 1 oraz 41 ust. 4 i 5 prawa budowlanego – w terminie obustronnie 
ustalonym Inspektor Nadzoru protokolarnie przekaże kierownikowi budowy teren budowy (w 
rozumieniu art.3 pkt.10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U.2016.290 j.t. z 
późn. zm.),   

 
§ 6 

1. Zamawiający powołuje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkcji 
technicznych 
w budownictwie Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w osobach: 
1) ………………. – nr upr. bud. ……… – spec. konstrukcyjno-budowlana,  
2) ………………. – nr upr. bud. ………– spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.), 
3) ………………. – nr upr. bud. ……… – spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.). 

2. Ww. osoby działają w granicach umocowania nadanego im umową o pracę. 
3. Powołany i określony w pkt. 1 ust. 1 Inspektor Nadzoru pełni funkcję koordynatora 

czynności pozostałych Inspektorów Nadzoru.   
4. Do obowiązków ww. Inspektorów Nadzoru należy m.in. potwierdzanie stanu 

zaawansowania  
i wartości robót w okresie rozliczeniowym, niezwłoczny odbiór końcowy przedmiotu umowy 
oraz ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy. 



 

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:  
1) ………………………….. –   nr upr. bud. – spec. konstrukcyjno-budowlana,  
oraz kierowników robót w osobach:  
2) ………………………..–  nr upr. bud. ………. – spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.), 
3) ………………………– nr upr. bud. ………. – spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., 
wentyl.). 

6. Ustanowiony i określony w pkt. 1 ust. 5 kierownik budowy pełni funkcję koordynatora 
pozostałych kierowników robót.  

 

§ 7 

Zgodnie z § 5 teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie obustronnie 
ustalonym, natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem uwzględnionym w ofercie: 
1) doprowadzi wodę, energię elektryczną na teren budowy, stosownie do potrzeb, 
2) zamontuje na własny koszt liczniki zużycia wody i energii elektrycznej oraz będzie ponosił 

koszty zużycia wody i energii w okresie realizacji robót, stosownie do potrzeb,  
3) wykona, a po zakończeniu robót zdemontuje zaplecze budowy jak również będzie ponosił 

koszty utrzymania oraz konserwacji wszelkich urządzeń i obiektów tymczasowych, dróg 
dojazdowych i montażowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy, 

4) będzie utrzymywał teren budowy w należytym porządku oraz będzie składował w 
miejscach wskazanych przez Zamawiającego śmieci i inne odpady powstałe podczas 
wykonywania robót do czasu całkowitego ich usunięcia.  

 
§ 8 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać i utrzymać na swój koszt ogrodzenie i 
zabezpieczenie terenu budowy, strzec mienia znajdującego się na nim, a także zapewnić 
ochronę przeciwpożarową i warunki bezpieczeństwa (BHP). 

2. W czasie realizacji robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym  
od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał i składował wszelkie urządzenia 
pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci oraz niepotrzebne urządzenia 
prowizoryczne. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 
organów państwowego nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań 
określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji 
wymaganych tą ustawą. 

4. Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren budowy i 
przekazać go Zamawiającemu / Użytkownikowi (ZS21) nie później niż w terminie 
zakończenia czynności odbiorowych (w dacie podpisania protokółu końcowego odbioru 
przedmiotu umowy). 

 
§ 9 

1. Wykonawca zobowiązuje się do ubezpieczenia budowy i robót, z tytułu szkód, które mogą 
zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialności 
cywilnej – począwszy od dnia protokolarnego przyjęcia terenu robót przez Kierownika 
budowy. 

2. Ubezpieczeniu podlegają w szczególności: 
1) roboty, obiekty, budowle, urządzenia, oraz wszelkie mienie ruchome związane 

bezpośrednio z wykonywaniem robót – od ognia, huraganu i innych zdarzeń losowych, 
do wartości adekwatnej do wartości przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawcę, 

2) urządzenia budowy, sprzęt transportowy i inny sprzęt zgromadzony na terenie budowy 
przez Wykonawcę, niezbędny do wykonania robót – do wartości niezbędnej do ich 
ewentualnego zastąpienia,  

3) odpowiedzialność cywilna za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków 
dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi 
robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych. 



 

3. Niezależnie od zawarcia umów ubezpieczeniowych Wykonawca oświadcza, że posiada 
opłaconą polisę ubezpieczenia działalności zawodowej lub inny dokument, tj. odnośnie 
wszystkich ryzyk związanych z prowadzeniem robót na odpowiednią sumę i adekwatną 
do wartości podejmowanej umowy co najmniej w zakresie jak wyżej. 

§ 10 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów i urządzeń 

własnych. 
2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust.1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów 

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, siwz i dokumentacji 
projektowej, co do jakości.  

3. Wykonawca obowiązany jest okazać (przed wbudowaniem) w stosunku dla wszystkich 
materiałów (urządzeń) stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentów 
(aprobatę techniczną, europejską aprobatę techniczną, krajową deklarację zgodności, 
znak budowlany itp. dokumenty). 

4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały 
wymagane  
do zbadania na żądanie Zamawiającego jakości robót wykonanych z materiałów 
Wykonawcy na terenie budowy, a także do sprawdzenia ciężaru i ilości zużytych 
materiałów. 

5. Badania, o których mowa w ust.4 będą realizowane przez Wykonawcę na własny koszt. 
6. Jeżeli Zamawiający zażąda badań dodatkowych, które nie były przewidziane umową, to 

Wykonawca obowiązany jest przeprowadzić te badania. 
7. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się, że zastosowane materiały, 

urządzenia bądź wykonanie robót jest niezgodne z umową, to koszty badań dodatkowych 
obciążają Wykonawcę, zaś gdy wyniki badań wykażą, że materiały, urządzenia bądź 
wykonanie robót są zgodne z umową, to koszty tych badań obciążają Zamawiającego. 

 
§ 11 

 (treść § 11 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspólnie lub pojedynczo 
ubiegali się o udzielenie zamówienia lub korzystali ze zdolności technicznych innych podmiotów)  

1. Zgodnie z ofertą Wykonawcy – Wykonawca wskazał w jej treści części zamówienia, które 
wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom. 

2. W związku z ust. 1 Podwykonawca działający pod nazwą: 
1) ………………wykona *roboty/*usługi/*dostawy związane z  ……………………………… 
2) …………….. wykona *roboty/*usługi/*dostawy związane z  ……………………………… 
3) ……………… wykona *roboty/*usługi/*dostawy związane z  …………………………… 

3. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczących podmiotu, na którego 
zasoby powoływał się Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w 
postępowaniu, w rezultacie którego została zawarta umowa, Wykonawca zobowiązany 
jest wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia 
stanowiącego przedmiot umowy. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie 
robót zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo w zakresie robót, jest 
zobowiązany w trakcie realizacji umowy do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy z zastrzeżeniem, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowiązany 
dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z 
projektem umowy. 

5. Projekt umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane powinien 
zawierać zestawienie ilości robót i ich wycenę nawiązującą do cen jednostkowych 
przedstawionych w kosztorysie Wykonawcy, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej 
wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo 
lub ze wskazaniem tej części dokumentacji.  



 

6. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania robót 
budowlanych stanowiących przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest 
wymagana zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania podwykonawców, dalszych 
podwykonawców, ich przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub 
zaniechania.  

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 
w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 
roboty, usługi lub dostawy.  

9. Umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień: 
1) uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty 

od Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub 
odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcy,  

2) uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy, od 
zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez 
Zamawiającego, 

3) dotyczących tworzenia przez potrącenia z należności (wynagrodzeń) podwykonawców 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy o podwykonawstwo. 

10. Zamawiający w terminie 10 dni zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty, tj. jeżeli: 
1) nie spełnia wymagań określonych w siwz, 
2) przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury. 
11. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie 

robót w terminie 10 dni od dnia przedłożenia tego projektu – oznacza akceptację 
projektu takiej umowy przez Zamawiającego. 

12. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej już umowy o 
podwykonawstwo w zakresie robót, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

13. Zamawiający w terminie 10 dni zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo 
w zakresie robót w przypadkach, o których mowa w ust. 10.   

14. Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo w 
zakresie robót, w terminie 10 dni od dnia jej przedłożenia – oznacza akceptację tej 
umowy przez Zamawiającego.  

15 Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkłada 
Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej 
zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% 
wartości umowy lub wartości 50.000 zł.  

16. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży wraz z kopią umowy o 
podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny podwykonawcy 
lub dalszego podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego 
reprezentacji.  

17. W przypadkach, o których mowa w ust. 15, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 30 dni, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do 
doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.  

18. Powyższe postanowienia umowy stosuje się odpowiednio do zmian umowy o 
podwykonawstwo w zakresie robót, usług, dostaw. 



 

19. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, usługi, dostawy, które 
wykonuje przy pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawców. 

20. W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien 
zapewnić, aby suma wynagrodzeń ustalona w nich za określony zakres robót, usług i 
dostaw wykonanych w podwykonawstwie nie przekroczyła wynagrodzenia Wykonawcy 
przypadającego na ten zakres robót, usług i dostaw w umowie. 

21. Niezależnie od wysokości wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców w umowach z nimi zawartych – Wykonawca powinien zabezpieczyć w 
umowach o podwykonawstwo swoje roszczenia z tytułu niewykonania lub nienależytego 
wykonania powierzonego im zakresu usług, dostaw i robót stanowiących przedmiot 
umowy o podwykonawstwo.  

22. Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcami lub dalszymi 
podwykonawcami takiego okresu odpowiedzialności za wady obiektu/robót, aby nie był 
on krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy za wady wobec Zamawiającego. 

23. Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawców uwzględnia poniesione 
przez Wykonawcę koszty tytułem: 
1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za którą Wykonawca 

ponosi  pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego, 
2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztów 

budowy/robót (zaplecze, ochrona, energia, woda itp.). 
24. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie może polecić podwykonawcy 

realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego. 

25. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy niezwłocznego usunięcia z terenu budowy 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z którym nie została zawarta umowa o 
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiającego, lub może usunąć takiego 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na koszt Wykonawcy. 

26. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą 
umową. 

27. Przyjęcie przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
wykonanych przez nich robót, które będą w terminie późniejszym przedmiotem odbioru 
między Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 
16. Odbiór robót wykonanych przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców 
następuje z chwilą odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego (Inwestora) od 
Wykonawcy. 

28. Protokół dotyczący zakresu robót oddanych przez podwykonawców lub dalszych 
podwykonawców i przyjętych przez Wykonawcę stanowi dla podwykonawców lub 
dalszych podwykonawców podstawę do wystawienia faktury za te roboty i żądania 
zapłaty wynagrodzenia.  

 

§ 12 

1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia będzie wynagrodzenie 
ryczałtowe, zdefiniowane w art. 632 K.c.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostało ustalone w oparciu o ofertę Wykonawcy i wyraża się 
kwotą brutto w wysokości: …………….zł (słownie: ……..……………….… złotych …/100). 

3. Wynagrodzenie ryczałtowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty związane z 
realizacją przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich 
kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz 
brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany 
wynagrodzenia ryczałtowego, ustalonego w ust. 2. 



 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 w 
przypadku: 
1) wykonania robót zamiennych (w tym związanych z zamianą materiału budowlanego) w 

stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową, 
2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane), 
3) wykonania dodatkowych dostaw i robót budowlanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 

2 uPzp. 
5. Sytuacje, o których mowa w ust. 4 wymagają sporządzenia protokółu uzasadniającego 

wykonanie robót lub zaniechania robót, o których mowa w ust. 4 (dalej protokół 
konieczności). Protokół konieczności musi być podpisany przez Inspektora Nadzoru i 
Kierownika budowy/robót lub Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy/robót i 
Użytkownika, a w przypadku zmian istotnych również przez Projektanta.  

6. Zakres robót wynikający z przypadków, którym mowa w ust. 4 zostanie wyłączony spod 
wynagrodzenia ryczałtowego i rozliczony stosownym kosztorysem, sporządzonym z 
zachowaniem składników cenotwórczych publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” 
(OWEOB PROMOCJA Spółka z o.o.) adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robót.  

7. Protokół, o którym mowa w ust. 5 podpisuje dyrektor wydziału (i/lub jego zastępca) 
prowadzącego sprawę inwestycji objętej umową. 

8. Jeżeli w wyniku wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 4 pkt. 1 i 2  następuje 
zmniejszenie / zwiększenie wynagrodzenie Wykonawcy (i tym samym wartości 
przedmiotu umowy) – strony sporządzają stosowny aneks do umowy.  

9. Wykonanie robót, o których mowa w ust. 4 pkt. 3 wymaga sporządzenia aneksu do 
umowy, z którego wynikać będzie co jest przedmiotem tych robót i w jakich sposób mają 
być wykonane. 

 

§ 13 

1. Wynagrodzenie ustalone w § 12 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie 
zamówień podobnych,  o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 prawa zamówień 
publicznych oraz w pkt.: III.7  siwz. 

2. Wartość ewentualnych zamówień podobnych zostanie ustalona według zasad ustalonych               
w ust. 6 § 12. 

3. Na okoliczność udzielenia zamówienia podobnego zostanie zawarta odrębna umowa w 
trybie zamówienia z wolnej ręki, o ile nie upłynął okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej 
umowy.  

 

§ 14 
(postanowienia  § 14 ulegną zmianie, jeżeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia niż w 

pieniądzu) 

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiającego o należyte wykonanie umowy (w tym z 
tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania 
umowy w formie pieniądza, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego ogółem, 
tj.:.......................zł, słownie: ..........................................,  

2. Strony ustalają, że 30%  kwoty, o której mowa w ust. 1 stanowi zabezpieczenie roszczeń 
z tytułu rękojmi za wady. 

3. Zamawiający dopuszcza zmianę formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy,  
pod warunkiem, że Wykonawca zachowa ciągłość zabezpieczenia i jego odpowiednią 
wysokość. 

4. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1: 
1) służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 
2) wniesione w formie pieniądza zostanie zwrócone wraz z odsetkami wynikającymi z 

umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o 
koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na 
rachunek Wykonawcy w terminie: 



 

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za 
należycie wykonany – 70 % kwoty ustalonej w ust. 1, 

b) w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady – 30 % kwoty ustalonej w ust. 1. 
 

§ 15 

3. Strony postanawiają, że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
4. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
a) za opóźnienie w złożeniu oświadczenia lub któregokolwiek z dokumentów, o których 

mowa w § 4 w ust. 1 w pkt. 1 lit. a, b i c umowy w wysokości 0,1% wynagrodzenia 
umownego (§ 12 ust. 2) za każdy dzień opóźnienia, 

b) za brak złożenia oświadczenia lub któregokolwiek z dokumentów, o których mowa w § 
4 w ust. 1 w pkt. 1 lit. a, b i c umowy w wysokości 1% wynagrodzenia umownego (§ 12 
ust. 2), 

c) za opóźnienie w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) w 
wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za każdy dzień opóźnienia, 

d) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za 
wady  
– w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za przedmiot odbioru 
(umowy) za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad, 

e) za spowodowanie przez Wykonawcę przerwy w realizacji robót, tj. bez uzasadnionego 
powodu – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), za każdy dzień 
przerwy w realizacji robót, 

f) za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę – w wysokości 10% wynagrodzenia 
umownego (§ 12 ust. 2), 

g) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), 

h) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
lub dalszym podwykonawcom – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 
ust. 2), 

i) za nieprzedłożenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej 
zmiany  
– w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), 

j) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy  
o podwykonawstwo lub jej zmiany – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 
12 ust. 2), 

k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – w wysokości 
0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), 

2) kary, o których mowa w pkt.1 lit.: a – k ust. 2 będą potrącane z wynagrodzenia 
umownego (§ 12 ust. 2) i/lub wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania 
umowy, o którym mowa w § 14. 

3) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru – 
w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki. 

5. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego 
wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 

§ 16 

1. Strony postanawiają, że przedmiotem odbioru końcowego będzie przedmiot umowy. 
2. Kierownik budowy (koordynator) po zakończeniu robót zgłosi przedmiot umowy do 

końcowego odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej w treści umowy: 
odbiór). 

3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiór w ciągu 14 dni od daty 
zgłoszenia, zawiadamiając o tym Kierownika budowy (koordynator).  



 

4. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady i/lub usterki, tj. niewielkie wady 
(dalej w treści umowy: wady), to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad 
przedmiotu umowy, 

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 
a) jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie za ten 
przedmiot odpowiednio do utraconej wartości: użytkowej, estetycznej i technicznej  (§ 
12 ust. 2), 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego 
przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania 
przedmiotu  umowy (lub jego części) po raz drugi. 

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół końcowego odbioru 
przedmiotu umowy (dalej w treści umowy: protokół) zawierający wszelkie ustalenia 
dokonane w toku odbioru, a w szczególności: 

1) oznaczenie miejsca sporządzenia protokółu, 
2) datę rozpoczęcia i zakończenia czynności odbioru, 
3) oznaczenie osób uczestniczących w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczą w tej 

czynności, 
4) wymienienie dokumentów przygotowanych przez Wykonawcę i dokumentów 

przekazanych Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze, 
5) wynik dokonanego sprawdzenia jakości całości robót podlegających odbiorowi, w wyniku 

których następuje oddanie przewidzianych w umowie obiektów budowlanych (nowych 
lub podlegających odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie), a w 
szczególności zgodności ich wykonania z  umową, dokumentacją projektową oraz 
zasadami wiedzy technicznej i przepisami techniczno-budowlanymi, 

6) stwierdzenie niewystępowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie 
mających charakteru wad istotnych, 

7) decyzje, co do przyjęcia lub odmowy przyjęcia oddawanego przez Wykonawcę 
przedmiotu umowy, co do terminu usunięcia ujawnionych wad, co do obniżenia 
wynagrodzenia (§ 12 ust.2) Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, które Inspektor 
Nadzoru uznał jako nie nadające się do usunięcia lub co do powtórnego wykonania, 

8) oświadczenia i wyjaśnienia Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze, 
9) podpisy przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy i osób uczestniczących w odbiorze. 

6. Stwierdzenie niewystępowania wad nie mających charakteru wad istotnych, jest 
równoznaczne ze spisaniem protokołu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich 
usunięcia podpisanie protokółu. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunięciu 
ujawnionych przy odbiorze robót wad oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór 
zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych.  

8. Stwierdzenie usunięcia ujawnionych przy odbiorze wad robót stanowi podstawę 
podpisania protokółu. 

9. Protokół podpisany przez strony, doręcza się Wykonawcy w dniu zakończenia czynności 
odbioru – dzień ten stanowi datę odbioru przedmiotu umowy. 

10. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi 
Nadzoru najpóźniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczęcia czynności 
odbiorowych wszelkich dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowego wykonania 
przedmiotu odbioru, w tym w szczególności: 
1) dziennik budowy, 
2) zaświadczenia właściwych organów i jednostek, 
3) protokoły techniczne odbiorów międzyoperacyjnych, 
4) niezbędne świadectwa kontroli jakości, 
5) komplet dokumentów, o których mowa w pkt. pkt.: 1 – 5 ust. 2 § 1 umowy.  



 

11. Podpisanie protokółu nie jest równoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez 
Zamawiającego braku wad – te bowiem, mogą ujawnić się w każdym czasie, w tym w 
czasie użytkowania (eksploatacji) przedmiotu umowy. 

12. Po podpisaniu protokółu, protokolarnym stwierdzeniu usunięcia wad przedmiotu umowy, 
w tym stwierdzonych w okresie rękojmi za wady rozpoczynają swój bieg terminy na zwrot 
(zwolnienie)* zabezpieczenia należytego wykonania umowy, ustalone w § 14 umowy. 

 

§ 17* 
(termin rękojmi za wady zostanie ustalony po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego na podstawie oferty 

wykonawcy) 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
przedmiotu umowy przez okres … miesięcy licząc od daty odbioru końcowego robót, na 
zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

2. W związku z ust. 1 w okresie rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i 
obowiązki wynikające z serwisowania i konserwacji wbudowanych urządzeń, instalacji i 
wyposażenia mających wpływ na trwałość przedmiotu umowy.  

3. Zamawiający lub Użytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego 
przedmiotu umowy (podczas jego użytkowania/eksploatacji) w okresie rękojmi, 
obowiązany jest do zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, 
niezwłocznie po jej stwierdzeniu.  

4. Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnej wymiany rzeczy lub usunięcia wady (w tym 
poprzez naprawę): 
1) niezwłocznie jeżeli skutki ujawnionej wady zagrażają bezpieczeństwu życia, zdrowia, 

mienia,      
2) w innych przypadkach w ciągu 14 dni roboczych. 

5. Po bezskutecznym upływie terminów ustalonych w ust. 4 uważa się, że żądanie 
Zamawiającego Wykonawca uznał za uzasadnione.  

6. Złożenie zastrzeżeń co do jakości przedmiotu umowy, podczas czynności odbioru 
końcowego przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.  

7. W ramach rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w okresie 
14 (słownie: czternaście) dni roboczych od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub w 
innym, uzgodnionym z Zamawiającym na wniosek Wykonawcy, jeżeli usunięcie wad nie 
jest możliwe  w terminie 14 dni roboczych, ze względu na możliwości techniczno-
organizacyjne Wykonawcy.   

8. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w 
sposób  nienależyty, Zamawiający poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie 
przepisów Kodeksu cywilnego, jest upoważniony do dokonania czynności usuwania wad 
na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usunięcia wad 
podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastępcze). 

9. Udzielona rękojmia nie narusza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń o 
naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w przepisach Kodeksu 
cywilnego.  

10. Strony dokonają ostatniego przeglądu przedmiotu umowy w ciągu ostatnich 4 tygodni 
przed upływem terminu rękojmi, a stwierdzone wówczas wady Wykonawca usunie 
niezwłocznie w ramach udzielonej rękojmi.  

11. Na dzień przeglądu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na 
dzień ich usunięcia, zostanie przez strony sporządzony stosowny protokół wykonania 
obowiązków wynikających z rękojmi.  

12. Wykonawca udziela …. miesięcy odpowiedzialności z tytułu gwarancji jakości na wykonany 
przedmiot zamówienia. 

 
 
 
 



 

 
§ 18 

1. Strony postanawiają, że rozliczenie za przedmiot umowy będzie się odbywać fakturami 
częściowymi (przejściowymi) tj. w systemie rozliczeń miesięcznych oraz fakturą końcową, 
według podziału: 
1) 2017 rok: ……….. 
2) 2018 rok: ……….. 

2. Podstawę do wystawienia przez Wykonawcę faktur stanowić będą podpisane przez 
Inspektora Nadzoru protokoły: 
1) w zakresie faktur częściowych (przejściowych) – protokół stanu i wartości robót, 

wykonanych w okresie rozliczeniowym z podziałem wartości kwoty wynagrodzenia na 
koszty kwalifikowane i pozostałe, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c, 

2) w zakresie faktury końcowej – protokół końcowego odbioru przedmiotu umowy.  
 

§ 19 

1. Strony postanawiają, że termin zapłaty faktur Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego 
podwykonawcy będzie wynosić 30 dni licząc od daty ich doręczenia wraz z dokumentami 
rozliczeniowymi. 

2. Do przedłożonej Zamawiającemu faktury Wykonawca jest zobowiązany załączyć 
każdorazowo oświadczenia (według wzoru przekazanego przez Zamawiającego), od 
wszystkich zgłoszonych podwykonawców/dalszych podwykonawców (z wyłączeniem 
podwykonawców i dalszych podwykonawców, z którymi zostało dokonane ostateczne 
rozliczenie) o uregulowaniu/braku uregulowania należności. Oświadczenia jw. winny być 
podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania składających je 
podwykonawców lub dalszych podwykonawców. 

3. W przypadku uchylania się od obowiązku zapłaty – odpowiednio – przez Wykonawcę, 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę – Zamawiający dokona bezpośredniej 
zapłaty należnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, który zawarł przyjętą bez sprzeciwu przez Zamawiającego umowę o 
podwykonawstwo w zakresie robót lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy.  

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu (przyjęcia bez sprzeciwu) przez Zamawiającego umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub po przedłożeniu 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy. 

5. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.  

6. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty – Wykonawcy przysługuje prawo zgłoszenia 
pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3, tj. w terminie 7 dni 
od dnia doręczenia przez Zamawiającego informacji w tej sprawie.   

7. W przypadku zgłoszenia (w terminie określonym w ust. 6) przez Wykonawcę uwag do 
informacji Zamawiającego o bezpośredniej zapłacie - Zamawiającemu przysługuje prawo: 
1) niedokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
2) złożenia do depozytu sądowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
płatność się należy, albo 

3) dokonania bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność 
takiej zapłaty.  



 

8. W związku z pkt. 3 ust. 7 – Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

9. Do rachunku lub faktury VAT końcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca 
dołączy oświadczenia podwykonawców i dalszych podwykonawców o pełnym 
zafakturowaniu zakresu robót wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz 
o pełnym rozliczeniu tych robót do wysokości objętej płatnością końcową.  

 

§ 20 

1. Wykonawca nie może dokonać zastawienia lub przeniesienia, w szczególności: cesji, 
przekazu, sprzedaży; jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z umowy lub jej części, jak 
również korzyści wynikającej z umowy lub udziału w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, 
pisemnej zgody Zamawiającego. 

2. W przypadku Wykonawcy będącego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiającego o 
wyrażenie zgody na dokonanie czynności, o której mowa w ust. 1 występuje podmiot 
reprezentujący wszystkich członków Konsorcjum, zgodnie z posiadanym 
pełnomocnictwem. 

3. Zamawiający nie wyrazi zgody na dokonanie czynności określonej w ust. 1 dopóki 
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczeń wszystkich podwykonawców, 
których wynagrodzenie byłoby regulowane ze środków objętych wierzytelnością będącą 
przedmiotem czynności przedstawionej do akceptacji.  

4. Cesja, przelew lub czynność wywołująca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody 
Zamawiającego, są względem Zamawiającego bezskuteczne.  

 

§ 21 

1. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie czynności określone w pkt. III.9 siwz będą 
wykonywały osoby zatrudnione przez niego lub przez podwykonawcę na podstawie 
umowy o pracę (w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy). 

2. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę, lub dalszego Podwykonawcę, Zamawiający może 
zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.  

 

§ 22 

1. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana istotnych postanowień zawartej 
umowy. 

2. Zmiana postanowień umowy może nastąpić: 
1) w zakresie zmian przewidzianych w ogłoszeniu o zamówieniu lub siwz, w tym charakter 

oraz warunki wprowadzenia zmian, 
2) gdy wystąpią okoliczności, o których mowa w art. 144 ust. 1 pkt. pkt.: 2 do 6 prawa 

zamówień publicznych. 
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 mogą nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie, 

pod rygorem ich nieważności. 
 

§ 23 

a. Zamawiający może rozwiązać umowę, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z okoliczności, o 
których mowa w art. 145a. prawa zamówień publicznych. 

b. W okolicznościach jak wyżej Wykonawcy przysługuje wyłącznie wynagrodzenie należne z 
tytułu wykonania części umowy.  

 

§ 24 

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje 
prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 



 

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
umowy lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu odstąpienie od umowy 
może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, 
Wykonawca zaś może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 
części umowy, 

2) Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

3) Wykonawca przerwał realizację robót bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa 
dłużej  niż 7 dni, 

4) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 3 § 19 lub gdy suma 
bezpośrednich zapłat jest większa niż 5 % wartości przedmiotu umowy. 

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności, jeżeli: 
1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu stanu i 

wartości robót, w terminie 1 miesiąca licząc od daty pisemnego zawiadomienia o tym 
fakcie Wydział prowadzący sprawę inwestycji Zamawiającego, 

2) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur przejściowych mimo 
dodatkowego wezwania w terminie 1 miesiąca licząc od upływu terminu na zapłatę 
faktur, określonego w ust. 1 § 19, 

3) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, że wobec zaistnienia uprzednio 
nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych 
wobec Wykonawcy – odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w trybie i 
na zasadach określonych w pkt.1 ust.1. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności 
takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. W wypadku odstąpienia od umowy – Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają 
następujące obowiązki szczegółowe: 
1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora 

Nadzoru sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na 
dzień odstąpienia, 

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na 
koszt strony, która odstąpiła od umowy, 

3) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robót przerwanych 
oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za 
które Wykonawca nie odpowiada, 

4) Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy 
urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione, 

5) Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie 
odpowiada, obowiązany jest do: 
1. dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, 

które zostały wykonane do dnia odstąpienia (w tym zabezpieczające, o których 
mowa w pkt. 3 ust. 4), 

2. przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy, 
6) jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – 

koszty wykonania robót zabezpieczających ponosi Wykonawca.  
 

§ 25 

W sprawach nieuregulowanych w umowie będą miały zastosowanie zapisy siwz i 
załączników do siwz,  oraz właściwe przepisy, w tym: ustawy Prawo zamówień publicznych, 
właściwe przepisy Kodeksu cywilnego (a w sprawach procesowych Kodeks postępowania 
cywilnego), Kodeks Pracy, Prawo budowlane. 
 



 

 

§ 26 

1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dążyć będą do ugodowego 
jego rozstrzygnięcia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia. 

2. W przypadku niemożności ugodowego rozstrzygnięcia sporu – sądem właściwym do jego 
rozstrzygania jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.  

 

§ 27 

Umowa została sporządzona w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze 
stron. 
 

 

ZAMAWIAJĄCY        WYKONAWCA 

 

 

 


