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UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE
nr WIM 272. .... .2017

Wdniu ......... 2017 r. w Bydgoszczy pomiedzy:

Miastem Bydgoszcz z siedzibg w Bydgoszczy przy ul. Jezuickiej 1, posiadajgcym NIP: 953-10-11-
863, zwanym dalej ,Zamawiajgcym” reprezentowanym przez dzialajgcego z upowaznienia
Prezydenta Miasta:

- - Zastepce Prezydenta

przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta - Piotra Tomaszewskiego

a

surias e i s & IOMBIDEE <o se movemssnss , wpisanym do Krajowego Rejestru Sadowego pod
numerem: ......................, NIP: ...................., zwanym dalej ,Wykonawcg’, reprezentowanym
przez:

w rezultacie wyboru oferty w trybie przetargu nieograniczonego oznaczonego nr sprawy
WZP.271.17.2017.2017.E oraz na podstawie: Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Bydgoszczy,
pozycja: Termomodernizacja placowek oswiatowych na terenie miasta Bydgoszczy tj.: Przedszkole nr
20, Przedszkole nr 43, Zespot Szkot nr 4, Zespot Szkédt nr 17, Zespot Szkot nr 34, zostata zawarta
umowa o nastepujacej tresci:

§1
1. Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane (dalej w tresci
umowy: roboty) polegajgce na: termomodernizacji, budowie i przebudowie wewnetrznych instalaciji
budynku Zespolu Szkét nr 34 przy ul. Zacisze 16 w Bydgoszczy, w zakresie i na warunkach

okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia nr WZP.271.17.2017.E (dalej siwz) i

zalacznikach do siwz w tym: dokumentacji projektowej, decyzjach administracyjnych,

specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, audytach oraz w ramach
uzgodnien nadzoru autorskiego i inwestorskiego.
2. Okreslony w ust.1 przedmiot umowy obejmuje takze, wykonanie:

1) dokumentacji powykonawczej — 2 kpl.,

2) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, wymagajacej zgloszenia do zasobéw Osrodka
Dokumentacji Geodezyjno-Kartograficznej Migjskiej Pracowni Geodezyjnej w Bydgoszczy,

3) wszelkich prawem wymaganych niezbednych do prawidiowej eksploatacji przedmiotu umowy
instrukgiji,

oraz

4) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu 2 kpl. dokumentéw stanowigcych dowod
nalezytego wykonania przedmiotu umowy (w tym: atesty, aprobaty techniczne, protokofy badan,
prob i sprawdzen, karty gwarancyjne, $wiadectwa jakosci, inwentaryzacje, certyfikatly,
deklaracje instrukcje uzytkowania i konserwacji, znaki ewakuacyjne i inne),

5) dostarczenie kompletu dokumentéw niezbednych do zawiadomienia wiasciwego organu
nadzoru budowlanego o zakonczeniu przedmiotu umowy/wystapienia z wnioskiem o pozwolenie
na uzytkowanie.

3. Wszystkie dokumenty, specyfikacje, oferta Wykonawcy, o ktérych mowa w umowie stajg sig przez
samo ich przywotanie integralng czeécig umowy.

4. Zamawiajgcy o$wiadcza, iz posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane
przewidujgce uprawnienie do wykonania przedmiotu umowy.

5. W zakresie wzajemnego wspéldziatania przy realizacji przedmiotu umowy strony zobowigzujg sig
dziata¢ niezwlocznie przestrzegajac obowigzujgce przepisy i ustalone zwyczaje.

6. W ramach przedmiotu umowy, okre$lonego w ust. 1 realizowane bedg nastepujgce rodzaje robdt,
wskazanych w dokumencie Podzialu ceny na skfadniki:

1) roboty kwalifikowalne — podlegajgce dofinansowaniu ze $rodkéw unijnych,

2) roboty pozostale — nie podlegajace dofinansowaniu ze $rodkéw unijnych.
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§2

1. Termin wykonania przedmiotu umowy: do 31.08.2018 r.

2. Harmonogram prac Wykonawcy, o ktérym mowa w § 4 ust.1 pkt. 1b umowy, w obszarze wezta
c.0., winien pokrywacé sie z terminem okreslonym dla zakresu robo6t wykonywanych przez Spotke
KPEC realizowana bedzie w okresie od 01.07.2017 r.do 31.12.2017r.)

3. Dopuszcza sie zmiane terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy (tj. 31.08.2018 r.) dla
zakresu umowy hie objetego dofinansowaniem, z uwagi na wystgpienie:

a) niesprzyjajgcych wykonywaniu robdét warunkéw atmosferycznych (w tym m. in.:
temperatura, sita wiatru, opady: deszczu, $niegu, gradu), w czasie ktérych nie mozna
zapewni¢ wymaganych Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych — warunkéw prawidlowego wykonania robét — potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru,

b) zdarzen o charakterze katastrofalnych dzialan przyrody oraz zdarzen nadzwyczajnych w
postaci zaburzen zycia zbiorowego (np. zamieszki krajowe/uliczne),

c¢) kolizji z niezinwentaryzowanym uzbrojeniem podziemnym,

d) znalezisk skutkujgcych konieczno$cig wstrzymania robot,

e) innych okolicznosci, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

4. Termin koncowy wykonania przedmiotu umowy (tj. 31.08.2018 r.) uznaje sie za nieprzekraczalny
dla zakresu umowy ujetego po stronie wydatkéw kwalifikowanych pod rygorem stosowania kar,
o ktérych mowa w § 15 niniejszej umowy z uwagi na wymogi konkursu Nr RPKP.03.05.01-1Z.00-
04-055/16, ogtoszonego dla Osi priorytetowej 3. Efektywno$é energetyczna i gospodarka
niskoemisyjna w regionie, Dziatania 3.5 Efektywnos¢ energetyczna i gospodarka niskoemisyjna
w ramach ZIT, Poddziatania 3.5.1 Efektywnos¢ energetyczna w sektorze publicznym i
mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat: Termomodernizacja w obiektach nalezgcych do
jednostek samorzgdu terytorialnego w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT),
Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Kujawsko — Pomorskiego na lata 2014 —
2020.

5. Zmiana terminu koncowego wykonania przedmiotu umowy (t. 31.08.2018 r.) dla zakresu umowy
ujetego po stronie wydatkéw kwalifikowalnych moze nastapi¢ wylgcznie w przypadku zaistnienia
co najmniej jednej przestanki wymienionej w §2 ust. 3 w pofgczeniu ze zmiang zasad realizacji
projektéw ziozonych do konkursu Nr RPKP.03.05.01-1Z2.00-04-055/16, dla ktorego Instytucja
Zarzgdzajgcy jest Zarzgd Wojewoddztwa Kujawsko — Pomorskiego.

6. W zwigzku z jak wyzej Wykonawca po stwierdzeniu zaistnienia okoliczno$ci o ktérej mowa w §2
ust. 3 zobowigzany jest do niezwlocznego ztozenia przed uplywem terminu umownego
stosownego wniosku o jego zmiane, przedstawiajac okolicznosci faktyczne uzasadniajgce zmiang
terminu umownego.

§3

Strony zgodnie ustalajg, ze Zamawiajgcy dostarczyt Wykonawcy specyfikacje istotnych warunkéw
zambwienia wraz z zatgcznikami (dalej w tresci umowy w skrécie: siwz nr WZP.271.17.2017.E),
zawierajgcg istotne dla Zamawiajgcego postanowienia i zobowigzania Wykonawcy oraz ze stanowig
one integralng cze$¢ umowy.

§4
1. Do obowigzkéw Wykonawcy, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:
1) przedstawienie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego (dalej w tresci umowy: Inspektor Nadzoru):

a) kosztorysu opracowanego metodg kalkulacji uproszczonej z podziatem na branze oraz roboty
zgodnie z § 1 ust. 6, stanowigcego jednoczesnie podstawe ustalenia ceny ofertowej — w
terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,

b) do akceptacji harmonogramu robét uzgodnionego z Uzytkownikiem (Zespol Szkot nr 34 dalej
w treSci umowy, ZS34) — w terminie 21 dni od daty zawarcia umowy,

c) o$wiadczenia (w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy) o ilosci oséb zatrudnionych przez
Wykonawce lub podwykonawce do wykonania poszczegélnych czynnosci okreslonych w pkt.
[11.9.1 siwz. W razie zaistnienia potrzeby (nie pézniej niz na 5 dni przed przystapieniem do
realizacji danych czynnosci okreSlonych w pkt. 111.9.1 siwz) ww. os$wiadczenie podlega
modyfikacji / aktualizacji w zakresie ilosci zatrudnionych oséb do wykonania przedmiotowych
czynnosci. Zamawiajgcy na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy moze zgdacé
przedtozenia, w terminie 7 dni:
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I) wykazu osob zatrudnionych na umowe o prace przez Wykonawce lub podwykonawce

wykonujgcych czynnosci wskazane w pkt. ...... siwz wraz ze wskazaniem rodzaju umowy
o prace, wymiaru czasu pracy i okreslenie czynnosci wykonywanych przez poszczegélne
osoby,

) drukéw RCA dot. kazdego pracownika (zanonimizowane - zawierajgce tylko imie,
nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy i kod tytutu ubezpieczenia),

)  zanonimizowanych umoéw o prace (zanonimizowane - zawierajgce ltylko nazwe
pracodawcy, imie i nazwisko pracownika, wymiar czasu pracy),

d) do akceptacji protokolu stanu i wartoéci robot wykonanych w okresie rozliczeniowym (wg
wzoru Zamawiajgcego), z podziatem wartosci kwoty wynagrodzenia na koszty kwalifikowalne,
i pozostale, planowane do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewoddztwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (O$ priorytetowa 3. Efektywnosc
energetyczna | gospodarka niskoemisyjna w regionie, Dziatanie 3.5 Efektywnosc
energetyczna | gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziatanie 3.5.1 Efektywno$¢
energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT, Schemat:
Termomodernizacja w obiektach nalezqcych do jednostek samorzadu terytorialnego w ramach
Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych /ZIT/). Protokét stanu i wartosci o ktorym mowa
winien by¢ sporzadzony w oparciu o Podziat ceny na skiadniki, stanowigcy zatgcznik do
niniejszej umowy.

2) przygotowanie i przekazanie Zamawiajagcemu (w terminie nie pozniej niz 7 dni przed
przekazaniem terenu budowy) kompletu dokumentéw niezbednych do zawiadomienia organu
nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczecia robét,

3) zorganizowanie zaplecza robét, miejsca sktadowania materiatéw i zaplecza socjalnego w miejscu
wskazanym przez Uzytkownika (ZS34),

4) zapewnienie bezpieczenstwa w trakcie wykonywania robét wszystkich oséb upowaznionych do
przebywania na terenie prowadzonych robot oraz dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie
wszelkich osfon, ogrodzenia, $wiatla, znakéw ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z
obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw szczegodtowych,

5) zapewnienie kompleksowej koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu
umowy,

6) petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
podwykonawcéw i dalszych podwykonawcdéw robét, ustug i dostaw,

7) zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robaét,

8) wiasciwe zabezpieczenie wykonywanych robét i istniejacej infrastruktury technicznej, miedzy
innymi zgodnie z przepisami BHP oraz p.poz.

9) informowanie Inspektora Nadzoru o problemach i okoliczno$ciach, ktére mogg wplyngc na
jakos¢ przedmiotu umowy oraz o terminie:

a) zakonczenia robot ulegajacych zakryciu,

b) zakonczenia robét zanikajgcych,

o ktérych Kierownik Budowy zawiadomi wpisem do dziennika budowy w terminie min 5 dni

roboczych przed ich zakryciem / zaniknigciem,

10) przeprowadzenie wszelkich wymaganych prob, badan i sprawdzen w terminie pisemnie
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru, o ktérym kierownik budowy powiadomi wpisem do
dziennika budowy, nie pdzniej niz 7 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania préb, badan
i sprawdzen,

11) obstuga geodezyjna inwestycji,

12) rozliczenie, udokumentowanie wywozu i utylizacji materiatow odpadowych, budowlanych,
pochodzgcych z rozbidrek oraz wykopow zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami,

13) udokumentowanie wykonania ilosciowego (procentowego) i jako$ciowego przewidzianych do
realizacji zakresow rzeczowych robét,

14) uwzglednienie okolicznosci prowadzenia robot na terenie czynnego obiektu, w ktérym
prowadzone sg zajecia z dzie¢mi — konieczno$¢ uzgadniania terminéw realizacji, kolejnosci
poszczegolnych robot z Zamawiajacym i Uzytkownikiem (ZS34), zabezpieczenie terenu budowy
w sposob umozliwiajgcy prawidtowe funkcjonowanie czynnego obiektu.

15) konieczno$¢ przeprowadzania dostaw materiatéw na budowe w czasie poza zajeciami z dziecmi,

16) konieczno§¢ oddzielenia (np. z plyt OSB) stref roboczych od uzytkowanych czesci obiektu,

17) zastosowanie optymalnych rozwigzan ograniczajgcych do minimum dewastacje pomieszczen,
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18) sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod wzglgdem
formalnym i merytorycznym,

19) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru zastosowania innych (réwnowaznych) materiatow
budowlanych / urzadzen niz przewiduje dokumentacja projektowa,

20) sktadanie wnioskéw (wniosek powinien zawierac: certyfikat, karty techniczne, aprobaty, atesty
higieniczne i $wiadectwo CE) o akceptacje przez Inspektora Nadzoru planowanych do
wbudowania materiatoéw i urzadzer min 15 dni roboczych przed zamiarem ich wbudowania,

21) wymiana gruntu / obsypanie fundamentéw z zagegszczeniem (wykonanych w trakcie robot
dociepleniowych fundamentéw) piaskiem do uzyskania wskaznika zageszczenia Id = 0,98,
potwierdzonej przez uprawnionego geologa, (po uprzednim dostarczeniu orzeczenia o jakoSci
kruszywa)

22) wykonanie cie¢ sanitarnych drzew bedacych w kolizji z robotami dociepleniowymi,

23) zapewnienie cigglosci ogrzewania obiektu w sezonie grzewczym (takize w przypadku
niewykonania przebudowy calodci lub cze$ci instalacji c.o. przed sezonem grzewczym
2017/2018),

24) wykonanie robot zgodnie z decyzjg Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Bydgoszczy
z dnia 13.03.2017 r. w zakresie zniszczenia siedlisk i wykonania zastepczych budek lggowych
(znak: WPN.6401.1.91.2017.MO) oraz zaleceniami wynikajgcymi z opracowania ornitologicznego
i chiropterologicznego,

25) zapewnienie nadzoru ornitologicznego i chiropterologicznego,

26) naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia
w toku realizacji umowy istniejgcej infrastruktury technicznej w tym m. in. instalacji podziemnych,
urzadzen, obiektow budowlanych, naruszonych nawierzchni,

27) utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym wewnetrznych drég / ciagow
komunikacyjnych, z ktérych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym przeciwpozarowych,

28) egzekwowanie oraz dochodzenie od podwykonawcow i dalszych podwykonawcow Wykonawcy
naleznych odszkodowan lub kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
zobowigzan umownych,

29) écista wspolpraca i koordynacja robét (na kazdym etapie realizacji inwestycji) z Uzytkownikiem,
(ZS34), Zarzadem Droég Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy (w zakresie zajgcia
paséw drogowych), Wydziatami Urzedu Miasta Bydgoszczy, Spotkg ENEA Operator (w zakresie
przebudowy ukladéw pomiarowych), Pracownig Projektowa (w zakresie opracowania wtornego
audytu energetycznego poprzedzonego badaniami termowizyjnymi),

30) organizowanie narad koordynacyjnych w miejscu i terminie ustalonym z Inspektorami nadzoru
z udziatem kierownika budowy i/lub kierownikéw robét, projektanta, Uzytkownika (ZS34) oraz
innych uczestnikow procesu inwestycyjnego (min 1 raz w miesigcu).

2. Do obowiazkéw Zamawiajgcego, oprocz okreslonych w innych postanowieniach umowy, nalezy:

1) zapewnienie $rodkéw finansowych na pokrycie kosztow wykonania przedmiotu umowy,
2) terminowa zaplata naleznosci wynikajgcych ze sprawdzonych i zatwierdzonych przez
Wykonawce i Zamawiajgcego faktur.

§5
W zw. z art.: 22 pkt. 1 oraz 41 ust. 4 i 5 prawa budowlanego — w terminie obustronnie ustalonym
Inspektor Nadzoru protokolarnie przekaze kierownikowi budowy teren budowy (w rozumieniu art.3
pkt. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane, Dz.U.2016.290 j.t. z péZn. zm.),

§6
1. Zamawiajgcy powoluje uprawnionych do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie Inspektoréw Nadzoru Inwestorskiego w osobach:

1) —nrupr. bud. ......... — spec. konstrukcyjno-budowlana,
p-1) [ —— —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o., wentyl.),
QY ¢ qrmme nmmmm A —nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna (elektr., elektroenerg.).

Ww. osoby dzialajg w granicach umocowania nadanego im umowg o prace.
Powolany i okreslony w pkt. 1 ust. 1 Inspektor Nadzoru petni funkcje koordynatora czynnosci
pozostatych Inspektorow Nadzoru.

40, M3
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4. Do obowiazkéw ww. Inspektoréw Nadzoru nalezy m.in. potwierdzanie stanu zaawansowania
i wartoéci robot w okresie rozliczeniowym, niezwtoczny odbiér koricowy przedmiotu umowy oraz
ostateczne rozliczenie przedmiotu umowy.

5. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie:

L - nr upr. bud. — spec. konstrukcyjno-budowlana,

oraz kierownikéw robot w osobach:

DY s va wurviotss veenmE R TRER —nrupr. bud. ............. — spec. instalacyjna (elektr. elektroenerg.),
DY s s SR S = Ar upr. bud. ..o - spec. instalacyjna (wod.-kan., c.o.,
wentyl.).

6. Ustanowiony i okreslony w pkt. 1 ust. 5 kierownik budowy petni funkcje koordynatora pozostalych
kierownikdw robot.

§7

Zgodnie z § 5 teren budowy zostanie przekazany Wykonawcy w terminie obustronnie ustalonym,

natomiast Wykonawca za wynagrodzeniem uwzglednionym w ofercie:

1) doprowadzi wodg, energig elektryczng na teren budowy, stosownie do potrzeb,

2) zamontuje na wiasny koszt liczniki zuzycia wody i energii elektrycznej oraz bgdzie ponosit koszty
zuzycia wody i energii w okresie realizacji robét, stosownie do potrzeb,

3) wykona, a po zakonczeniu robot zdemontuje zaplecze budowy jak réwniez bedzie ponosit koszty
utrzymania oraz konserwacji wszelkich urzadzen i obiektéow tymczasowych, drég dojazdowych
i montazowych, na zorganizowanym przez siebie terenie budowy,

4) bedzie utrzymywal teren budowy w nalezytym porzadku oraz bedzie sktadowal w miejscach
wskazanych przez Zamawiajgcego $mieci i inne odpady powstate podczas wykonywania robot do
czasu catkowitego ich usunigcia.

§8

1. Wykonawca zobowiazuje sie¢ wykonaé i utrzymac na swoj koszt ogrodzenie i zabezpieczenie
terenu budowy, strzec mienia znajdujgcego sie na nim, a takze zapewni¢ ochrong
przeciwpozarowg i warunki bezpieczenstwa (BHP).

2. W czasie realizacji robét Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym
od przeszkod komunikacyjnych oraz bedzie usuwat i skladowat wszelkie urzadzenia pomocnicze
i zbedne materialy, odpady i $mieci oraz niepotrzebne urzgdzenia prowizoryczne.

3. Wykonawca zobowigzuje sie¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organéw
panstwowego nadzoru budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadarn okreslonych ustawa
Prawo budowlane oraz do udostepnienia im danych i informacji wymaganych tg ustawa.

4. Po zakonczeniu robét Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazac go
Zamawiajacemu / Uzytkownikowi (ZS34) nie pozniej niz w terminie zakorczenia czynnosci
odbiorowych (w dacie podpisania protokéfu koricowego odbioru przedmiotu umowy).

§9

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do ubezpieczenia budowy i robét, z tytutu szkéd, ktore moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od odpowiedzialno$ci cywilnej —
poczawszy od dnia protokolarnego przyjecia terenu rob6t przez Kierownika budowy.

2. Ubezpieczeniu podlegajg w szczegolnosci:

1) roboty, obiekty, budowle, urzadzenia, oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane bezposrednio z
wykonywaniem robét — od ognia, huraganu i innych zdarzen losowych, do wartosci adekwatnej
do wartosci przedmiotu umowy, ustalonej przez Wykonawce,

2) urzadzenia budowy, sprzet transportowy i inny sprzet zgromadzony na terenie budowy przez
Wykonawce, niezbedny do wykonania robét — do warto$ci niezbgdnej do ich ewentualnego
zastgpienia,

3) odpowiedzialno$é cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszcze$liwych wypadkéw dotyczacych
pracownikéw i 0séb trzecich, a powstalych w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze
ruchem pojazdéw mechanicznych.

3. Niezaleznie od zawarcia uméw ubezpieczeniowych Wykonawca o$wiadcza, ze posiada oplacong
polise ubezpieczenia dziatalno$ci zawodowej lub inny dokument, tj. odnoénie wszystkich ryzyk
zwiazanych z prowadzeniem robot na odpowiednig sume i adekwatng do wartosci podejmowane;
umowy co najmniej w zakresie jak wyzej.
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§ 10

. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z materiatow i urzagdzen wiasnych.
. Materialy i urzadzenia, o ktérych mowa w ust.1 powinny odpowiada¢ wymogom wyrobow

dopuszczonych do obrotu i stosowania ich w budownictwie, siwz i dokumentacji projektowej, co do
jakosci.

. Wykonawca obowigzany jest okaza¢ (przed whudowaniem) w stosunku dla wszystkich materiatow

(urzgdzen) stosownych i prawem wymaganych aktualnych dokumentéw (aprobate techniczna,
europejskg aprobate techniczng, krajowq deklaracje zgodnosci, znak budowlany itp. dokumenty).

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane

do zbadania na zgdanie Zamawiajgcego jakosci robét wykonanych z materiatéw Wykonawcy na
terenie budowy, a takze do sprawdzenia cigzaru i ilosci zuzytych materiatow.

. Badania, o ktérych mowa w ust.4 beda realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt.
. Jezeli Zamawiajacy zazada badan dodatkowych, ktére nie byly przewidziane umowa, to

Wykonawca obowigzany jest przeprowadzi¢ te badania.

. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia tych badan okaze sig, ze zastosowane materialy, urzadzenia

badz wykonanie robét jest niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych obcigzajg
Wykonawce, zas gdy wyniki badan wykaza, ze materialy, urzgdzenia bgdZ wykonanie robét sa
zgodne z umowa, to koszty tych badar obcigzajg Zamawiajgcego.

§11
(tres¢ § 11 zostanie zmodyfikowana odpowiednio do statusu wykonawcy np. gdy wspolnie lub
pojedynczo ubiegali si¢ o udzielenie zaméwienia lub korzystali ze zdolno$ci technicznych innych
podmiotéw)

. Zgodnie z ofertg Wykonawcy — Wykonawca wskazal w jej tresci czesci zaméwienia, ktére

wykonanie zamierza powierzy¢ Podwykonawcom.

. W zwigzku z ust. 1 Podwykonawca dziatajacy pod nazwa:

VY eacsmsvmenm sgsnmsss wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ...................ccoeeiiiinns
2) cieiiiieiiiiieeiennen. .o Wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ...
BY suisiswsniins srsniasie wykona *roboty/*ustugi/*dostawy zwigzane z ................ccooeiieiiiiiiiinn

. W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy dotyczacych podmiotu, na ktérego zasoby

powolywat sie Wykonawca w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postgpowaniu, w
rezultacie ktérego =zostala zawarta umowa, Wykonawca zobowigzany jest wykazac
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w
stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powolywat sig w trakcie
postepowania o udzielenie zamoéwienia stanowigcego przedmiot umowy.

. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedmiotu umowy w zakresie robot

zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo w zakresie robét, jest zobowigzany w trakcie
realizacji umowy do przediozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy z zastrzezeniem, ze
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest zobowigzany dolgczy¢ zgode Wykonawcy na
zawarcie umowy o podwykonawstwo o treci zgodnej z projektem umowy.

. Projekt umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane powinien zawierac

zestawienie ilosci robét i ich wycene nawigzujgcg do cen jednostkowych przedstawionych w
kosztorysie Wykonawcy, wraz z czescig dokumentacji dotyczacej wykonania robét, ktére majg by¢
realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej cz¢sci dokumentacji.

. Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w zakresie wykonania rob6t budowlanych

stanowigcych przedmiot umowy nie stanowi zmiany umowy, ale jest wymagana zgoda
Zamawiajgcego na zmiang podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, wyrazona poprzez
akceptacje umowy o podwykonawstwo.

. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcow, dalszych

podwykonawcéw, ich przedstawicieli lub pracownikéw, jak za wiasne dziatania lub zaniechania.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w
umowie o podwykonawstwo nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, roboty, ustugi lub dostawy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:
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1) uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez
Wykonawce wynagrodzenia podwykonawcy,

2) uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawceg podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

3) dotyczgcych tworzenia przez potrgcenia z naleznosci (wynagrodzeri) podwykonawcow
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni zglasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty, j. jezeli:

1) nie spetnia wymagan okreslonych w siwz,

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robot w

terminie 10 dni od dnia przedtozenia tego projektu — oznacza akceptacje projektu takiej umowy

przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedkiada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem kopie zawartej juz umowy o podwykonawstwo w

zakresie robot, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo w

zakresie robét w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 10.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo w zakresie

robot, w terminie 10 dni od dnia jej przediozenia — oznacza akceptacje tej umowy przez

Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca umowy przedklada Zamawiajgcemu

poéwiadczong za zgodno$¢ z oryginatlem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg ustugi lub dostawy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem umoéw o

podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% warto$ci umowy lub wartosci 50.000 zt.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedtozy wraz z kopig umowy o

podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy, badz inny dokument wiaéciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy, potwierdzajacy, ze osoby zawierajgce umowe W imieniu
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy posiadajg uprawnienia do jego reprezentacji.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 15, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy niz

30 dni, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej

umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Powyzsze postanowienia umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo w

zakresie robét, ustug, dostaw.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego peilng odpowiedzialnos¢ za niewykonanie Iub

nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy, w tym za roboty, ustugi, dostawy, ktére wykonuje przy

pomocy podwykonawcy lub dalszych podwykonawcow.

W umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami Wykonawca powinien zapewnic,

aby suma wynagrodzen ustalona w nich za okreslony zakres robét, ustug i dostaw wykonanych w

podwykonawstwie nie przekroczyla wynagrodzenia Wykonawcy przypadajacego na ten zakres

robot, ustug i dostaw w umowie.

Niezaleznie od wysokoéci wynagrodzenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow w

umowach z nimi zawartych — Wpykonawca powinien zabezpieczy¢é w umowach o

podwykonawstwo swoje roszczenia z tytulu niewykonania lub nignalezytego wykonania

powierzonego im zakresu ustug, dostaw i robot stanowigcych przedmiot umowy o

podwykonawstwo.

Wykonawca zapewni ustalenie w umowie z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami

takiego okresu odpowiedzialnosci za wady obiektu/robét, aby nie byt on krétszy od okresu

odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie podwykonawcy i dalszych podwykonawcow uwzglednia poniesione przez

Wykonawce koszty tytutem:

1) realizacji umowy w systemie generalnej realizacji inwestycji, za ktérg Wykonawca ponosi
petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego,
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2) innych uzgodnionych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami kosztéw budowy/robdt
(zaplecze, ochrona, energia, woda itp.).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca nie moze poleci¢ podwykonawcy
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane w
przypadku braku jej akceptaciji przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy niezwtocznego usunigcia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢ takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy z zachowaniem terminow okreslonych tg umowa.

Przyjecie przez Wykonawce od podwykonawcow lub dalszych podwykonawcoéw wykonanych
przez nich robét, ktore bedg w terminie pézniejszym przedmiotem odbioru migdzy Zamawiajgcym
(Inwestorem) i Wykonawca, nie stanowi odbioru w rozumieniu § 16. Odbior robét wykonanych
przez podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcédw nastepuje z chwilg odbioru przedmiotu
umowy przez Zamawiajgcego (Inwestora) od Wykonawcy.

Protok6l dotyczacy =zakresu robét oddanych przez podwykonawcéw lub  dalszych
podwykonawcow i przyjetych przez Wykonawce stanowi dla podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcow podstawe do wystawienia faktury za te roboty i zgdania zaplaty wynagrodzenia.

§12

. Strony ustalajg, ze obowigzujgcg ich formg wynagrodzenia bedzie wynagrodzenie ryczaltowe,

zdefiniowane w art. 632 K.c.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostato ustalone w oparciu o oferte¢ Wykonawcy i wyraza sig¢ kwota

brutto w wysokos$ci: ........ceiii 2P (BIOWIIES o oicinivissss s csisswi ovsssvvi cn v wivmen v zfotych

.../100).

Wynagrodzenie ryczattowe, ustalone w ust. 2, obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg

przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych

z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominigcie oraz brak rozpoznania zakresu

przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,

ustalonego w ust. 2.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 2 w przypadku:

1) wykonania robot zamiennych (w tym zwigzanych z zamiang materialu budowlanego) w
stosunku do przewidzianych dokumentacjg projektowa,

2) ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy (roboty zaniechane),

3) wykonania dodatkowych dostaw i rob6t budowlanych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt. 21 6
uPzp.

. Sytuacje, o ktérych mowa w ust. 4 wymagajg sporzgdzenia protokotu uzasadniajgcego wykonanie

robot lub zaniechania robét, o ktérych mowa w ust. 4 (dalej protokét koniecznosci). Protokét
koniecznosci musi byé podpisany przez Inspektora Nadzoru i Kierownika budowy/robot lub
Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy/robét i Uzytkownika, a w przypadku zmian istotnych
réwniez przez Projektanta.

. Zakres robot wynikajgcy z przypadkéw, ktérym mowa w ust. 4 zostanie wylgczony spod

wynagrodzenia ryczattowego i rozliczony stosownym kosztorysem, sporzgdzonym z zachowaniem
skladnikéw cenotworczych publikowanych w wydawnictwie ,Sekocenbud” (OWEOB PROMOCJA
Spélka z 0.0.) adekwatnych do okresu i miejsca wykonania robot.

. Protokél, o ktérym mowa w ust. 5 podpisuje dyrektor wydziatu (iub jego zastepca) prowadzgcego

sprawe inwestycji objetej umowa.

Jezeli w wyniku wystagpienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 4 pkt.1 i 2 nastepuje zmniejszenie /
zwickszenie wynagrodzenie Wykonawcy (i tym samym wartoéci przedmiotu umowy) — strony
sporzadzajg stosowny aneks do umowy.

. Wykonanie robét, o ktorych mowa w ust. 4 pkt. 3 wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy, z

ktorego wynikaé bedzie co jest przedmiotem tych robét i w jakich sposob majg by¢ wykonane.
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§13

1. Wynagrodzenie ustalone w § 12 ust. 2 nie obejmuje wynagrodzenia za wykonanie zamowien
podobnych, o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 prawa zaméwier: publicznych oraz w pkt.: l11.7
siwz.

2. Warto$é ewentualnych zamowienn podobnych zostanie ustalona wedlug zasad ustalonych
w ust. 6 § 12.

3. Na okolicznoéé udzielenia zamédwienia podobnego zostanie zawarta odrebna umowa w trybie
zamodwienia z wolnej reki, o ile nie uplynat okres 3 lat od dnia zawarcia niniejszej umowy.

§ 14

(postanowienia § 14 ulegng zmianie, jezeli Wykonawca dokona wyboru innej formy zabezpieczenia

niz w pienigdzu)

1. W celu zabezpieczenia roszczenia Zamawiajgcego o nalezyte wykonanie umowy (w tym z tytutu
braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy) Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie
pienigdza, w wysokoéci 10% wynagrodzenia umownego ogotem, .o zl, stownie:

, w tym 30% tej kwoty stanowi zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi

za wady.

2. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
pod warunkiem, ze Wykonawca zachowa cigglo$¢ zabezpieczenia i jego odpowiednig wysokosc.
3. Zabezpieczenie, o ktérym mowa w ust. 1:

1) stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy,

2) wniesione w formie pienigdza zostanie zwrécone wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy
rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone o Kkoszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pienigdzy na rachunek Wykonawcy w
terminie:

a) 30 dni od dnia wykonania przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie
wykonany — 70 % kwoty ustalonej w ust. 1,
b) w 15 dniu po uplywie okresu rekojmi za wady — 30 % kwoty ustalonej w ust. 1.

§15
1. Strony postanawiajg, ze obowigzujaca je forme odszkodowania stanowig kary umowne.
2. Kary te bedg naliczane w nastepujgcych wypadkach i wysokosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za opdznienie w zlozeniu o$wiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentow, o ktérych mowa
w § 4 w ust. 1 w pkt. 1 lit.a,b,c umowy w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 72 ust.
2) za kazdy dzien opéznienia,

b) za brak ztozenia oswiadczenia lub ktéregokolwiek z dokumentow, o ktérych mowa w § 4
w ust. 1 w pkt. 1 lit.a,b,c umowy w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

c) za opdznienie w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru (umowy) w wysokosci
0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za kazdy dzien opdznienia,

d) za opdznienie w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rekojmi za wady
— w wysokoéci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2) za przedmiot odbioru (umowy) za
kazdy dzien op6znienia, liczony od dnia wyznaczonego na usunigcie wad,

e) za spowodowanie przez Wykonawce przerwy w realizacji robét, tj. bez uzasadnionego powodu
— w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2), za kazdy dzien przerwy w
realizacji robét,

f) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce — w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego (§
12 ust. 2),

g) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy —
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

h) za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),

i) za nieprzediozenie do akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany
— w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego (§ 712 ust. 2),
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j) za nieprzediozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 0,56 % wynagrodzenia umownego (§ 72 ust.
2)!
k) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — w wysokosci 0,5 %
wynagrodzenia umownego (§ 12 ust. 2),
2) kary, o ktérych mowa w pkt.1 lit.: a — k ust. 2 beda potrgcane z wynagrodzenia umownego (§ 12
ust. 2) i/lub wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérym mowa w § 14.
3) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwloke w przeprowadzeniu odbioru — w
wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwioki.
3. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§ 16

Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie przedmiot umowy.

2. Kierownik budowy (koordynator) po zakonczeniu rob6t zglosi przedmiot umowy do koncowego
odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy (dalej w tresci umowy: odbicr).

3. Inspektor Nadzoru wyznaczy termin i rozpocznie odbiér w ciggu 14 dni od daty zgloszenia,
zawiadamiajgc o tym Kierownika budowy (koordynator).

4. Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady iflub usterki, tj. niewielkie wady (dalej w
tresci umowy: wady), to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odméwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad przedmiotu
umowy,

2) jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:

a) jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie za ten przedmiot
odpowiednio do utraconej wartosci: uzytkowej, estetycznej i technicznej (§ 12 ust. 2),

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru (umowy) zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu
umowy (lub jego czesci) po raz drugi.

5. Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot koncowego odbioru
przedmiotu umowy (dalej w tresci umowy: protokdl) zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w
toku odbioru, a w szczegodlnosci:

1) oznaczenie miejsca sporzgdzenia protokotu,

2) date rozpoczecia i zakofczenia czynnoéci odbioru,

3) oznaczenie os6b uczestniczgcych w odbiorze i charakteru w jakim uczestniczg w tej czynnosci,

4) wymienienie dokumentéw przygotowanych przez Wykonawce i dokumentéw przekazanych
Inspektorowi Nadzoru przy odbiorze,

5) wynik dokonanego sprawdzenia jakosci caloéci robét podlegajacych odbiorowi, w wyniku ktérych
nastepuje oddanie przewidzianych w umowie obiektéw budowlanych (nowych lub podiegajgcych
odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, przebudowie, remoncie), a w szczegélnosci zgodnosci ich
wykonania z umowa, dokumentacja projektowg oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami
techniczno-budowlanymi,

6) stwierdzenie niewystepowania lub wymienienie ujawnionych w trakcie odbioru wad nie majgcych
charakteru wad istotnych,

7) decyzje, co do przyjecia lub odmowy przyjecia oddawanego przez Wykonawce przedmiotu
umowy, co do terminu usunigcia ujawnionych wad, co do obnizenia wynagrodzenia (§ 12 ust.2)
Wykonawcy za wady przedmiotu odbioru, ktore Inspektor Nadzoru uznat jako nie nadajgce sig
do usuniecia lub co do powtérnego wykonania,

8) oéwiadczenia i wyjasnienia Wykonawcy i os6b uczestniczacych w odbiorze,

9) podpisy przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy i 0s6b uczestniczgcych w odbiorze.

6. Stwierdzenie niewystepowania wad nie majgcych charakteru wad istotnych, jest rownoznaczne ze
spisaniem protokotu, natomiast ich ujawnienie wstrzymuje do czasu ich usunigcia podpisanie
protokoétu.

7. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Inspektora Nadzoru o usunigciu ujawnionych
przy odbiorze rob6t wad oraz do zadania wyznaczenia terminu na odbi6r zakwestionowanych
uprzednio robot jako wadliwych.

8. Stwierdzenie usuniecia ujawnionych przy odbiorze wad robét stanowi podstawe podpisania

protokélu.

—_—
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Protokél podpisany przez strony, dorecza sie Wykonawcy w dniu zakonczenia czynnosci odbioru —
dzien ten stanowi date odbioru przedmiotu umowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Inspektorowi Nadzoru
najpdzniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem rozpoczecia ¢zynnosci odbiorowych wszelkich
dokumentéw pozwalajagcych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru,
w tym w szczegodlnosci:

1) dziennik budowy,

2) zaéwiadczenia wtasciwych organéw i jednostek,

3) protokoly techniczne odbioréw migdzyoperacyjnych,

4) niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci,

5) komplet dokumentéw, o ktérych mowa w pkt. pkt.: 1 -5 ust. 2 § 1 umowy.

Podpisanie protokélu nie jest rownoznaczne z ostatecznym stwierdzeniem przez Zamawiajgcego
braku wad — te bowiem, moga ujawnié¢ sie w kazdym czasie, w tym w czasie uzytkowania
(eksploatacji) przedmiotu umowy.

Po podpisaniu protokétu, protokolarnym stwierdzeniu usunigcia wad przedmiotu umowy, w tym
stwierdzonych w okresie rekojmi za wady rozpoczynajg swoj bieg terminy na zwrot (zwolnienie)*
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, ustalone w § 14 umowy.

§17*

(termin rekojmi za wady zostanie ustalony po rozstrzygnigciu postepowania przetargowego na

podstawie oferty wykonawcy)
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
umowy przez okres ... lat liczac od daty odbioru koricowego robdt, na zasadach okreslonych w
Kodeksie cywilnym.
W zwigzku z ust. 1 w okresie rekojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie koszty i obowiagzki
wynikajgce z serwisowania i konserwacji wbudowanych urzadzen, instalacji i wyposazenia
majacych wplyw na trwato$¢ przedmiotu umowy.

. Zamawiajacy lub Uzytkownik przedmiotu umowy, w razie stwierdzenia wad wydanego przedmiotu

umowy (podczas jego uzytkowania/eksploatacji) w okresie rekojmi, obowigzany jest do
zawiadomienia Wykonawcy o wykrytej czy ujawnionej wadzie, niezwtocznie po jej stwierdzeniu.

. Wykonawca zobowigzany jest do nieodptatnej wymiany rzeczy lub usunigcia wady (w tym poprzez

naprawe):

1) niezwlocznie jezeli skutki ujawnionej wady zagrazajg bezpieczenstwu zycia, zdrowia, mienia,

2) w innych przypadkach w ciggu 14 dni roboczych.

Po bezskutecznym uplywie terminéw ustalonych w ust. 4 uwaza sig, ze zadanie Zamawiajgcego
Wykonawca uznat za uzasadnione.

Zlozenie zastrzezeh co do jakoséci przedmiotu umowy, podczas czynnoéci odbioru koncowego
przedmiotu umowy traktowane jest jako zawiadomienie o wadzie.

W ramach rekojmi Wykonawca zobowigzuje sig do bezplatnego usunigcia wad w okresie 14
(slownie: czternascie) dni roboczych od daty pisemnego o niej zawiadomienia lub w innym,
uzgodnionym z Zamawiajgcym na wniosek Wykonawcy, jezeli usunigcie wad nie jest mozliwe w
terminie 14 dni roboczych, ze wzgledu na mozliwosci techniczno-organizacyjne Wykonawcy.

. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposob

nienalezyty, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi mu na podstawie przepisow
Kodeksu cywilnego, jest upowazniony do dokonania czynnoéci usuwania wad na koszt i
niebezpieczenstwo Wykonawcy tj. poprzez powierzenie usunigcia wad podmiotowi trzeciemu na
koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastgpcze).

. Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajagcego do dochodzenia roszczen o naprawienie

szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w przepisach Kodeksu cywilnego.

Strony dokonajg ostatniego przegladu przedmiotu umowy w ciggu ostatnich 4 tygodni przed
uplywem terminu rekojmi, a stwierdzone wowczas wady Wykonawca usunie niezwiocznie w
ramach udzielonej rekojmi.

Na dzier przegladu przedmiotu umowy, a w przypadku wad stwierdzonych w tym dniu, na dzien
ich usuniecia, zostanie przez strony sporzadzony stosowny protokot wykonania obowiazkow
wynikajgcych z rekojmi.

Wykonawca udziela .... miesiecy odpowiedzialnosci z tytulu gwaranci jakosci na wykonany
przedmiot zamowienia.

11
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§18

. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot umowy bedzie sig¢ odbywac fakturami

czesciowymi (przejsciowymi) tj. w systemie rozliczert miesigcznych oraz fakturg koncowsg, wedtug

podziatu:

1) 2017 rok: ..covavnnes

212018 rok: suweissssss

. Podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktur stanowi¢ bedg podpisane przez Inspektora

Nadzoru protokoly:

1) w zakresie faktur czesciowych (przejsciowych) — protokét stanu i wartosci robot, wykonanych w
okresie rozliczeniowym z podziatem wartosci kwoty wynagrodzenia na koszty kwalifikowalne i
pozostate, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. d,

2) w zakresie faktury koricowej — protokot koricowego odbioru przedmiotu umowy.

§19

. Strony postanawiaja, ze termin =zaplaty faktur Wykonawcy, podwykonawcy, dalszego

podwykonawcy bedzie wynosi¢ 30 dni liczac od daty ich doreczenia wraz z dokumentami

rozliczeniowymi.

. Do przediozonej Zamawiajacemu faktury Wykonawca jest zobowigzany zatgczyc kazdorazowo

oéwiadczenia (wedlug wzoru przekazanego przez Zamawiajgcego), od wszystkich zgtoszonych

podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow (z wylgczeniem podwykonawcow i dalszych

podwykonawcéw, z ktérymi zostafo dokonane ostateczne rozliczenie) o uregulowaniu/braku

uregulowania naleznoséci. Oéwiadczenia jw. winny by¢ podpisane przez osoby upowaznione do

reprezentowania sktadajacych je podwykonawcoéw lub dalszych podwykonawcow.

. W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty — odpowiednio - przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce — Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaplaty

naleznego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory

zawart przyjeta bez sprzeciwu przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo w zakresie robét

lub ktory zawart przediozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg

ustugi lub dostawy.

. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 3 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu (przyjecia bez sprzeciwu) przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za

zgodnoéé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg ustugi lub

dostawy.

. Bezposrednia zaplata obejmuje wylgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty — Wykonawcy przystuguje prawo zgtoszenia pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawecy, o ktérych mowa w ust. 3, tj. w terminie 7 dni od dnia doreczenia przez

Zamawiajgcego informacji w tej sprawie.

. W przypadku zgloszenia (w terminie okreslonym w ust. 6) przez Wykonawce uwag do informacji

Zamawiajgcego o bezposredniej zaplacie - Zamawiajgcemu przystuguje prawo:

1) niedokonania bezposredniej zaptaty ~wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaplaty, albo

2) zlozenia do depozytu sgdowego kwoty potrzebnej na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co
do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sig nalezy, albo

3) dokonania bezposéredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

. W zwiazku z pkt. 3 ust. 7 — Zamawiajgcy potraci kwotg wyptaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

. Do rachunku lub faktury VAT kohcowej za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca dotgczy

oéwiadczenia podwykonawcdw i dalszych podwykonawcow o pelnym zafakturowaniu zakresu

robot wykonanych zgodnie z umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robét do

wysokosci objetej ptatnoscig korcowa.

12
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§ 20

1. Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnoéci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajacej z umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.

2. W przypadku Wykonawcy bedgcego w Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie
zgody na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust. 1 wystepuje podmiot reprezentujgcy
wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

3, Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust. 1 dopoki Wykonawca nie
przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich podwykonawcow, ktoérych wynagrodzenie
bytoby regulowane ze $rodkéw objetych wierzytelnoscia bedacq przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptaciji.

4, Cesja, przelew lub czynnoéé wywolujaca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego, sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 21

1. Wykonawca zobowigzuje sig, ze wszystkie czynnosci okreslone w pkt. 111.9 siwz bedg wykonywaty
osoby zatrudnione przez niego lub przez podwykonawce na podstawie umowy o pracg (w
rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy).

2. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdcic sig o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§ 22

. Niedopuszczalna jest pod rygorem niewaznosci zmiana istotnych postanowien zawartej umowy.

2. Zmiana postanowien umowy moze nastgpic:

1) w zakresie zmian przewidzianych w ogtoszeniu o zamdwieniu lub siwz, w tym charakter oraz
warunki wprowadzenia zmian,

2) gdy wystapia okolicznoéci, o ktérych mowa w art. 144 ust. 1 pkt. pkt.: 2 do 6 prawa zamowien
publicznych.

3. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 2 mogg nastapi¢ za zgodg obu stron wyrazong na pi$mie, pod
rygorem ich niewaznosci.

—

§ 23
1. Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe, jezeli zachodzi co najmniej jedna z okolicznoéci, o ktérych
mowa w art. 145a. prawa zamoéwien publicznych.
2. W okolicznosciach jak wyzej Wykonawcy przystuguje wyltgcznie wynagrodzenie nalezne z tytutu
wykonania czesci umowy.
§ 24
Oprécz wypadkdéw wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu cywilnego stronom przystuguje prawo
odstgpienia od umowy w nastepujacych przypadkach:
1. Zamawiajgcemu przysiuguje prawo do odstgpienia od umowy:

1) w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy lub dalsze
wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa Iub
bezpieczenstwu publicznemu odstapienie od umowy moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od
powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach, Wykonawca za$ moze zgda¢ wylgcznie
wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczgl robét bez uzasadnionej przyczyny oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajgcego zlozonego na pismie,

3) Wykonawca przerwat realizacje robét bez uzasadnionej przyczyny i przerwa ta trwa diuze]
niz 7 dni,

4) gdy wielokrotnie zmuszony jest do dokonywania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 3 § 19 lub gdy suma bezposérednich zaptat
jest wieksza niz 5 % wartosci przedmiotu umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy w szczegolnosci, jezeli:

1) Inspektor Nadzoru odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokotu stanu i wartosci
robét, w terminie 1 miesigca liczac od daty pisemnego zawiadomienia o tym fakcie Wydzial
prowadzgcy sprawe inwestycji Zamawiajgcego,

13
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2) Zamawiajacy nie wywiazuje sie z obowiazku zaptaty faktur przejsciowych mimo dodatkowego
wezwania w terminie 1 miesigca liczgc od uplywu terminu na zaptate faktur, okreslonego w ust.
1§19,

3) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie moégt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w trybie i na zasadach okre$lonych w
pkt.1 ust.1.

3. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci takiego
oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstapienia od umowy — Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja nastepujace
obowiagzki szczegotowe:

1) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru
sporzadzi szczegdtowy protokét inwentaryzaciji robot w toku wedtug stanu na dzien odstagpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, ktora odstgpita od umowy,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Inspektora Nadzoru odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia
zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

5) Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére
zostaly wykonane do dnia odstagpienia (w tym zabezpieczajgce, o ktérych mowa w pkt. 3 ust.
4),

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozér terenu budowy,

6) jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — koszty
wykonania robét zabezpieczajgcych ponosi Wykonawca.

§ 25
W sprawach nieuregulowanych w umowie bedg miaty zastosowanie zapisy siwz i zatgcznikow do siwz
oraz wiasciwe przepisy, w tym: ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wilasciwe przepisy Kodeksu
cywilnego (a w sprawach procesowych Kodeks postepowania cywilnego), Kodeks Pracy, Prawo
budowlane.

§ 26
1. W przypadku powstania sporu na tle wykonania umowy strony dazy¢ beda do ugodowego jego
rozstrzygniecia, tj. w drodze negocjacji i porozumienia.
2. W przypadku niemoznosci ugodowego rozstrzygniecia sporu — sgdem witasciwym do jego
rozstrzygania jest sad wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

§ 27
Umowa zostata sporzgdzona w 2 egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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Fundusze
Europejskie
Program Reglonalny

; 1 WOJEWODZTWO
(B KUIAWSKO POMORSKIE

Unia Europejska Iﬁ}
Europejshi Fundusz Ch
RozwojuReglonalnego eYPhoSzez

Zalacznik do faktury nr............... zdnia ... 1.

Zadanie: Roboty budowlane polegajace termomodernizacji, budowie i przebudowie wewngtrznych
instalacji budynku Zespotu Szkét nr 34 przy ul. Zacisze 16 w Bydgoszczy.

Protokot

stanu i wartosci robot budowlanych nr .......

Sporzgdzony wdniu ............... r. przy udziale przedstawicieli Komisji:

Inwestora - Miasto Bydgoszcz:

1) Inspeklor nadzoru inwestorskiego - ... —nrupr. bud. ......... - spec. Konstrukcyjno - budowlana,
2) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............ - nrupr. bud. ......... — spec. instalacyjna,
3) Inspektor nadzoru inwestorskiego - ............ = drupr. bud. ......... — spec. instalacyjna.

Gen. Wykonawcy — Nazwa firmy - Kierownik Budowy: .......coceiiinniiivinnnns
Podwykonawca — Nazwa firmy

Okres rozliczeniowy: .........ccoovvviieiiieieinnn.

Komisja stwierdza co nastepuije:

1. Zakres wykonanych robét objetych niniejszym protokolem jest zgodny z zakresem UMOWY NI .....vvveeniinnnnn z

51111

wes Fo

2. Na podstawie niniejszego protokolu stwierdzono wykonanie nastepujacych robét:

Wartosé roh6t w okresie
Lp. Rodzaj robét / elementy rozliczeniowym
(brutto)
1 2 5
1 Branza budowlana - roboty zewnetrzne
2 Branza budowlana - roboty wewnetrzne
3 Branza sanitarna
4 Branza elektryczna
Razem

3. 0golny stan i warto$¢ wykonywanych robét na dzien sporzgdzenia protokolu okresla tabela:
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